


**ДОКЛАД  
ЗА РЕЗУЛТАТИТЕ ОТ  
ПОСЛЕДВАЩА ОЦЕНКА НА  
ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА  
ОБЩИНСКИ ПЛАН ЗА  
РАЗВИТИЕ НА ОБЩИНА  
РАДНЕВО ЗА ПЕРИОДА  
2014-2020 Г.**



**СЪДЪРЖАНИЕ:**

1. Въведение
2. Цел
3. Структура
4. Използвани методи
5. Оценка на степента на постигане целите и устойчивостта на резултатите;
6. Оценка на общото въздействие;
7. Оценка на ефективността и ефикасността на използваните ресурси;
8. Изводи и препоръки относно провеждането на политиката за регионално и местно развитие.

## СПИСЪК НА ИЗПОЛЗВАНИТЕ СЪКРАЩЕНИЯ

АЗ	Агенция по заетостта
АСП	Агенция за социално подпомагане
ВиК	Водоснабдяване и канализация
ГПСОВ/ПСОВ	Градска пречиствателна станция за отпадни води
ГРАО	Главна дирекция „Гражданска регистрация и административно обслужване“
ДБ/ЦБ	Държавен/централен бюджет
ДБТ	Дирекция „Бюро по труда“
ДГ	Детска градина
ЕС	Европейски съюз
ИСУН	Информационна система за управление и наблюдение на средствата от Структурните фондове на ЕС
ИПА	Институт по публична администрация
ЗМСМА	Закон за местното самоуправление и местната администрация
ЗНЗ	Закон за насърчаване на заетостта
ЗРР	Закон за регионалното развитие
МБАЛ	Многопрофилна болница за активно лечение
МО	Междинна оценка
МОН	Министерство на образованието и науката
МОСВ	Министерство на околната среда и водите
МРРБ	Министерство на регионалното развитие и благоустройство
МСП	Малки и средни предприятия

**Доклад за резултатите от Последваща оценка на Общински план за развитие на община Раднево за периода 2014-2020 г.**

МТСП	Министерство на труда и социалната политика
НСИ	Национален статистически институт
НП	Национална програма
ОБ	Общински бюджет
ОбЦК	Общински център за култура
ОПАК	Оперативна програма „Административен капацитет“ 2007-2013 г.
ОПИК	Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ 2014-2020 г.
ОПОС	Оперативна програма „Околна среда“ 2007-2013 г./2014-2020 г.
ОПДУ	Оперативна програма „Добро управление“ 2014-2020 г.
ОПСДПИ	Общинско предприятие „Комунална дейност и поддръжка на инфраструктурата“
ОП НОИР	Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж 2014 – 2020 г.“
ОПР	Общински план за развитие
ОПРР	Оперативна програма „Регионално развитие“ 2007-2013 г./ „Региони в растеж“ 2014-2020 г.
ОУ	Основно училище
ПГ	Професионална гимназия
ПИРО	План за интегрирано развитие
ПМДР	Програма за морско дело и рибарство 2014 - 2020
ПМС	Постановление на Министерски съвет
ППЗРР	Правилник за прилагане на Закона за регионалното развитие
ПР	Програма за реализация
ПРСР	Програма за развитие на селските райони 2007-2013 г./2014-2020 г.

**Доклад за резултатите от Последваща оценка на Общински план за развитие на община Раднево за периода 2014-2020 г.**

ПУДООС	Предприятие за управление на дейностите по опазване на околната среда
ПЧП	Публично-частно партньорство
СНЦ	Сдружение с нестопанска цел
СУ	Средно училище
ЦНСТДБУ/ЦНСТ	Център за настаняване от семеен тип за деца без увреждания
ТБО	Твърди битови отпадъци
УО	Управляващ орган
ФЕПНЛ	Фонд за европейско подпомагане на най-нуждаещите се лица
ФПЧ	Финни прахови частици
ЦБ	Централен бюджет

## 1. Въведение

Настоящият доклад представя резултатите от извършената последваща оценка на Общинския план за развитие (ОПР) на община Раднево за периода 2014-2020 г. Общинският план за развитие е основен стратегически документ на общинско ниво и определя средно-срочните цели и приоритети за устойчиво интегрирано регионално развитие на общината в съответствие с Областната стратегия за развитие.

Системата за наблюдение и оценка на изпълнението на Общинския план за развитие цели осигуряването на ефективно изпълнение на плана, с оглед постигане на целите за интегрирано устойчиво местно развитие и ефикасно разходване на ресурсите за реализация на планираните дейности и проекти. Наблюдението и оценката на регионалното развитие са важна стъпка към подобряване и усъвършенстване на процеса на стратегическо планиране и програмиране на регионалното развитие.

Общинският план за развитие на Община Раднево е разработен в съответствие с изискванията на Закона за регионално развитие от 2013 г. и Правилника за неговото прилагане, и е приет с Решение №772 от 31.07.2014 година на Общински съвет Раднево. Дейностите по наблюдение изпълнението на Общинския план за развитие са задължителни за органите на местната власт. Съгласно чл. 91 от Правилника за прилагане на Закона за регионалното развитие, Кметът на общината организира наблюдението на изпълнението на общинския план за развитие, като за резултатите от наблюдението се разработват годишни доклади.

Системата за наблюдение и оценка на изпълнението на плана обхваща и Програмата за неговата реализация. Предмет на наблюдението и оценката е изпълнението на целите и приоритетите на общинския план за развитие на основата на резултатите от подготовката и изпълнението на мерките и проектите, включени в Програмата за реализация на плана.

В цялостния процес на наблюдение и оценка на документите за регионалното развитие, спазвайки принципа за партньорство, участват кметът на общината, кметовете на кметства и кметските наместници, общинската администрация, общинският съвет, социалните и икономическите партньори, неправителствените организации и представителите на гражданското общество в общината.

Представената Последваща оценка на ОПР за периода 2014-2020 година е разработена в съответствие с разпоредбите на чл. 34, ал.1 и ал.2 от ЗРР.

## 2. Цел

Целта е да се изготви независима и обективна последваща оценка на Общински план за развитие на Община Раднево за периода 2014-2020 г., в съответствие с изискванията на Закона за регионалното развитие и на Правилника за неговото прилагане, съобразена с нормативните изисквания за обхват и качество.

Общинският план за развитие, определя рамката за развитие на общината в конкретния програмен период, на база на наличните ресурси, потенциали и проблеми на територията на община Раднево.

Процесът на наблюдение на ОПР обхваща серия от документи, изготвени преди, по времето на действие и реализация на ОПР, както и след края на неговото действие.

Първият документ, който се разглежда при наблюдението е Предварителна оценка на Общински план за развитие на община Раднево за периода 2014-2020 г., която е изготвена преди приемането му от Общински съвет. Тя се прави от независим екип (различен от екипа изготвящ Плана), който би могъл да посочи слабостите в стратегическата и/или аналитичната част. През 2014 г. е извършена Предварителна оценка на Общинския план за развитие на община Раднево 2014-2020 г. и по този начин е спазено изискването на чл. 13, ал. 2, т. 3 от ЗРР. В заключението на Предварителната оценка са направени няколко препоръки и е констатирано, че Планът се характеризира с висока степен на вътрешна съгласуваност; релевантен е спрямо поставените цели и приоритети на местното развитие; осигурява необходимата степен на предвидимост, както и възможности за оценка на постигнатите равнища на ефективност и ефикасност при постигането на планираните цели.

Основният разглеждан документ е самият Общински план за развитие на община Раднево за периода 2014-2020 година, който съдържа подробен социално-икономически анализ, SWOT анализ и стратегия на ОПР. Общинският план за развитие като стратегически документ обвързва сравнителните предимства и потенциал за развитие на местно ниво с ясно дефинирана визия, една главна цел и пет стратегически цели, които се изразяват в 12 приоритета и 35 мерки, свързани общо от стремежа към по-висок жизнен стандарт на хората в общината и устойчиво развитие.

В Общинския план за развитие на община Раднево за програмен период 2014-2020 г. са дефинирани следните стратегически цели, за постигането на които са дефинирани съответни приоритети за постигането им:

**Стратегическа цел 1:** Подобряване достъпа до пазара на труда и повишаване на заетостта на икономически активното население

✚ **Приоритет 1.1** Оказване на подкрепа за включване в пазара на труда на младежите, групите в неравностойно положение и продължително безработните

✚ **Приоритет 1.2** Създаване на условия за достъп до пазара на труда на етническите малцинства

**Стратегическа цел 2:** Обновяване на общинския сграден фонд и ефективното използване на общинската собственост

✚ **Приоритет 2.1** Повишаване на енергийната ефективност на общинския сграден фонд и използване на възобновяеми източници за производство на енергия

✚ **Приоритет 2.2** Ремонт и обновяване на общинския сграден фонд, опазване и съхраняване на културно- историческото наследство

**Стратегическа цел 3:** Модерна техническа инфраструктура, създаваща условия за висока конкурентоспособност на предприятията на територията на общината и благоприятна среда за труд и живот на населението

✚ **Приоритет 3.1** Рехабилитация на общинската пътна мрежа

✚ **Приоритет 3.2** Развитие на градската и селската среда

✚ **Приоритет 3.3** Обновяване на ВиК мрежата в общината

**Стратегическа цел 4:** Чиста околна среда в общината

✚ **Приоритет 4.1** Подобряване качеството на водите и устойчиво управление на водните ресурси

✚ **Приоритет 4.2** Намаляване на емисиите на прах и предприемане на инициативи за подобряване качеството на въздуха

✚ **Приоритет 4.3** Намаляване на количеството на отпадъци в общината

**Стратегическа цел 5:** Ефективна, отговорна и отзивчива общинска администрация, предоставяща бързи и качествени публични услуги

✚ **Приоритет 5.1** Усъвършенстване предоставянето на административни услуги и създаване на е-община Раднево

✚ **Приоритет 5.2** Повишаване на капацитета за оказване на услуги и управление на проекти

✚ **Приоритет 5.3** Подобряване качеството на публичните услуги в образователни, здравни, социални и културни заведения на общината.

Приоритетите са остойностени в Индикативната финансова таблица на ОПР. Неразделна част от документа са и инструментите за неговото наблюдение и оценка. Съгласно изискванията в документа е отредено място за системата за наблюдение и оценка (и евентуална актуализация) на Плана. Планът съдържа описание на инструментите за неговото наблюдение и оценка, като индикатори и съвкупност от действия, включително разработването на Междинна и Последваща оценка.

Междинната оценка е нормативно планирана и извършена в средата на програмния период. Приета е с Решение № 681 на Общинския съвет Раднево от 21.12.2017 г. Нейната роля е да анализира и оцени изпълнението на общинския план в първата половина от неговия период на действие, след което да формулира необходимите препоръки за корекции през следващите години.

Настоящата Последваща оценка е изготвена с натрупване от 2014 г. и включва информация от изготвените и приети годишни доклади за наблюдение изпълнението на ОПР, както и резултатите от Междинната оценка. По този начин констатациите на настоящия документ са неразделна част от общата оценка на общинското управление между 2014 и 2020 г.

### 3. Структура

В съответствие с изискванията на чл. 34, ал. 2 от ЗРП, Последващата оценка на ОПР 2014-2020 на община Раднево съдържа следните основни части:

✚ Оценка на степента на постигане целите и устойчивостта на резултатите – включва анализ и оценка на степента на постигане на целите и приоритетите на основата на настъпилите промени в икономическото, социалното, инфраструктурното развитие и околната среда, както и оценка на устойчивостта от постигнатите резултатите от гледна точка на избрани икономически, социални и екологични показатели.

✚ Оценка на общото въздействие – оценява се общото въздействие на основата на сравнителен анализ на общата социално-икономическа ситуация (икономика, пазар на труда, здравеопазване, образование, култура, социални дейности и др.), съгласно общи статистически показатели и емпирични данни от проучвания за развитието на община Раднево.

✚ Оценка на ефективността и ефикасността на използваните ресурси – извършва се оценка на ефективността и ефикасността на използваните финансови инструменти и на усвоените ресурси за изпълнение на целите и приоритетите на ОПР.

✚ Изводи и препоръки относно провеждането на политиката за регионално и местно развитие – тази част отразява най-важните констатации относно идентифицираните проблемни области и ограничители на развитието на местно ниво, които по някакъв начин са попречили на изпълнението на ОПР. Изводите са ориентирани спрямо приоритетите на плана.

✚ Първите три части на документа са свързани с анализ и оценка на различните аспекти от изпълнението на ОПР. Четвъртата съдържа предложения за усъвършенстване политиката за регионално и местно развитие.

## 4. Използвани методи

В процеса изготвяне на Последващата оценка са използвани следните конкретни методи и подходи:

✚ *Документално проучване, събиране и обработка на информацията.* При изготвянето на Оценката е събирана информация чрез проучване на наличните документи и актуални данни от различни официални източници за основни демографски, социални, икономически, екологични и др. показатели на общинско, областно и национално ниво.

✚ *Обобщение, анализ и оценка на информацията.* Притози подход се прави анализ на съществуващата информация, нейната актуалност, достоверност и пълнота, и се прави преценка доколко тя би била полезна за оценката. Анализират се и се обобщават постигнатите резултати от изпълнението и въздействието на ОПР – анализ на реализираните проекти и дейности, размера на инвестицията, източниците на финансиране и устойчивостта на резултатите. Извеждат се изводи и препоръки, които да бъдат използвани за подобряване и усъвършенстване в бъдеще на процеса на стратегическо планиране и програмиране на регионалното развитие.

✚ В случаите при които липсва актуални и/или достоверни данни се прилага подхода на експертната оценка.

Основен източник на информация при изготвянето на Последваща оценка на ОПР е община Раднево. При обработване на резултатите са взети под внимание изготвените Годишни доклади за наблюдението на изпълнението на ОПР, резултатите от Междинната оценка на ОПР, както и Общинският план за развитие на община Раднево за периода 2014-2020г. Също така са проучени и събирани данни от официални източници на информация, като Национален статистически институт (НСИ), държавни и регионални агенции, териториални и регионални служби на органите на изпълнителната власт, ИСУН и др.

Съгласно разпоредбите на Закона, Последващата оценка се изготвя когато ПИРО за периода 2021-2027 г. вече е разработен и се изпълнява. Настоящият документ по същество и предназначение представлява последващата оценка на Плана за развитие на община Раднево, чиито срок на действие вече е изтекъл. В тази връзка Оценката само констатира установени проблеми и ги отбелязва с цел избягване на бъдещото им проявление в други документи, но няма за цел тяхната поправка в ОПР.

Резултатите от наблюдението и оценката на изпълнението на общинските планове за развитие служат като основа за наблюдението и оценка на Областната

стратегия за развитие, Регионалният план за развитие и съответно на Националната стратегия за регионално развитие (чл. 31, ал. 1 във връзка с чл. 9 от ЗРР).

Основните източници на информация за последващата оценка на ОПР са:

- ✚ Методически указания за разработване на национална стратегия за регионално развитие (2012–2022 г.), регионални планове за развитие на районите ниво 2 (2014–2020 г.), областни стратегии за развитие (2014–2020 г.), общински планове за развитие (2014–2020 г.); 2011 г. МРРБ;
- ✚ Регламентите на ЕС за инструментите и правилата за финансиране на политиката за сближаване през периода 2014–2020 г.;
- ✚ Стратегическа рамка на Европейската комисия за периода 2014–2020 г.;
- ✚ Национална програма за развитие: България 2020;
- ✚ Национална концепция за пространствено развитие 2012–2025 г.;
- ✚ Оперативните програми за периода 2014–2020 г.;
- ✚ Националната стратегия за регионално развитие на България за периода 2012–2022 г.;
- ✚ Регионален план за развитие на Югоизточен район за периода 2014–2020 г.;
- ✚ Областна стратегия за развитие на област Стара Загора за периода 2014–2020 г.;
- ✚ ОПР на община Раднево за периода 2014-2020;
- ✚ Годишни доклади/справки за изпълнението на плана за периода 2014-2020 г.;
- ✚ Изпълнени и действащи секторни стратегии и програми на общинско ниво,
- ✚ Актуални стратегически документи на регионално и национално ниво;
- ✚ Официалните страници на УО на оперативните програми;
- ✚ Единния информационен портал на Структурните фондове на ЕС (ИСУН и ИСУН 20(20));
- ✚ Данни от НСИ, ДБТ, ВиК и др.

## **5. Оценка на степента на постигане целите и устойчивостта на резултатите**

Оценката на степента на постигане на целите и устойчивостта на резултатите се основава на анализ на списъка с проектите по всеки приоритет, включени в ОПР на община Раднево за периода 2014-2020 г. В предложената оценка са включени проекти, инициативи и дейности, които към края на 2020 г. са изпълнени или са в процес на изпълнение. В процеса на проследяване на степента на постигане целите и устойчивостта на резултатите е направен преглед и съпоставка на заложените проекти

и степента на тяхното техническо и финансово изпълнение. При отчитане на изпълнението, някои дейности и инициативи са представени в по-обобщен вид и са проследени като един общ проект. За някои проекти/инициативи не може да бъде посочена стойност на изпълнение, понеже са партньорски или са изпълнени от организации различни от общинска администрация и информацията за тях не е пълна.

В Последващата оценка са използвани с натрупване резултатите от Междинната оценка, Годишните доклади за наблюдение изпълнението на ОПР, отчета за изпълнението на Мандатната програма на кмета на общината за 2015-2019г., отчети за изпълнението на Инвестиционната програма както и наличната информация за частни проекти и инвестиции имащи отношение към ОПР от ИСУН 2020.

За целите на оценката е изготвена тристепенна скала, както следва:

**Успешно постигната цел** – предвидените в ОПР проекти, дейности или инициативи са изпълнени в пълна степен или почти изпълнени. Привлечения финансов ресурс съответства на предвидения или е почти колкото него. Реализираните проектите водят до постигане на целта и влияят върху предвидените индикатори.

**Частично достигната цел** – заложените в ОПР проекти, дейности или инициативи са реализирани частично. Финансовото изпълнение на целта е много по-малко от заложеното.

**Непостигната цел** – изпълнени са само частични действия и инициативи, които не водят до постигане на целта като цяло и не е ясно влиянието им върху заложените индикатори.

Прави впечатление, че формулировката на проектите включени в ОПР е доста обща, което обяснява сравнително малкият им брой - 68. От друга страна през периода на изпълнение на документа са реализирани допълнителни проекти и множество дейности, които допринасят както за изпълнение на конкретни мерки, така и за определените приоритетни области.

Визията, определена в ОПР за периода 2014-2020 г., съответства на нуждите и желанията на местната общност, като дефинира достатъчно ясно и категорично желаното бъдещо състояние на общината след края на периода на действие на ОПР. Тя е:

**Община Раднево е успешно съчетание между стабилна индустрия, развито селско стопанство и сектор на услугите с чиста околна среда, приветлива и отговорна общинска администрация и модерна инфраструктура.**

От тази визия е изведена една основната стратегическа цел на община Раднево:


**Превръщане на Община Раднево в модерна българска община с развита икономика, удобна инфраструктура, чиста околна среда, висока заетост и доходи,**

**Доклад за резултатите от Последваща оценка на Общински план за развитие на община Раднево за периода 2014-2020 г.**

**благоприятна среда за развитие на способностите и талантите на нейното население.**

За постигане на така формулираната основна стратегическа цел са разработени 5 стратегически цели, 12 приоритета и 35 мерки схематично представени на фигурата по-долу:

**Йерархия на стратегическите цели и приоритети в Общинския план за развитие на община Раднево за периода 2014-2020 година**



За целите на анализа са наблюдавани както изпълнените проекти в периода 2014-2020 г., така и по-значимите реализирани дейности, които не са формулирани като отделен проект, но допринасят в голяма степен за достигане на целите и приоритети заложиени в ОПР.

**Стратегическа цел 1. „Подобряване достъпа до пазара на труда и повишаване на заетостта на икономически активното население“** е насочена към оказване на подкрепа за включване в пазара на труда на младежи, групи в неравностойно положение, както и на етническите малцинства, чрез изпълнението на програми за временна и постоянна заетост, стимулиране ученето през целия живот.

Стратегическа цел 1 включва 2 приоритета с 4 конкретни мерки към тях – по две мерки към двата приоритета.

По **Приоритет 1.1. „Оказване на подкрепа за включване в пазара на труда на младежите, групите в неравностойно положение и продължително безработните“** са изпълнявани основно проекти към национални, регионални програми за заетост, Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси 2014-2020“ (ОП РЧР), реализирани са и конкретни дейности и мероприятия предимно от община Раднево като основен работодател за осигуряване на заетост.

През разглеждания период 2014-2020, в изпълнение на различни проекти и програми за заетост са наети общо 422 лица (в това число и наетите по проекти към ОП РЧР лични асистенти). Основно е работено по:

- НП **„От социални помощи към осигуряване на заетост“**, финансирана от Министерство на труда и социалната политика - наети на работа 115 души.
- НП **„За заетост и обучение на хора с трайни увреждания“**, чиято цел е повишаване достъпа на лицата с увреждания до пазара на труда, осигуряване на курсове за квалификация и преквалификация. В периода 2014–2020 г., са наети на работа 15 лица.
- По НП **„Старт на кариерата“** - наети на работа са общо 19 лица.
- НП **„Предоставяне на грижи в домашна среда“** - наети на работа са 5 лица.
- **Регионална програма за заетост** – наети 39 лица.  
По проекти на ОП РЧР
- **„Подкрепа за заетост“** – наети 57 лица.
- **Обучения и заетост на младите хора** – с различни компоненти през годините и Проект **„Обучения и заетост“** – наети общо 105 лица.
- **„Нови възможности за грижа“** - наети 13 лица.
- **„Независим живот за нуждаещите се в община Раднево“** – наети 40 лица.
- **Други (с ПМС)** – 14 наети лица.

В изпълнение на мерките за възстановяване на трудовия пазар и смекчаване на последиците от COVID-19 кризата през 2020 г. към Агенция по заетостта чрез Дирекция „Бюро по труда“ са изпълнявани следните проекти за работодатели от засегнатите сектори:

- Проект **„Заетост за теб“** - сключени 11 договора и включени в заетост 19 лица;
- Проект **„Краткосрочна подкрепа за заетост в отговор на пандемията от COVID-19“** - заявления за участие от 5 работодатели за 31 лица;
- Проект **„Запази ме“** – 24 заявления от работодатели за 114 лица, ползвали неплатен отпуск.

През периода 2014-2020 по **Приоритет 1.2. „Създаване на условия за достъп до пазара на труда на етническите малцинства“** са изпълнявани програми за

временна и постоянна заетост на представители на етническите малцинства: „Асистенти на хора с увреждания“, „Подкрепа за заетост“, „Младежка заетост“ и Регионална програма за заетост.

Изпълнените дейности в тази посока са чрез Дирекция „Бюро по труда“, която работи по изпълнението на плановите показатели на Националната стратегия на Република България за интегриране на ромите 2012-2020 г., в резултат на което за периода е осигурена заетост чрез включване на първичен пазар на труда, в програми и мерки за заетост по ЗНЗ, както и в проекти по ОП РЧР на лица самоопределили се от ромски произход.



Източник: Дирекция „Бюро по труда“

В изпълнение на подмярка 1.2.1. Повишаване на образователното равнище сред групите на етническите малцинства, детските градини и училищата на територията на община Раднево реализират възможностите за участие в национални и европейски проекти и програми, повечето от които са с цел намаляване на неравенството и социалното изключване на уязвимите групи в общината. По Програма за намаляване на отпадането на ромските ученици от училище „Всеки ученик ще бъде отличник“ работят Първо основно училище „Св. Климент Охридски“, Основно училище „Св. Св. Кирил и Методий“ с.Сърнево и Основно училище „Поп Минчо“ с. Коларово.

От месец ноември 2019 година всички детски градини на територията на общината, както и училищата с подготвителни групи - Първо основно училище „Св. Климент Охридски“ и Основно училище „Поп Минчо“ с. Коларово работят по проект BG05M2OP001-3.005-0004 „Активно приобщаване в системата на предучилищното образование“. Основната цел на проекта е навременното ранно обхващане и образователното приобщаване на деца от уязвимите групи в предучилищното образование, подкрепа на достъпа им до качествено образование, подкрепа на социалното им приемане и сближаване за изграждането им като пълноценни граждани и за успешна професионална, социална и личностна реализация.

**Доклад за резултатите от Последваща оценка на Общински план за развитие на община Раднево за периода 2014-2020 г.**

През последните години от периода се наблюдава участие на всички училища и детски градини в изпълнението на проекти към ОП НОИР свързани с повишаване квалификацията на учителите.

Поради неточното формулиране на подмярка 1.2.2. Изпълнение на програми за временна и постоянна заетост на представители на етническите малцинства, както е отбелязано и в Междинната оценка, неможе да се даде точна оценка на изпълнението, тъй като няма конкретни програми на етнически принцип.

Наблюдавайки техническо изпълнение на **Стратегическа цел 1** се вижда съответствие между предварително планираното в Програмата за реализация на ОПР и реалния подбор на проекти за изпълнение в общината. За реализацията на Стратегическа цел 1 са заложили 8 индикативни проекта, като 75% от тях са изпълнени, наред с това са реализирани допълнителни проекти и дейности, които допринасят за достигане на целта.

Във Финансово отношение, изпълнението на **Стратегическа цел 1 Подобряване достъпа до пазара на труда и повишаване заетостта на икономически активното население** изглежда по този начин:

<b>№</b>	<b>Наименование на проекта/дейността</b>	<b>Източник на финансиране</b>	<b>Бенефициент</b>	<b>Статус</b>	<b>Бюджет (хил. лв.)</b>
1	НП „От социални помощи към осигуряване на заетост“	МТСП, АЗ	Община Раднево	Изпълнен	42
2	НП „За заетост и обучение на хора с трайни увреждания“	МТСП, АЗ	Община Раднево	Изпълнен	57
3	Общинска програма „Социални помощи срещу общественополезен труд“	Общински бюджет	Община Раднево	Изпълнен	25
4	НП „Старт на кариерата“	МТСП, АЗ	Община Раднево	Изпълнен	50
5	Проект „Осигуряване на	ОПРР	Община Раднево	Изпълнен	1 665

**Доклад за резултатите от Последваща оценка на Общински план за развитие на община Раднево за периода 2014-2020 г.**

	съвременна образователна среда за деца и ученици в община Раднево, чрез прилагане на мерки за енергийна ефективност в общинската образователна инфраструктура“				
6	Регионална програма за заетост	МТСП	Община Раднево	Изпълнен	84
7	НП „Предоставяне на грижи в домашна среда“	МТСП, АСП	Община Раднево	Изпълнен	15
8	Проект „Обучения и заетост на младите хора” – различни компоненти през годините	ОП РЧР	Община Раднево	Изпълнен	173
9	Проект „Обучения и заетост“ – различни компоненти през годините	ОП РЧР	Община Раднево	Изпълнен	154
10	Проект „Подкрепа за заетост“	ОП РЧР	Община Раднево	Изпълнен	88
11	Преодоляване недостига на средства и липсата на ликвидност, настъпили в резултат от епидемичния взрив от COVID-19 – 20	ОПИК	Бизнес организации	Изпълнен /текущ	154

**Доклад за резултатите от Последваща оценка на Общински план за развитие на община Раднево за периода 2014-2020 г.**

	проекта				
12	Проект „Подкрепа за създаване на устойчива заестост“	ОП РЧР	Бизнес организации	Изпълнен	224
13	Проект „На път към устойчива българска икономика“	ОП РЧР	Бизнес организации	Изпълнен	53
14	Проекти на училища и ДГ за квалификация за професионално развитие на педагогическите специалисти – 2 проекта	ОП НОИР	МОН училищата и ДГ са изпълнители	Изпълнен	
	<b>ОБЩО</b>				<b>2 784</b>

**Източник: ИСУН, ИСУН 2020, Община Раднево**

*Забележка: Проектите към ОП НОИР са отразени тъй като реализация им допринася за достигане на целите и приоритетите на План, но за тях не е посочена стойност, тъй като се отнасят за цялата страна, а отделните училищата и ДГ са изпълнители/партньори.*

Във финансово отражение изпълнените проекти (общо 34 на брой) възлизат на **784** хил. лв., което е повече от 100% от заложените в Програмата за реализация 2 315 хил. лв. В същото време, съпоставяйки данните със заложените за Стратегическа цел 1 в Индикативната финансова таблица 20 000 хил.лв. се наблюдава неизпълнение на заложеното.

Причината е в неправилно прогнозираня и силно надценения бюджет в Индикативната финансова таблица спрямо заложените проекти в Програмата за реализация на ОПР.

<b>ОПР Раднево 2014-2020 г.</b>	<b>Индикативна финансова таблица (хил. лв.)</b>	<b>Програма за реализация (хил. лв.)</b>
Стратегическа цел 1	20 000	2 315

Въпреки това, отчитайки несъответствията, можем да заключим, че техническото и финансово изпълнение на Стратегическа цел 1 е на добро ниво. Целта може да се отчете като частично достигната.

**Стратегическа цел 2. „Обновяване на общинския сграден фонд и ефективно използване на общинската собственост“** е ориентирана към обновяването на общинския сграден фонд – културни, социални, спортни сгради, площадки и съоръжения и изграждането на нови такива. Целта е насочена и към внедряването на възобновяеми източници за производство на енергия в общинските сгради, както и съхраняването и промотирането на културно-историческото наследство. Стратегическата цел 2 включва **2 приоритета и 6 мерки** – по три мерки към двата приоритета.

**Приоритет 2.1: Повишаване на енергийна ефективност на общинския сграден фонд и използване на възобновяеми източници за производство на енергия**

За изпълнение на Стратегическа цел 2 допринася проект „Осъществяване на мерки за енергийна ефективност на сградата на общинска администрация град Раднево“, реализиран с финансовата подкрепа на Международен фонд „Козлодуй“. Тук би могъл да се отнесе и проект „Осигуряване на съвременна образователна среда за деца и ученици в община Раднево, чрез прилагане на мерки за енергийна ефективност в общинска образователна инфраструктура“, изпълнен по Оперативна програма „Регионално развитие 2007-2013 г.“, но тъй като проекта е заложен в Програмата за реализация на Плана към Стратегическа цел №1, неговото отчитане е отразено там.

Във връзка с изпълнението на *Националната програма за Енергийна Ефективност на многофамилни жилищни сгради* в общинска администрация е формиран екип и са назначени двама експерти в помощ на гражданите за работа по програмата. В периода 2016-2018 г. са регистрирани 32 Сдружения на собственици, санирани са 7 жилищни блока и са подготвени конструктивни и енергийни обследвания на други 5 жилищни блока, които поради спиране на програмата остават нереализирани.

Във връзка с изпълнението на Програма за насърчаване използването на енергията от възобновяеми източници и биогорива 2012 - 2022 г. на Община Раднево, през 2016 е изготвена, Краткосрочна програма за насърчаване използването на енергия от възобновяеми източници и биогорива на Община Раднево за периода 2016 – 2019 г. Програмата е приета с Решение № 400 от 22.12.2016 г. на Общински съвет – Раднево.

Поетапно са газифицирани Детска градина №1 „Андончо Черковски“, Детска градина №2 „Радост“ и Детска градина №6 „Слънце“ на обща стойност на инвестицията над 100 хил.лв.

През наблюдавания период е изпълнен проект за модернизация на уличното осветление в град Раднево на стойност над 600 хил. лв. Основните му цели са

качествено подобряване на осветеността на уличната осветителна уредба в града и драстично намаляване на разходите за закупуване на електрическа енергия. Доставени и монтирани са над 150 LED осветителни тела.

**По приоритет 2.2. „Ремонт и обновяване на общинския сграден фонд, опазване и съхраняване на културно-историческото наследство“** е изпълнен партньорски проект **„Античното наследство на Тракия“** между общините Стара Загора, Нова Загора и Раднево на обща стойност 470 хил. лв., от които 94 хил. лв. е бюджетът за община Раднево. Постигнатите резултати по проекта се изразяват в привличането на туристически интерес към атракциите на територията на 3-те общини.

По Приоритет 2.2 са извършени текущи и основни ремонти на сгради и помещения общинска собственост – ремонт на сградите на кметства, детски градини, училища и социални заведения, ремонт на читалища, клубове на пенсионера и др. Също така е извършена и подмяна на улично осветление, ограждения на гробищните паркове в почти всички населени места на територията на общината, опресняване на улична маркировка и др.

През 2016 г. е изпълнен проект **„Оборудване и обзавеждане на Дом за стари хора и Домашен социален патронаж в град Раднево“**, финансиран от Фонд „Социална закрила“ към МТСП. През 2019 г., отново с финансовата помощ на Фонда, е реализиран още един проект: **„Оборудване и обзавеждане на Център за социална рехабилитация и интеграция и домашен социален патронаж в гр. Раднево“**.

През 2017г. по проект **„Облагородяване и озеленяване на стадиона в с. Сърнево“**, реализиран по Национална кампания **„За чиста околна среда 2017“**, финансиран от ПУДООС и МОСВ, са подменени 200 броя седалки на стадиона, закупени са нови футболни мрежи и е освежена оградата.

През същата година успешно е реализиран проект за изграждане на открита детска и спортна площадка в кв. „Гледачевски“, град Раднево, разположена на 4 496 кв.м., а в СУ „Гео Милев“ е изградена спортна площадка с изкуствено тревно покритие.

През 2018 г. по проект **„Обичам моето училище“** на СУ „Гео Милев“ е обновена на интериорната среда с нова декорация на стаите и помещенията.

Обновена е спортната площадка в центъра на с.Сърнево. През 2018 г. Ротари клуб и Община Раднево финансират изграждането на ново спортно съоръжение за стрийт фитнес в двора на Професионална гимназия „Св. Иван Рилски“ в гр.Раднево. Площадката е изградена по проект на клуба по фитнес, общинска администрация и ръководството на училището.

През 2020 година приключва изграждането на многофункционална спортна площадка във II-ро ОУ „Свети Паисий Хилендарски“ по договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ за реализиране на проект, с който Община Раднево кандидатства през 2018 г. пред Държавен фонд „Земеделие“, по подмярка 7.2. на ПРСР.

**Доклад за резултатите от Последваща оценка на Общински план за развитие на община Раднево за периода 2014-2020 г.**

Стойността на проекта е 82 768,49 лв. с вкл. ДДС. Изградената многофункционална спортна площадка е въведена в експлоатация на през август 2020 г.

Проследявайки техническото изпълнение на **Стратегическа цел 2** прави впечатление, не малкият брой на неизпълнените проекти от общия брой на планираните. В обобщение на представените данни, се наблюдава изпълнение или стартирало изпълнение на **59%** от проектите, което дава основание техническото изпълнение на Стратегическа цел 2 да се окачестви като добро.

Във Финансово отношение, изпълнението на **Стратегическа цел 2 Обновяване на общинския сграден фонд и ефективно използване на общинската собственост** изглежда по този начин:

<b>№</b>	<b>Наименование на проекта/дейността</b>	<b>Източник на финансиране</b>	<b>Бенефициент</b>	<b>Статус</b>	<b>Бюджет (хил. лв.)</b>
1	Проект „Античното наследство на Тракия“	ОПРР	Община Раднево	Изпълнен	94
2	Проект „Оборудване и обзавеждане на Дом за стари хора и Домашен социален патронаж в гр. Раднево“	МТСП	Община Раднево	Изпълнен	16
3	Проект „Осъществяване на мерки за енергийната ефективност на сграда на общинската администрация гр. Раднево“	Международен фонд „Козлодуй“	Община Раднево	Изпълнен	606
4	Благоустрояване на Културната инфраструктура - ремонт на Археологически музей, гр. Раднево и ремонт на къща - музей „Гео Милев“	Централен бюджет	Община Раднево	Изпълнен	104
5	Оборудване за	Общински	Община	Изпълнен	347

**Доклад за резултатите от Последваща оценка на Общински план за развитие на община Раднево за периода 2014-2020 г.**

	образователните заведения	бюджет	Раднево		
6	Обновяване на материално - техническата база на институции, предоставящи социални услуги	Общински бюджет	Община Раднево	Изпълнен	162
7	Ремонт спортна площадка (баскетбол и волейбол) с. Сърнево"	Централен бюджет	Община Раднево	Изпълнен	31
8	Закупуване на товарни автомобили, микробус, както и машини и оборудване подпомагащи дейността на ОПКДПИ	Централен бюджет	Община Раднево	Изпълнен	2 096
9	Ремонт на Комплексна сграда, гр. Раднево	Централен бюджет	Община Раднево	Изпълнен	21
10	Изработване на Общ устройствен план на община Раднево	Общински бюджет	Община Раднево	Изпълнен	38
11	„Облагородяване и озеленяване на стадиона в с. Сърнево"	ПУДООС	Община Раднево	Изпълнен	10
12	„Изграждане на многофункционална спортна площадка във П-ро ОУ „Свети Паисий Хилендарски“	ПРСР	Община Раднево	Изпълнен	83
13	Оборудване и обзавеждане на Център за социална рехабилитация и интеграция и домашен	МТСП	Община Раднево	Изпълнен	30

**Доклад за резултатите от Последваща оценка на Общински план за развитие на община Раднево за периода 2014-2020 г.**

	социален патронаж в гр. Раднево				
14	Модернизация на уличното осветление в град Раднево	Общински бюджет	Община Раднево	Изпълнен	663
15	Газифицирани Детска градина №1 „Андончо Черковски“, Детска градина №2 „Радост“ и Детска градина №6 „Слънце“	Общински бюджет	Община Раднево	Изпълнен	100
16	Проектиране и изграждане на спортна площадка в СУ "Гео Милев", гр.Раднево	Общински бюджет	Община Раднево	Изпълнен	72
17	Изграждане на Открит фитнес в с.Сърнево	Общински бюджет	Община Раднево	Изпълнен	10
18	Ремонт и благоустрояване на сградите на кметства, детски градини, училища и социални заведения, ремонт на читалища, клубове на пенсионера, ограждания на гробищните паркове на населените места на територията на общината и др.	Общински бюджет	Община Раднево	Изпълнен	1 606
19	„Основен ремонт и оборудване на Второ основно училище „Св. Паисий Хилендарски“, гр. Раднево“	ПРСР	Община Раднево	Текущ	432

**Доклад за резултатите от Последваща оценка на Общински план за развитие на община Раднево за периода 2014-2020 г.**

20	Изграждане на открита детска и спортна площадка в кв. „Гледачевски“, град Раднево	Общински бюджет	Община Раднево		452
21	Повишаване на енергийната ефективност в Минстрой Марица Изток АД	ОПИК	Бизнес организации	Изпълнен	2819
22	Спечелен проект от Общинска библиотека "Алдин Алдинов" гр. Раднево за закупуване на нови книги – 2 проекта	Министерство на културата	Общинска библиотека гр. Раднево	Изпълнен	15
	<b>ОБЩО</b>				<b>9 807</b>

*Източник: ИСУН, ИСУН 2020, Община Раднево*

В процентно изражение общото финансово изпълнение на Стратегическа цел 2 е малко повече **21 %** от планираното в Индикативна финансова таблица и **38%** от заложеното в Програмата за реализация. Финансовото изпълнение на целта може да се окачестви като относително добро.

Отново се потвърждава констатацията направена по време на Междинната оценка, че този невисок процент на изпълнение се дължи от една страна на нереализираните или частично реализирани в периода големи проекти, заложи в Програмата за реализация по тази стратегическа цел, като „Подобряване на градската среда в Раднево в подкрепа за интегрирано и устойчиво развитие“, „Осигуряване на достъпна среда за хора с увреждания“, „Изграждане на еднофамилни къщи за роми, подобряване на инфраструктурата в квартал „Кантона“ в град Раднево“ и др. Тук отново се наблюдава несъответствие на заложеното в Индикативна финансова таблица и Програма за реализация:

<b>ОПР Раднево 2014-2020 г.</b>	<b>Индикативна финансова таблица (хил. лв.)</b>	<b>Програма за реализация (хил. лв.)</b>
Стратегическа цел 2	46 000	25 920

Неправилно заложеният и силно завишен бюджет за Стратегическа цел 2 в Индикативната финансова таблица – 46 000 хил. лв. при индикативни проекти в Програмата за реализация на ОПР Раднево за 25 920 хил. лв. прави оценката неточна. Наблюдаваното несъответствие по-скоро би следвало и най-вероятно е било обект на анализ и оценка на изготвената през 2014 г. Предварителна оценка на ОПР. На този етап само констатираме неговото отражение върху настоящата оценка.

Като обобщение на изпълнението на Стратегическа цел 2 можем да заключим, че заложените мерки за ремонт и обновяване на общински сграден фонд са изпълнени в задоволителна степен, както със средства от общинския бюджет, така и с привлечени външни средства от ЕС, Фонд Козлодуй, Централен бюджет и др. Техническото и финансово изпълнение на Целта е добро и заложените приоритети и мерки са частично реализирани.

**Стратегическа цел 3: Модерна техническа инфраструктура, създаваща условия за висока конкурентоспособност на предприятията на територия на общината и благоприятна среда за труд и живот на населението.**

Целта е насочена към подобряване качеството на живот на населението в общината, чрез ремонт и рехабилитация на уличната и общинска пътна мрежа, обновяване на съществуващата и изграждане на нова ВиК мрежа, развитие на градската и селска среда, чрез създаване на паркови пространства, зони за отдих, детски площадки и обновяване центровете и площадите на населените места в общината. За изпълнението на целта са заложили 3 приоритета и 8 мерки.

**Приоритет 3.1: Рехабилитация на общинската пътна мрежа включва мерките**

3.1.1. Ремонт и рехабилитация на пътната мрежа в общината.

3.1.2. Ремонт и рехабилитация на уличната мрежа, в т.ч. подмяна на тротоарни настилки.

По Приоритета пред периода 2014-2020 г. със средства от ЕС (чрез ПРСР), както и с целеви средства от централния и общински бюджет са извършени множество ремонтни дейности по общински пътища и уличната мрежа, в т.ч. подмяна на тротоарни настилки на територията на община Раднево.

По-значимите инвестиции са реализирани с проекти по Подмярка 7.2 на „Програмата за развитие на селските райони“, а именно „Реконструкция на улици в град Раднево, община Раднево“, на стойност проекта 1 954 хил. лв. - в резултат е направена реконструкция на 13 улици в града и „Реконструкция и рехабилитация на общински пътища в община Раднево“, обхващащ 4 значими пътя на територията на общината на стойност 5 859 хил. лв.

Със средства от централния и общински бюджет са извършени ремонтни дейности по общински пътища и уличната мрежа, тротоари и мостове в общината:

- част от общински път - от път Стара Загора - Сърнево до с. Боздуганово;
- общински път от път Раднево - Гълъбово до с. Трояново - SZR1151;
- част от общински път (SLV 1044) от границата между общини Раднево и Нова Загора по пътя от с. Новоселец до с. Ковачево;
- общински път SZR 1173;
- път SLV1044 – Полски Градец;
- извършван е основен и текущ ремонт на улици/части от улици;
- опресняване на пешеходни пътеки и хоризонтална маркировка на улична мрежа в гр. Раднево и общински пътища;
- изграждане на тротоари и ремонт на съществуващи тротоари;
- извършени ремонтни дейности на моста на ул. „Тачо Даскалов“ и мостово съоръжение с. Диня;
- възстановен е стоманобетонен мост за пешеходци над р. Дунда на мястото на стоманена пасарелка в с.Трънково, както и мост над р. Дунда и пътна настилка с асфалтово покритие на моста и прилежащи улици в с. Трънково;
- Със средства по ПМС № 284/15.11.2019 г. е извършено възстановяване на стоманобетонен мост на общински път SZR – 1173 при село Коларово, Община Раднево на стойност 601 816 лв.;
- др.

В резюме по-долу са представени постигнатите първоначални резултати от изпълнените проекти и инициативи по приоритети.

По **Приоритет 3.2. „Развитие на градската и селската среда“** в разглеждания 7 годишен период са изпълнени различни дейности на територията на общината - извършени са ремонтни дейности на междублокови пространства; ремонтирани са автоспирки и фундаменти за спирки; изграден е автоматизирана поливна система и др. През 2017 г. Общината реализира проект за Благоустройство на централна градска част, включващ ремонт на площад „Коста Рашев“ и градската Алея.

Със средства от ПУДООС в рамките на националната кампания „За чиста околна среда“ през разглеждания период са реализирани общо 13 проекта свързани с почистване, озеленяване, облагородяване и обновяване на паркови пространства, зони за отдих и детски площадки на територията на общината. Пет от реализираните проектите са на кметства, два - на община Раднево. Четири от Детските градини в общината също са реализирали проект към ПУДООС в рамките на кампанията. По един проект са изпълнили и СУ „Гео Милев“, гр. Раднево и Второ основно училище „Св. Паисий Хилендарски“ гр. Раднево.

През юли 2016 г. е открита детска площадка в двора на Центъра за настаняване от семеен тип. С бюджетни средства през 2019 година е изградена детска площадка в

центъра на с.Знаменосец на стойност 50 000 лв. В периода са изградени общо 5 бр. нови детски площадки на различни места в града на обща стойност 224 300 лв. В Детските градини №2 „Радост“, №3 „Знаме на мира“ и № 6 „Слънце“ в гр. Раднев са обновени 3 детски площадки на обща стойност 166 467 лв., като всички те са сертифицирани по изисквания и съвременни норми на безопасност.

В изпълнение на **Приоритет 3.3. „Обновяване на ВиК мрежата в общината“** е реализиран проект „Изграждане и рехабилитация на водоснабдителни системи и съоръжения в селата Боздуганово, Коларово и Знаменосец, община Раднево“ по Програма за развитие на селските райони 2007-2013 г., Мярка 321 „Основни услуги за населението и икономиката в селските райони“. Проекта приключва през октомври 2015 г. През същия месец приключва е изпълнението на I-ва фаза на проект „Интегриран воден проект за изграждане на ГПСОВ и изграждане и разширение на ВиК мрежата на гр. Раднево“, финансиран по Оперативна програма „Околна среда“ 2007-2013 г., започнал в предходния програмен период.

В началото на 2016 г. е кандидатствано пред Оперативна програма „Околна среда“ 2014-2020 г. за финансиране на II-ра фаза на проекта за успешното доизграждане на ГПСОВ в гр. Раднево, като общата стойност на целия проект (за двете фази) е 38 949 хил. лв. Отново през 2016 г. общината кандидатства с проектно предложение „Реконструкция и рехабилитация на водоснабдителната система и съоръжения на село Сърнево, община Раднево и реконструкция и рехабилитация на етернитов магистрален водопровод от водоем с. Българене до водоем помпена станция с. Любеново, охранващ село Любеното и село Трояново в община Раднево“ по подмярка 7.2. „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура“ от Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020 г. Проекта получава одобрение и е успешно приключен през 2021 г. Стойността му е над 5 млн. и 580 хил. лв. без вкл. ДДС.

През декември 2019 година е подписано споразумение между Община Раднево и Министерството на регионалното развитие, с което е осигурено финансиране в размер на 300 хил. лв. за реализацията на част от проект „Изграждане на водопроводна мрежа на село Коларово, община Раднево - II етап“. През 2020 година е осигурено финансиране от ПУДООС в размер на над 1 491 хил. лв. за реализацията на проект „Реконструкция на водопроводна мрежа на с.Полски Градец общ.Раднево - I етап“. Проекта е изпълнен и отчетен до края на годината.

По посоченият приоритет са извършвани и инвестиции от „Водоснабдяване и канализация“ ЕООД – Стара Загора в обекти – публична общинска собственост на Община Раднево в изпълнение на одобрената от Асоциацията инвестиционна програма за 2019 г., като за целия период те възлизат общо на 667 хил. лв. с вкл. ДДС.

През периода са реализирани не малко инвестиции и от различни бизнес организации.

**Доклад за резултатите от Последваща оценка на Общински план за развитие на община Раднево за периода 2014-2020 г.**

Техническо изпълнение на Програмата за реализация на **Стратегическа цел 3. Модерна техническа инфраструктура, създаваща условия за висока конкурентоспособност на предприятията на територията на общината и благоприятна среда за труд и живот на населението** показва, че всички 10 проекта заложи в програмата за изпълнение на ОПР са изпълнени, като за реализиране на целта са изпълнени и допълнителни проекти и дейности, голяма част на представители на бизнеса.

Финансовото изпълнение на приоритетите към Стратегическа цел 3 е посочено в таблицата по-долу. И тук както в предходните проекти, голяма част от дейностите не са обособени в отделен проект, но с натрупване имат съществено значение за достигане на целта. По тази причина са обединени и посочени с обща приблизителна стойност.

<b>№</b>	<b>Наименование на проекта/дейността</b>	<b>Източник на финансиране</b>	<b>Бенефициент</b>	<b>Статус</b>	<b>Бюджет (хил.лв.)</b>
1	Проект „Интегриран воден проект за изграждане на ГПСОВ и разширение на ВиК мрежата на град Раднево“ – фаза 1 и фаза 2	ОПОС	Община Раднево	Текущ	38 949
2	Проект по мярка 321 „Основни услуги за населението и икономиката в селските райони“ - изграждане и рехабилитация на водоснабдителни системи и съоръжения в селата Боздуганово, Коларово и Знаменосец	ПРСР	Община Раднево	Изпълнен	4 755
3	Проекти по мярка 311 „Разнообразяване към неземеделски дейности“ - 2 проекта за изграждане на фотоволтаична централа в селата Грънково и Землен	ПРСР	Бизнес организации	Изпълнен	868
4	Проект по Мярка 121 „Модернизирание на	ПРСР	Бизнес организации	Изпълнен	276

**Доклад за резултатите от Последваща оценка на Общински план за развитие на община Раднево за периода 2014-2020 г.**

	земеделските стопанства“				
5	Проекти по мярка 6.1 „Стартова помощ за млади земеделски стопани“ - <b>4 броя проекти</b>	ПРСР	Бизнес организации	Текущ	196
6	Проект „Сензорна градина към Център за социална рехабилитация и интеграция - гр. Раднево“	ПУДООС	Община Раднево	Изпълнен	10
7	Проекти по подмярка 6.3. „Стартова помощ за развитие на малки стопанства“ - <b>2 бр.</b>	ПРСР	Бизнес организации	Текущ	59
8	Рехабилитация на общинска пътна и улична мрежа, ремонт и възстановяване на междублоково пространство и др.	Централен/ Общински бюджет	Община Раднево	Изпълнен	3 183
9	Благоустрояване на средата - проекти за ремонт на предблокови пространства, детски площадки, вкл. и в ДГ, площадка за разходка на кучета и тотем на входа на града	Централен/ Общински бюджет	Община Раднево	Изпълнен	300
10	Основен ремонт и благоустрояване на централна градска част	Централен/ Общински бюджет	Община Раднево	Изпълнен	780
10	Ремонт на мостово съоръжение, с. Диня	Общински бюджет	Община Раднево	Текущ	22
11	Възстановяване на мост за пешеходци над р. Дунда на мястото на отнесена пасарелка в с. Грънково в	Централен бюджет	Община Раднево	Изпълнен	24

**Доклад за резултатите от Последваща оценка на Общински план за развитие на община Раднево за периода 2014-2020 г.**

	т.ч. авторски и строителен надзор				
12	Възстановяване на стоманобетонен мост за пешеходци над р. Дунда на мястото на стоманена пасарелка в с. Трънково в т.ч. авторски и строителен надзор	Централен бюджет	Община Раднево	Изпълнен	27
13	Възстановяване на мост над р. Дунда и пътна настилка с асфалтово покритие на моста и прилежащи улици в с. Трънково в т.ч. авторски и строителен надзор	Централен бюджет	Община Раднево	Изпълнен	41
14	Реконструкция на стоманобетонен мост на общински път SZR-1173 при с. Коларово, община Раднево/СМР и строителен надзор	Централен/ Общински бюджет	Община Раднево	Изпълнен	602
15	Ремонт/ изграждане на автоспирки и фундаменти за спирки	Общински бюджет	Община Раднево	Изпълнен	100
16	Автоматизирана поливна система	Общински бюджет	Община Раднево	Изпълнен	25
17	Изграждане на отводнителна канавка и временен път на обект „Пречиствателна станция за отпадни води“-гр. Раднево, съобразно разработен проект „Предпазване на пречиствателна станция за отпадни води гр. Раднево от навлизане на повърхностни	Общински бюджет	Община Раднево	Изпълнен	5

**Доклад за резултатите от Последваща оценка на Общински план за развитие на община Раднево за периода 2014-2020 г.**

	води“				
18	Проект „Почистване и облагородяване на парк в с. Рисиманово“	ПУДООС	Община Раднево	Изпълнен	10
19	Проект „С моите ръце правя чудеса“, ДГ, с. Коларово	ПУДООС	ДГ, с. Коларово	Изпълнен	5
20	Проект „Почистване и озеленяване на площи за отдих и реновиране на детска площадка в парка на с. Тополяне“	ПУДООС	Община Раднево	Изпълнен	8
21	Проект „Земята - Наш дом - Да я пазим всички“, ДГ 1 „Андончо Черковски“, гр. Раднево	ПУДООС	ДГ, гр. Раднево	Изпълнен	5
22	Изграждане на система за видеонаблюдение на възлови места в гр. Раднево	Общински бюджет	Община Раднево	Изпълнен	12
23	Основен ремонт на система за видеонаблюдение в СУ "Гео Милев", гр. Раднево	Общински бюджет	Община Раднево	Изпълнен	2
24	Реконструкция и рехабилитация на тротоарите в централна градска част	Общински бюджет	Община Раднево	Изпълнен	146
25	Ремонт на улици, участъци от улици и предблокови пространства и тротоари	Общински бюджет	Община Раднево	Изпълнен	1656
26	Цифрови модели на кадастрално-регулационните планове на селата: Тополяне, Землен, Тихомирово, Ковач,	Централен бюджет	Община Раднево	Текущ	49

**Доклад за резултатите от Последваща оценка на Общински план за развитие на община Раднево за периода 2014-2020 г.**

	Българене, Свободен, Бели бряг, Диня, Рисиманово, Маца и Константиновец				
27	„Възстановяване на централната част в с. Любеново”	ПУДООС	Община Раднево	Изпълнен	9
28	„Почистване и облагородяване на парк в с. Трънково”	ПУДООС	Община Раднево	Изпълнен	10
29	„Зорки и мъдри към природата”, ДГ №3 „Знаме на мира“, гр. Раднево	ПУДООС	ДГ, гр. Раднево	Изпълнен	5
30	„Този свят е и мой”, ДГ №6 „Слънце“, гр. Раднево	ПУДООС	ДГ, гр. Раднево	Изпълнен	5
31	„За децата с любов”, с. Диня	ПУДООС	Община Раднево	Изпълнен	10
32	„Хепънинг опознай, обикни и пази природата“	ПУДООС	СУ „Гео Милев”, гр. Раднево	Изпълнен	5
33	„Изграждане на еко-класна стая в двора на училището“	ПУДООС	Второ основно училище „Св. Паисий Хилендарски“ гр. Раднево	Изпълнен	5
34	„Почистване и озеленяване на централна градска част“	ПУДООС	Община Раднево	Изпълнен	10
35	„Реконструкция и рехабилитация на общински пътища в община Раднево”	ПРСР	Община Раднево	Изпълнен	5 859
36	„Реконструкция на улици в град Раднево, община	ПРСР	Община Раднево	Изпълнен	1 765

**Доклад за резултатите от Последваща оценка на Общински план за развитие на община Раднево за периода 2014-2020 г.**

	Раднево"				
37	„Реконструкция и рехабилитация на водоснабдителна система и съоръжения на село Сърнево, община Раднево и реконструкция и рехабилитация на етернитов водопровод от водоем с. Българене до водоем помпена станция с. Любеново, захранващ село Любеново и село Трояново в община Раднево"	ПРСР	Община Раднево	Изпълнен	5 584
38	„Изграждане на водопроводна мрежа на село Коларово, община Раднево - II етап“	МРРБ	Община Раднево	Изпълнен	300
39	„Реконструкция на водопроводна мрежа на с.Полски Градец община Раднево - I етап“.	ПУДООС	Община Раднево	Изпълнен	1491
40	Инвестиции от „Водоснабдяване и канализация“ ЕООД – Стара Загора в обекти – публична общинска собственост на Община Раднево	Държавен бюджет	ВиК	Изпълнен	667
41	Подкрепа за МСП, извършващи автобусни превози, за преодоляване на икономическите последиствия от пандемията COVID-19 - 3 проекта	ОПИК	Бизнес организации	Изпълнен	46
42	Подобряване на	ОПИК	Бизнес	Изпълнен	1420

**Доклад за резултатите от Последваща оценка на Общински план за развитие на община Раднево за периода 2014-2020 г.**

	производствения капацитет в МЕТАЛИНВЕСТ-РЕМКО		организации		
43	Подкрепа за производители на риба и други водни организми за преодоляване на икономическите последици от пандемията COVID-19	ПМДР	Бизнес организации	Текущ	49
	<b>ОБЩО</b>				<b>69 355</b>

*Източник: ИСУН, ИСУН 2020, Община Раднево*

Общото финансово изпълнение на Стратегическа цел 3 в относителен дял от планираното в Индикативна финансова таблица за периода 2014 - 2020 г. е над 100% , в същото време са изпълнени пет пъти повече проекти от заложените в Програма за реализация, но не са достигнати посочените там стойности. И в този случай отново се наблюдава несъответствие между Индикативна финансова таблица и Програма за реализация на Плана:

<b>ОПР Раднево 2014-2020 г.</b>	<b>Индикативна финансова таблица (хил. лв.)</b>	<b>Програма за реализация (хил. лв.)</b>
Стратегическа цел 3	64 000	76 694

В случая са изпълнени допълнителни дейности и проекти доста над предвидените. Освен това, тук са отчетени проекти на бизнеса за модернизирание на материално-техническата база, за създаване на нови стопанства, което повишава конкурентоспособността на местната икономика и повишава също

**Като обобщение на изпълнението на Стратегическа цел 3 можем да заключим, че техническото и финансово изпълнение на Целта е отлично и заложените приоритети и мерки са реализирани в пълна степен.**

**Стратегическа цел 4: Чиста околна среда в общината.** Целта е насочена към подобряване качеството на околната среда в общината, чрез устойчиво управление на водните ресурси в общината, намаляване на емисиите на прах от неорганизираните източници, както и предприемането на инициативи за подобряване състоянието на атмосферния въздух, намаляването на количеството на отпадъците в общината и

тяхното третиране. Изпълнението на Стратегическа цел 4 се осъществява чрез 3 приоритета и 9 мерки.

За достигане на **Приоритет 4.1: Подобряване качеството на водите и устойчиво управление на водните ресурси** се изпълнява „Интегриран воден проект за изграждане на ГПСОВ и изграждане и разширение на ВиК мрежата в град Раднево“. До голяма степен мерките заложи към този приоритет, се препокриват с **Приоритет 3.3: Обновяване на ВиК мрежата в общината** и по-конкретно с Мярка 3.3.3. Довършване изпълнението на проекта за интегриран воден цикъл на гр. Раднево.

За защита на населението от наводнения и за устойчиво управление на водните ресурси със средства от националния бюджет е изпълнен проект „**Изграждане на южен отводнителен канал с. Сърнево**“. През 7-те години на периода са предприемани мерки за повишаване и подобряване проводимостта на реките на територията на общината. Почистени и ремонтирани са отводнителни канали в населените места на територията на общината. Предприетите действия имат за цел предотвратяване на наводнения и навлизането на преливни дъждовни и речни води на територията на ПСОВ - гр. Раднево.

По **Приоритет 4.2. Намаляване на емисиите на прах и предприемане на инициативи за подобряване качеството на атмосферния въздух** се правят замервания на атмосферния въздух пред сградата на общината, чрез позиционирането на мобилна автоматична измервателна станция, която следи качеството на въздуха в рамките на 53 денонощия, след което данните се обявяват на интернет страницата на общината. Осъществени са мерки за облагородяване на междублоковите пространства, залесяване на зелени площи, които допринасят за намаляването на праховите емисии.

Предприети са мерки за системно поддържане и хигиенизиране общинската пътна мрежа, между жилищните пространства, детски и спортни площадки, паркове, площи и градинки. Регулярно се отделят средства за залесяване, основно в резултат на реализиране на проект за биологична рекултивация на закритото общинско депо за твърди битови отпадъци до гр. Раднево.

Както вече беше посочено в **Приоритет 1**, през отчетния период са газифицирани Детска градина №1 „Андончо Черковски“, Детска градина №2 „Радост“ и Детска градина №6 „Слънце“, санирани са 7 жилищни блока и са подготвени конструктивни и енергийни обследвания на 5 жилищни блока по „Национална програма за енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради“, които поради спиране на програмата остават нереализирани; изпълнен е мащабен проект за модернизация на уличното осветление в град Раднево.

По **Приоритет 4.3. „Намаляване на количеството на отпадъци в общината“** е изпълнен проект „**Изграждане на регионална система за управление на отпадъците в регион Стара Загора**“, по който община Раднево е партньор.

**Доклад за резултатите от Последваща оценка на Общински план за развитие на община Раднево за периода 2014-2020 г.**

През 2015 г. е изработен проект за „Закриване на съществуващото сметище за ТБО на община Раднево“. Работата по закриване и рекултивация на обект „Закриване на съществуващо сметище за ТБО на община Раднево“ започва през 2018 г. Стойност на направените разходи по проекта за 2018 е в размер на 1 817 777 лв. През 2020 г. са извършени поредните дейности по поддръжка на засадените в края на 2018 г. дръвчета и храсти. Презатревяват се части от технически рекултивирания терен.

През 2016 г. е открита площадка за биологично третиране на биоразградими отпадъци от растителен произход за нуждите на община Раднево. За по-ефективното интегриране на системата за разделно събиране на биоразградими отпадъци от растителен произход сред населението през 2020 година са закупени 16 броя с големина 4м<sup>3</sup> контейнери за разделно събиране на този вид отпадък. Всички биоразградими отпадъци се извозват до специално изградената за целта общинска биоплощадка. Закупена е дробилка, с помощта на която клоните и храстите допълнително се раздробяват и обработват до преобразуването им в компост.

Наблюдавайки техническото изпълнение на проектите и дейностите за реализация на Стратегическа цел 4, се отбелязва 78% изпълнение на мерките, което дава основание техническото изпълнение на приоритета да се окачестви като отлично. Въпреки важността на две от мерките за устойчивото управление на ресурсите, до края на периода не са предприети значителни действия за реализирането им.

Финансовото изпълнение на приоритетите към **Стратегическа цел 4** е следното:

№	Наименование на проекта/дейността	Източник на финансиране	Бенефициент	Статус	Бюджет (хил. лв.)
1	„Изграждане на площадка за биологично третиране на биоразградими отпадъци от растителен произход на територията на гр. Раднево“	Общински бюджет	Община Раднево	Изпълнен	219
2	„Изграждане на южен отводнителен канал в с. Сърнево“ и Авторски надзор	Централен бюджет	Община Раднево	Изпълнен	300
3	„Преустройство на част от общинска	Общински бюджет	Община Раднево	Текущ	9

**Доклад за резултатите от Последваща оценка на Общински план за развитие на община Раднево за периода 2014-2020 г.**

	сграда в склад за временно съхраняване на опасни отпадъци от домакинствата и излезли от употреба гуми“				
4	Реконструкция на отводнителна канавка К - 1 в с. Сърнево	Централен бюджет	Община Раднево	Изпълнен	104
5	Изграждане на заграждения за контейнери	Общински бюджет	Община Раднево	Изпълнен	27
6	Проект „Закриване на съществуващо депо и оценка“ – проектиране	Общински бюджет	Община Раднево	Изпълнен	29
7	„Закриване на съществуващо сметище за ТБО на община Раднево“	Централен бюджет	Община Раднево	Изпълнен	1818
	<b>ОБЩО</b>				<b>2 506</b>

*Източник: ИСУН, ИСУН 2020, Община Раднево*

Голяма част от изпълнените и посочени в стратегически цели 2 и 3, проекти биха могли да се отнесат и към тази Стратегическа цел, тъй като донякъде мерките заложили в тях се дублират. Например: Дублирани са *Мярка 2.1.3. Газифициране на административни, обществени и жилищни сгради* към **Приоритет 2.1.** и *Мярка 4.3.3. Газифициране на сгради общинска собственост* в **Приоритет 4.2.**, което създава объркване/дублиране при отчитането на проекти, свързани с газифициране. От друга страна са дублирани и мярка *3.3.3. Довършване изпълнението на проекта за интегриран воден цикъл на гр. Раднево* от **Приоритет 3.3: Обновяване на ВиК мрежата в общината** и *Мерките 4.1.1. Изграждане на ГПСОВ гр. Раднево* и *4.1.2. Осъществяване на ефективен контрол върху работата на ПСОВ* от **Приоритет 4.1: Подобряване качеството на водите и устойчиво управление на водните ресурси**, което също затруднява оценката и пречи на обективността и точността при отчитане на резултатите.

Отчитайки дублирането, при наблюдението на финансовото изпълнение на проектите отново, както и при предишните цели се забелязва липса на съгласуваност

между Индикативната финансова таблица и Програмата за реализация, но този път в обратна посока.

<b>ОПР Раднево 2014-2020 г.</b>	<b>Индикативна финансова таблица (хил. лв.)</b>	<b>Програма за реализация (хил. лв.)</b>
Стратегическа цел 4	30 000	60 241

Общото финансово изпълнение на Стратегическа цел 4 в относителен дял е едва 8% от заложените 30 000 хил. лв., което е малко повече от очакванията посочени в Междинната оценка. **По тази причина финансовото изпълнение на целта може да се окачестви като доста слабо, въпреки доброто техническо изпълнение.** Причината отново е неправилното бюджетиране на стратегическата рамка на Общинския план за развитие. Както коректно е констатирано Междинната оценка, в Стратегическа цел 4, в Програмата за реализация неправилно е заложена цялата стойност на проект „Изграждане на Регионална система за управление на отпадъците в регион Стара Загора“ - 52 038 хил. лв. Тази стойност е доста над участието на община Раднево като партньор в поекта, което от своя страна изкривява рамката на бюджета на ОПР.

**Стратегическа цел 5: Ефективна, отговорна и отзивчива общинска администрация, предоставяща бързи и качествени публични услуги.**

Целта е насочена към предоставянето на качествени публични услуги, чрез оптимизирането работата на общинската администрация, въвеждането на електронни услуги, непрекъснатото повишаване на квалификацията на общинските служители в полза на гражданите и бизнеса, както и подобряването на качеството на образователните, здравните и социални услуги. Включени са **3 приоритета с 9 конкретни мерки** към тях.

**Приоритет 5.1: Усъвършенстване предоставянето на административни услуги и създаване на е-община Раднево**

В изпълнение на Приоритет 5.1. „Усъвършенстване предоставянето на административни услуги и създаване на е-община Раднево“ се предоставят 18 на брой електронни административни услуги, които всеки гражданин може да заяви от интернет страницата на общината, като най-засилен е интереса към издаване на електронната услуга по гражданско състояние.

Поетапно се въвеждат електронни актове по гражданско състояние в програмния продукт – Национална база данни „Население. Внедрена е системата Акстър Комуникатор, с която се осъществява обмен на електронни документи между различните администрации.

От края на 2018 година, след подписано споразумение с Европейската комисия за осъществяване на проект WiFi4EU, са изградени и оборудвани точки в града за безжична интернет връзка. В резултат на това Общината предоставя безплатен интернет на територията на десет точки в града.

В изпълнение на **Приоритет 5.2. „Повишаване на капацитета за оказване на услуги и управление на проекти“** в началото на периода са изпълнени 3 проекта, с които общината кандидатства за повишаване на квалификацията и компетентността на служителите си към ОПАК 2007-2013 г. През програмен период 2014-2020 Оперативна програма „Добро управление“ 2014-2020“, не предвижда схеми с бенефициент общини. Организираните и провеждани обучения са основно Института по публична администрация.

Във връзка с изпълнение на Мярка 5.2.1. *Въвеждане на система за непрекъснато повишаване квалификацията на общинска администрация* през годините са провеждани редица въвеждащи и поддържащи обучения по различни теми с цел предоставяне на по-висококачествени услуги на гражданите и бизнеса.

През последната година от наблюдавания период, в резултат на ограниченията наложени от кризата с Ковид-19, във връзка с изпълнение на приоритета, за повишаване квалификацията на служители са проведени множество онлайн обучения.

По **Приоритет 5.3 „Подобряване качеството на публичните услуги в образователни, здравни, социални и културни заведения на общината“** е изпълнен проект „Социални услуги за социално включване в община Раднево - възможност за по-добър живот“, като в резултат от изпълнението на проекта е подоброено качеството на живот на 53 лица с трайни увреждания и възрастни хора, на които е предоставена грижа в домашни условия.

През 2015 година предоставянето на услугата „Личен асистент“ се осъществява чрез друг проект - „Нови възможности за грижа“. В средата на 2016 стартира друг проект „Независим живот за нуждаещите се в община Раднево“ (приключил на 31.05.2018 година), финансиран по ОПРЧР, чиято основна цел е подобряване качеството на живот на хората в община Раднево чрез повишаване на достъпа до социални услуги на лица с увреждания и хора над 65 годишна възраст с ограничения в самообслужването, както и осигуряване на заетост и улесняване достъпа до услуги за социално включване. По проекта са наети 40 лица предоставящи услугата „Личен асистент“ на над 90 потребителя за период от 20 месеца.

От ноември 2015 година до края на наблюдавания период продължава изпълнението на проект „Приеми ме 2015“, финансиран по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“. Бенефициент по процедурата е Агенция за социално подпомагане, а Община Раднево е партньор.

По този приоритет се предоставят услугите „Обществена трапезария“ към Фонд „Социална закрила“ (през 2014) и „Осигуряване на топъл обяд“ и „Осигуряване на

топъл обяд в община Раднево 2016”, финансирани от Оперативна програма за храни и/или основно материално подпомагане, съфинансирана от Фонд за европейско подпомагане на най-нуждаещите се лица. В изпълнение на последния проект в продължение на 4 години (до май 2020 г.) е предоставяна топла храна за обяд на 35 нуждаещи се лица на територията на общината. От май 2020 до края на годината се изпълнява проект „Целево подпомагане с топъл обяд в община Раднево“, финансиран от държавния бюджет чрез Агенцията за социално подпомагане.

През 2020г. в резултат на изпълнение на проект по Целева програма за подпомагане на образователния процес на децата и младежите, настанени в социални услуги към фонд „Социална закрила“ са осигурени таблети за всички ученици от ЦНСТДБУ и мултифункционално устройство.

Община Раднево провежда активна общинска политика в областта на младежта и спорта като финансово подпомага спортни организации (сдружения с нестопанска цел) в различни спортни дисциплини с цел осъществяване на спортно-състезателна, тренировъчна и възпитателна дейност и ангажиране сводното време на подрастващите. На територията на Община Раднево дейност развиват 7 спортни клуба по различни видове спорт и СНЦ „Миньор – Раднево“.

#### **Мярка 5.3.1. Подобряване качеството на медицинските услуги**

Здравеопазването в Община Раднево има за основна цел разработване и реализиране на програми за осигуряване на качествена и навременна профилактика на подрастващите, учащите и населението на Община Раднево.

В бюджета на Община Раднево ежегодно се залагат средства за финансово подпомагане на процедури и дейности по асистирана репродукция на съпрузи и лица, живеещи на семейни начала, с репродуктивни проблеми на територията на Община Раднево. За периода 2017-2020 са отпуснати помощи в размер на над 25 хил. лв. По Правилника за реда, начина и условията за отпускане на финансови помощи на граждани от бюджета на Община Раднево, в периода 2017-2020 предоставената финансова помощ е в размер на 78 хил. лв.

Предвид обявеното през м. март 2020 г. извънредно положение в страната, във връзка с разпространението на COVID-19 и последвалата извънредна обстановка, от м. март 2020 до края на отчетния период профилактични кампании и здравни инициативи са провеждани само съгласно изисквания, посочени от Министерство на здравеопазването.

#### **Мярка 5.3.2. Подобряване качеството на образованието.**

- Както беше посочено по-горе всички детски градини и училища на територията на община Раднево реализират възможностите за участие в национални и европейски проекти и програми, повечето от които са с цел намаляване на неравенството и социалното изключване на уязвимите групи в общината.

- Всички училища и детски градини са включени в училищните схеми „Училищен плод“ и „Училищно мляко“.
- По проект BG05M2OP001-2.011-0001 „Подкрепа за успех“ работят СУ „Гео Милев“, Първо основно училище „Св. Климент Охридски“, Второ основно училище „Св. Паисий Хилендарски“, Основно училище „Св. св. Кирил и Методий“ с. Сърнево и Основно училище „Поп Минчо“ с. Коларово.
- По проект BG05M2OP001-2.012-0001 „Образование за утрешния ден“ работят СУ „Гео Милев“, Първо основно училище „Св. Климент Охридски“, Второ основно училище „Св. Паисий Хилендарски“, Основно училище „Св. св. Кирил и Методий“ с. Сърнево и Основно училище „Поп Минчо“ с. Коларово.
- По Национална програма „Децата се учат как да защитават животните“ – Основно училище „Св. св. Кирил и Методий“ с. Сърнево.
- По Програма за намаляване на отпадането на ромските ученици от училище „Всеки ученик ще бъде отличник“ работят Първо основно училище „Св. Климент Охридски“, Основно училище „Св. св. Кирил и Методий“ с. Сърнево и Основно училище „Поп Минчо“ с. Коларово.
- От месец ноември 2019 година и през 2020 г. всички детски градини на територията на общината, както и училищата с подготвителни групи - Първо основно училище „Св. Климент Охридски“ и Основно училище „Поп Минчо“ с. Коларово - работят по проект BG05M2OP001-3.005-0004 „Активно приобщаване в системата на предучилищното образование“.
- През 2018 г. СУ „Гео Милев“ реализира Проекта „Обичам моето училище“, чиято цел е да подкрепя образованието, да подобрява и предоставя уютна и релаксираща учебна среда, да увеличи творческия потенциал и осведомеността на децата под 18-годишна възраст чрез учебно декориране.
- Във всички училища на територията на общината учениците са включени в групи за извънкласни дейности по проект BG05M2OP001-2.004-0004 „Развитие на способностите на учениците и повишаване на мотивацията им за учене чрез дейности, развиващи специфични знания, умения и компетентности (проект „Твоят час“) – фаза 1, финансиран от Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейските структурни и инвестиционни фондове.
- Национална програма „Без свободен час“ и „С грижа за всеки ученик“ - по Националната програма работи Второ основно училище „Св. Паисий Хилендарски“.
- По Национална програма „Информационни и комуникационни технологии в системата на предучилищното и училищното образование“ работят всички общински училища и ПГ „Св. Иван Рилски“.

От 2019 г. с решение на Общински съвет – Раднево, родителите или настойниците на децата, ползващи детска ясла, детска градина и детска млечна кухня са освободени от такса като средствата се осигуряват от общинския бюджет.

Ежегодно от общинския бюджет се осигуряват средства за приготвяне и доставка на обедно хранене за учениците от I до VII клас в средишните училища на територията на Община Раднево. За последните 3 години от периода (2017, 2018, 2019) са отпуснати средства в размер на 647 хил. лв.

**Мярка 5.3.3. Разнообразяване и обогатяване на културния живот на територията на общината.**

Обявеното през месец март 2020 г. извънредно положение, свързано с пандемията от COVID – 19 осуети осъществяването на голяма част от дейностите, заложи в местния Културен календар.

С организирането и провеждането на Първи фолклорен фестивал на инструменталните и танцови групи Раднево през 2017 г., Конкурса за индивидуални изпълнители „Тракийски славеи – с песните на Динка Русева“. Друга забравена традиция възродихме с честването на 14 февруари „Трифон Зарезан“. Всяка година се провеждат Майските дни на културата с включени разнообразни мероприятия от културния живот на града – театрални постановки, концерти, музикални спектакли, изложби, конкурси, постановки, кинопрожекции, спортни и интелектуални събития.

Археологически парк „Нов живот за миналото“ продължи да организира разнообразни инициативи с цел популяризиране на атракциона. С грандиозен концерт беше отбелязан 20-годишният юбилей на Представителен танцов ансамбъл „Гергьовден“.

Ежегодно се провеждат културни мероприятия, по-големите от които са отбелязване на празника на града 7 септември, Турнира по народна борба „Крилат Димо“, множество спортни състезания, честване на национални и местни празници и много други.

При наблюдение на техническото изпълнение на **Стратегическа цел 5: Ефективна, отговорна и отзивчива общинска администрация, предоставяща бързи и качествени публични услуги** се констатира над 72 % техническо изпълнение. И при тази цел наред с заложените в Плана за развитие проекти са изпълнени и голямо количество допълнителни дейности и мерки, допринасящи за доброто финансово изпълнение на Стратегическа цел 5, което се вижда при финансовото отчитане на целта. Голяма част от изпълнените проекти са стартирали през програмен период 2007-2013 г., но се реализират през 2014 и 2015 година. Това са проектите по ОПАК за повишаване на квалификацията и ефективността на администрацията.

**Финансовото изпълнение на приоритетите към Стратегическа цел 5 е следното:**

№	Наименование на проекта/дейността	Източник на финансиране	Бенефициент	Статус	Бюджет (хил. лв.)
---	-----------------------------------	-------------------------	-------------	--------	-------------------

**Доклад за резултатите от Последваща оценка на Общински план за развитие на община Раднево за периода 2014-2020 г.**

1	Проект „Осигуряване на топъл обяд в община Раднево 2015“	ФЕПНЛ	Община Раднево	Изпълнен	7
2	Проект „Осигуряване на топъл обяд в община Раднево 2016“	ФЕПНЛ	Община Раднево	Текущ	79
3	Проект „Община Раднево - компетентна, ефективна и ефикасна общинска администрация в услуга на гражданите и бизнеса“	ОПАК	Община Раднево	Изпълнен	63
4	Проект „Модерна и компетентна администрация за реализиране правото на гражданите на община Раднево за добро управление“	ОПАК	Община Раднево	Изпълнен	67
5	Проект „Ефективна координация и партньорство при разработване и провеждане на политики от общинска администрация – Раднево“	ОПАК	Община Раднево	Изпълнен	55
6	Проект „Социални услуги за социално включване в община Раднево - възможност за по-добър живот“	ОПРЧР	Община Раднево	Изпълнен	188
7	Проект „Независим живот на нуждаещите се в община Раднево“	ОПРЧР	Община Раднево	Текущ	500
8	Проект „По-голяма	ОПАК	Община	Изпълнен	57

**Доклад за резултатите от Последваща оценка на Общински план за развитие на община Раднево за периода 2014-2020 г.**

	ефективност на общинската администрация Раднево чрез оптимизиране на структурата и функциите ѝ“		Раднево		
9	Оборудване на общинската администрация	Общински бюджет	Община Раднево	Изпълнен	77
10	Проект „Общинска администрация Раднево - ефективна и компетентна“	ОПАК	Община Раднево	Изпълнен	103
11	"Нови възможности за грижа"	ОПРЧР	Агенция за социално подпомагане, Община Раднево – партньор	Изпълнен	57
12	„Топъл обяд – грижа за всеки“	МТСП	Община Раднево	Изпълнен	72
13	„Патронажна грижа + в община Раднево“	ОПРЧР	Община Раднево	Текущ	289
14	Подкрепа на предприятия, регистрирани по Закона за туризма като туроператор или туристически агент, за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19	ОПИК	Бизнес организации	Изпълнен	1
15	Проект „Приеми ме 2015“	ОП РЧР	Община Раднево е партньор на	Текущ	16

**Доклад за резултатите от Последваща оценка на Общински план за развитие на община Раднево за периода 2014-2020 г.**

			АСП		
16	Изграждане на изграждане на предприятие за производство на замразени пици, баници. лазаня и мъфини в УПИ IX-7, кв. 7 по плана на с. Коларово, общ. Раднево.	ПРСР	Бизнес организации	Текущ	613
17	Изграждане на шивашки цех за производство на тактическо облекло	ПРСР	Бизнес организации	Текущ	349
18	„Закупуване на технически средства и заплащане такса интернет за Център за настаняване от семеен тип за деца без увреждания, гр. Раднево“	МТСП	Община Раднево	Изпълнен	3
19	Проекти на училища и ДГ за намаляване на неравенството и социалното изключване на уязвимите групи в общината – <b>4 проекта</b>	ОП НОИР	Общински училища и ДГ	Изпълнен / Текущ	1956
20	Схеми „Училищен плод“ и „Училищно мляко“ – училища и ДГ <b>2 проекта</b>	ПРСР	Училища и ДГ	Текущ	
21	Проекти по НП на МОН на училища и ДГ за намаляване на неравенството и социалното изключване на уязвимите групи в общината – <b>5 проекта</b>	Централен бюджет	МОН Училища и ДГ	Изпълнен / Текущ	
	<b>ОБЩО</b>				<b>4 552</b>

**Източник:** ИСУН, ИСУН 2020, Община Раднево

*Забележка:* За по-голяма коректност за проектите на училища и ДГ не е посочена стойност (общата стойност на проектите се отнася за цялата страна), но поради тяхната значимост за достигане на целите и приоритетите на Плана, те са отразени в Оценката.

Общото финансово изпълнение на Стратегическа цел 5 в относителен дял от планираните в индикативната таблица 22 000 хил. лв. до края на 2020 г. е 21 % и 65% от планираните в Програмата за реализация средства. По тази причина финансовото изпълнение на целта може да се окачестви като относително добро. Определеният в плана общ бюджет за изпълнението на Стратегическа цел 5 от изпълнението на целия Общински план за развитие е равен на 12%. Както вече бе коментирано и при предходните стратегически цели, това финансово изпълнение се дължи на неправилното бюджетиране в Общинския план за развитие. Проектите, заложи в Програмата за реализация по Стратегическа цел 5, са на обща стойност 7 041 хил. лв.

ОПР Раднево 2014-2020 г.	Индикативна финансова таблица (хил. лв.)	Програма за реализация (хил. лв.)
Стратегическа цел 5	22 000	7 041

**Като обобщение на изпълнението на Стратегическа цел 5 можем да заключим, че техническото и финансово изпълнение на Целта е относително добро и заложените приоритети и мерки са реализирани частично.**

#### ОТЧИТАНЕ АКТУАЛНИТЕ СТОЙНОСТИ НА ИНДИКАТОРИТЕ ОТ ОПР

За отчитане степента на постигане на целите и приоритетите на ОПР, наред с оценката на финансовото и техническо изпълнение на приоритетите, е дефинирана и система от индикатори. За целите на оценката е извършен преглед и анализ на системата от индикатори заложи в Общинския план за развитие на община Раднево за периода 2014-2020 г., обособени в Приложение 1 към Плана.

Съгласно указанията са определени две групи индикатори – за въздействие и за резултат. Системата от индикатори в ОПР обхваща общо 62 индикатора. Девет от тях са индикатори за въздействие и отчитат изпълнението на петте стратегически цели на ОПР. Останалите 53 индикатора за резултат отчитат изпълнението на 12-те приоритета към стратегическите цели.

В табличен вид, за всяка стратегическа цел и приоритет, са определени конкретните индикатори с посочени за тях мерни единици, източници на информация, период на отчитане, базова стойност за отчитане изменението, както и междинна и

**Доклад за резултатите от Последваща оценка на Общински план за развитие на община Раднево за периода 2014-2020 г.**

целева стойност, която се очаква да бъде достигната до края на периода на действие на ОПР.

**Таблица с индикаторите за мониторинг и оценка на изпълнението на Общинския план за развитие на община Раднево през 2014-2020 г.**

<b>Индикатори за мониторинг и оценка на изпълнението на Общинския план за развитие на община Раднево през 2014-2020 г.</b>						
<b>Стратегическа цел, приоритет, мярка</b>	<b>Индикатор</b>	<b>Мярка</b>	<b>Базова стойност (БС)*</b>	<b>Целева стойност</b>	<b>Постигната стойност</b>	<b>Оценка на изпълнението в %</b>
			<b>2013 г.</b>	<b>2020 г.</b>	<b>2020 г.</b>	
<b>Индикатори за въздействие</b>						
<b>Стратегическа цел 1: Подобряване достъпа до пазара на труда и повишаване на заетостта на икономически активното население</b>	Коефициент на заетост	%	58	65	Не се поддържа на ниво община	Не се поддържа на ниво община
	Коефициент на безработица	%	10,69	7	5,64	124
<b>Стратегическа цел 2: Обновяване на общинския сграден фонд и ефективно използване на общинската собственост</b>	Консумация на ел. енергия на общинския сграден фонд	хил. квч/г	2290	3032	1491	49
<b>Стратегическа цел 3: Модерна техническа инфраструктура, създаваща условия за висока конкурентоспособност на предприятията на територия на общината и благоприятна среда за труд и живот на</b>	Ръст на БДС на човек от населението на общината	%	100	150	Не се поддържа на ниво община	Не се поддържа на ниво община

**Доклад за резултатите от Последваща оценка на Общински план за развитие на община Раднево за периода 2014-2020 г.**

населението						
<b>Стратегическа цел 4: Чиста околна среда в общината</b>	Регистрирани отклонения от ПДН на качество на въздуха	брой	1	0	0	100
	Загуби на вода в мрежата	%	57	35	57,94	0
	Дял на канализираното население	%	75	95	75,44	79
<b>Стратегическа цел 5: Ефективна, отговорна и отзивчива общинска администрация, предоставяща бързи и качествени публични услуги</b>	Дял на въведените е услуги спрямо общия брой административни услуги на общината	%	0	85	7,8	9
	Намаление на средния срок за оказване на административни услуги от общината	%	100	65	50	77
<b>Индикатори за резултат</b>						
<b>Приоритет 1.1: Оказване на подкрепа за включване в пазара на труда на младежите, групите в неравностойно положение и продължително безработните</b>						
<b>1.1.1. Изпълнение на програми за временна и постоянна заетост за младежи и представители на групи в неравностойно положение и продължително безработните</b>	Брой реализирани програми	брой	8	16	12	75
	Дял на участниците в реализираните програми спрямо целевата група	%	30	90	Не се поддържа индикатор	Не се поддържа индикатор
<b>1.1.2.</b>	Брой	брой	0	6	6	100

**Доклад за резултатите от Последваща оценка на Общински план за развитие на община Раднево за периода 2014-2020 г.**

<b>Стимулиране на професионалното образование и ученето през целия живот на младежи и представители на групи в неравностойно положение и продължително безработните</b>	реализирани програми					
	Дял на участниците в реализираните програми спрямо целевата група	%	0	90	Не се поддържа този индикатор	Не се поддържа този индикатор
<b>Приоритет 1.2: Създаване на условия за достъп до пазара на труда на етническите малцинства</b>						
<b>1.2.1. Повишаване на образователното равнище сред групите на етническите малцинства.</b>	Брой реализирани програми	брой	0	7	1	14
	Дял на участниците в реализираните програми спрямо целевата група	%	0	100	35	35
<b>1.2.2. Изпълнение на програми за временна и постоянна заетост на представители на етническите малцинства</b>	Брой реализирани програми	брой	0	7	Не съществуват програми на етнически принцип	Не съществуват програми на етнически принцип
	Дял на участниците в реализираните програми спрямо целевата група	%	0	100	Не е възможно да се изчисли	Не е възможно да се изчисли
<b>Приоритет 2.1: Повишаване на енергийна ефективност на общинския сграден фонд и използване на възобновяеми източници за производство на енергия</b>						
<b>2.1.1. Саниране на общински сгради</b>	Брой изпълнени проекти за саниране	брой	0	7	2	29
	Дял на усвоените спрямо	%	0	85	26,8	32

**Доклад за резултатите от Последваща оценка на Общински план за развитие на община Раднево за периода 2014-2020 г.**

	планираните средства					
<b>2.1.2. Внедряване на възобновяеми източници за производство на енергия в подходящи общински сгради.</b>	Брой изпълнени проекти	брой	0	5	3	60
<b>2.1.3. Газифициране на административни, обществени и жилищни сгради.</b>	Брой новогазифицирани сгради	брой	0	4	106	2 650
	Дял на усвоените спрямо планираните средства	%	0	85	Няма данни и не са планирани	Няма данни и не са планирани
<b>Приоритет 2.2: Ремонт и обновяване на общинския сграден фонд, опазване и съхраняване на културно-историческото наследство</b>						
<b>2.2.1. Обновяване на културни, спортни и социални сгради, площадки и съоръжения.</b>	Брой обновени сгради	брой	0	12	28	233
	Дял на усвоените спрямо планираните средства	%	0	85	6	7
<b>2.2.2. Изграждане на нов общински фонд, в т.ч. нови спортни площадки, общински плувен басейн и други културни и социални помещения и съоръжения.</b>	Брой нови сгради и съоръжения	брой	0	6	3	50
	Дял на усвоените спрямо планираните средства	%	0	85	2	2
<b>2.2.3. Опазване, съхраняване и промотиране на културно-</b>	Ръст на посетителите	%	100	250	0	0
	Брой осъществени	брой	Н/П	1	1	100

**Доклад за резултатите от Последваща оценка на Общински план за развитие на община Раднево за периода 2014-2020 г.**

историческото наследство.	проекти					
	Брой изготвени политики/стратегии	брой	Н/П	2	0	0
<b>Приоритет 3.1: Рехабилитация на общинската пътна мрежа</b>						
<b>3.1.1. Ремонт и рехабилитация на пътната мрежа в общината.</b>	Дължина на рехабилитираната пътна мрежа	км	0	50	41.74	83
<b>3.1.2. Ремонт и рехабилитация на уличната мрежа, в т.ч. подмяна на тротоарни настилки.</b>	Дължина на рехабилитираната улична мрежа	км	6	25	9.4	38
<b>Приоритет 3.2: Развитие на градската и селската среда</b>						
<b>3.2.1. Ремонтване и обновяване на основните площи и центрове на населените места в общината.</b>	Брой изпълнени проекти	брой	0	6	5	83
	Дял на усвоените спрямо планираните средства	%	0	85	Няма данни и не са планирани	Няма данни и не са планирани
<b>3.2.2. Създаване на нови паркови пространства, зони за отдих, детски площадки.</b>	Брой изпълнени проекти	брой	0	6	5	83
	Дял на усвоените спрямо планираните средства	%	0	85	69	81
<b>3.2.3. Подобряване състоянието на спортните съоръжения в общината.</b>	Брой изпълнени проекти	брой	0	16	3	19
	Дял на усвоените спрямо	%	0	85	3,62	4

**Доклад за резултатите от Последваща оценка на Общински план за развитие на община Раднево за периода 2014-2020 г.**

	планираните средства					
<b>Приоритет 3.3: Обновяване на ВиК мрежата в общината</b>						
<b>3.3.1. Построяване на нова и рехабилитация на съществуващата канализационна мрежа.</b>	Дял на усвоените спрямо планираните средства	%	0	85	63,67	75
	Реконструирани водоснабдителна мрежа	м	0	6000	77025	1284
	Реконструирани/новоизградена канализационна мрежа	м	0	2500	17269	691
<b>3.3.2. Рехабилитация на съществуваща водопроводна мрежа.</b>	Брой реализирани проекти	брой	0	5	5	100
<b>3.3.3. Довършване изпълнението на проекта за интегриран воден цикъл на гр. Раднево.</b>	Брой реализирани проекти	брой	0	1	1	100
<b>Приоритет 4.1: Подобряване качеството на водите и устойчиво управление на водните ресурси</b>						
<b>4.1.1. Изграждане на ГПСОВ гр. Раднево.</b>	Брой реализирани проекти	брой	0	1	1	100
<b>4.1.2. Осъществяване на ефективен контрол върху работата на ПСОВ.</b>	Брой на осъществени проверки	брой	0	7	1	14
<b>Приоритет 4.2: Намаляване на емисиите на прах и предприемане на инициативи за</b>						

**Доклад за резултатите от Последваща оценка на Общински план за развитие на община Раднево за периода 2014-2020 г.**

<b>подобряване качеството на атмосферния въздух</b>						
<b>4.2.1. Намаляване на емисиите на прах от неорганизиран източници в общината.</b>	Темп на намаляване	%	100	50	0	0
<b>4.2.2. Създаване и реализиране на програма за озеленяване в общината.</b>	Брой приети програми	брой	0	1	1	100
	Озеленени площи	дка	0	20	19	95
<b>4.3.3 Газифициране на сгради, общинска собственост.</b>	Дял на газифицираните сгради	%	11	70	23	33
<b>4.3.4. Поддържане на актуална информационна система за публична информираност за качеството на атмосферния въздух.</b>	Брой създадени системи	брой	0	1	1	100
<b>Приоритет 4.3 Намаляване на количеството на отпадъци в общината</b>						
<b>4.3.1. Изграждане на Регионално сдружение за третиране на битови отпадъци.</b>	Брой създадени сдружения	брой	0	1	1	100
<b>4.3.2. Закриване и рекултивация на съществуващо депо за твърди битови отпадъци в гр. Раднево.</b>	Брой реализирани проекти	брой	0	1	1	100

**Доклад за резултатите от Последваща оценка на Общински план за развитие на община Раднево за периода 2014-2020 г.**

<b>4.3.3. Изграждане на система за оползотворяване на биоразградими отпадъци.</b>	Брой реализирани проекти	брой	0	1	1	100
<b>Приоритет 5.1: Усъвършенстване предоставянето на административни услуги и създаване на е-община Раднево</b>						
<b>5.1.1. Оптимизиране предоставянето на неелектронните административни услуги.</b>	Брой оптимизирани процедури, свързани с предоставянето на услуги за граждани и бизнеса	брой	0	20	10	50
<b>5.1.2. Въвеждане на е-община, предоставяща електронни услуги на населението.</b>	Дял на въведените е услуги спрямо общия брой административни услуги на общината	%	0	85	7,79	9
<b>Приоритет 5.2: Повишаване на капацитета за оказване на услуги и управление на проекти</b>						
<b>5.2.1. Въвеждане на система за непрекъснато повишаване квалификацията на общинската администрация.</b>	Брой на служителите с повишени професионалните знания и умения	брой	0	55	274	498
	Брой проведени обучения	брой	0	20	124	620
<b>5.2.2. Развитие на материалната база за управление на проекти.</b>	Размер на средствата за подобряване на МТБ	хил. лв.	0	350	6	2
<b>5.2.3. Развитие на партньорства на местно,</b>	Брой на поддържаните партньорства	брой	4	12	3	25

**Доклад за резултатите от Последваща оценка на Общински план за развитие на община Раднево за периода 2014-2020 г.**

<b>национално и международно равнище.</b>						
<b>Приоритет 5.3: Подобряване качеството на публичните услуги в образователни, здравни, социални и културни заведения на общината</b>						
<b>5.3.1. Подобряване качеството на медицинските услуги.</b>	Подпомогнат и обекти на здравеопазването	брой	2	2	2	100
<b>5.3.2. Подобряване качеството на образованието.</b>	Подпомогнат и обекти на образованието	брой	0	8	8	100
<b>5.3.3. Разнообразяване и обогатяване на културния живот на територията на общината.</b>	Брой организирани от общината фестивали, концерти и други културни прояви	брой	0	90	50	56

При направения преглед и анализ на реалните с целеви стойности на индикаторите, прави впечатление, че са определени прекалено голям брой индикатори, голяма част от които са неясно формулирани, или зададени доста сложно. При 21 от посочените индикатори се наблюдава изпълнение над 90 %, като 7 от тях са с над 100% изпълнение. Неизпълнените индикатори са 4, а други 6 са с изпълнение под 10%.

Част от индикаторите не се поддържат/няма данни на ниво община или няма планирани средства за тях, което прави невъзможно отчитането им. Не за всички индикатори е посочено на каква база следва да бъдат проследени - с натрупване или на годишна база.

Отново се потвърждават констатациите отбелязани в Междинната оценка отнасяща се за част от индикаторите, които не могат да се изчислят при положение, че няма официални данни за тях. За други, като индикатора „Коефициент на заетост“ и „Ръст на Брутна добавена стойност на човек от населението на общината“ е установено, че не могат да бъде оценени, тъй като се поддържат от статистиката единствено на областно ниво.

Потвърждава се и друга констатация: индикатор формулиран като „Дял на усвоените спрямо планираните средства“, който се появява при няколко от мерките, не

може да бъде изчислен, при положение, че в Програмата за реализация на ОПР няма „планирани средства“ за такива мерки, и дори и да има „усвоени средства“, липсва база, върху която да се изчисли дял (%) на изпълнение. За индикатор „Намаляване на емисиите на прах от неорганизиран източници в общината“ има частични данни, че при изчисляване на 90,4 перцентил за ФПЧ10 за 2019 г., от представените замервания на средноденонощните норми е установено, че концентрацията е 41.408 мг/куб.м. Това показва, че нормите са спазени, но липсват данни за изчисляване на темпа на намаляване на емисиите.

Неизпълнението на индикаторите се дължи донякъде на завишени прогнози и на неправилно целеполагане.

При направения преглед на 7-те годишни доклада за наблюдение изпълнението на ОПР в община Раднево 2014-2020 г. се наблюдава, че частта „Постигнат напредък по изпълнението на целите и приоритетите на общинския план за развитие въз основа на индикаторите за наблюдение“ е разработена доста детайлно – подробно са описани реализираните проекти и дейности и тяхната стойност, но в докладите липсва информация за изпълнението на индикаторите, вероятната причина за което са изброените по-горе пропуски.

Въпреки посочените несъответствия и оскъдните налични данни към момента, включително от НСИ, значителна част от заложените индикатори могат и са отчетени. Постигнатите стойности показват висока степен на изпълнение на целите и приоритетите на Плана – почти половината (48%) от индикаторите са с изпълнение над 50%. Степента на постигане при част от индикаторите (7 бр.) е над 100%, което показва, че реализираните дейности от община Раднево в периода 2014-2020 г. са допринесли за положително общо въздействие върху качеството на живот на населението.

## **6. Оценка на общото въздействие**

Оценка на общото въздействие от изпълнението на ОПР (2014- 2020г.) към края на периода на неговото действие се извършва на база настъпили промени в социално-икономическото развитие на община Раднево към края на периода на действие на ОПР 2014-2020. Направена е обща характеристика и настоящото ниво на развитие в сфери като икономика, пазар на труда и население, социални дейности, екология, административен капацитет и др. Използвани са налични данни основно от изготвените и приети от Общински съвет - Раднево Годишни доклади за наблюдение изпълнението на ОПР, Икономически годишник за регион Стара Загора за 2021 г. на Търговско промишлена палата Стара Загора, както и официални източници на информация към момента на изготвяне на Последващата оценка на ОПР 2014-2020.

### Състояние на местната икономика

Въгледобивът и производството на електрическа енергия са водещи сектори за икономиката на региона на Стара Загора. Инвестициите в община Раднево са основно в отраслите енергетика, добивна и преработваща промишленост, ремонтни дейности, водоснабдяване и търговия. Енергийният сектор допринася съществено за водещото място на област Стара Загора в икономиката на България. Благодарение на него регионът привлича чуждестранни и вътрешни инвестиции. В областта се произвежда над 40% от електроенергията в България.

Основните производствено-стопански дейности в община Раднево са въгледобив и енергопроизводство и свързаните с тях ремонт и поддържане на минните и енергийни мощности. И в близките години енергийният комплекс „Марица-изток” ще бъде стабилизиращ фактор за развитие на областната и общинска икономика.

Приходите от дейността на фирмите от Община Раднево са 1,5 млрд. лева, като по този показател общината е на трето място в областта след община Стара Загора (51,2% от общата сума на приходите от икономическата дейност в област Стара Загора) и община Казанлък (1,8 млрд. лева). Най-силният сектор за община Раднево това е секторът на производство и разпределение на електрическа и топлинна енергия - приходи в размер на 721 млн. лева. За разлика от повечето области с абсолютно доминиращ икономически център, област Стара Загора има два балансиращи вторични центъра – Казанлък и енергийният комплекс Раднево - Гълъбово.

### Основни показатели за предприятията за 2019 г.

Икономическа дейност	Предприятия (брой)	Заети лица (брой)	Общо приходи (хил. лева)	Приходи от оперативна дейност 2018 (хил. лева)	Приходи от оперативна дейност 2019 (хил. лева)
Община Раднево	615	11 584	1 458 810	1 367 473	1 458 040
Производство и разпределение на електрическа и топлинна енергия и на газообразни горива	8	2 364	721 474	657 886	721 373
Добивна промишленост	4	573	585 693	577 760	585 300
Търговия	263	613	52 106	47 471	52 092

*Източник: Икономически годишник за регион Стара Загора за 2021 г. на Търговско промишлена палата Стара Загора*

През 2020 година предизвикателството пред икономиката в световен мащаб се оказа кризата от коронавируса. Икономическите последици от кризата са различни в различните сектори и за различните предприятия, в зависимост от редица фактори,

включително възможността да се адаптират към смущенията във веригите на доставки и съществуването на запаси. Европейския съюз предостави на страните – членки насоки и финансиране за справяне с кризата. Чрез различни фондове и програми се гарантираха доставки на основни храни, подкрепиха се малки и средни предприятия. През 2020 г. на територията на Община Раднево са сключени общо 31 договора с 29 бенефициента на обща стойност над 3 млн. лв., като финансовата подкрепа е предимно чрез Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност” 2014-2020 и Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“.

### **Селско стопанство**

В селското стопанство са заети не малка част от трудовите ресурси на общината и произвежданата продукция задоволява нуждите на населението. Основна част от обработваемите земи се обработват от земеделски кооперации и арендатори. Най-големите площи в община Раднево са използвани за производството на пшеница, маслодаен слънчоглед и маслодайна рапица. Животновъдството в община Раднево е по-слабо развито и основно задоволява потребностите на общината. Характерно за животновъдството на територията на община Раднево е, че се развива изцяло в личните стопанства.

### **Население и безработица**

По данни на ГРАО общият брой на населението по постоянен адрес в община Раднево към 31.12.2020 г. е 19 000 души, като 13 395 от тях живеят в общинския център. Намалението спрямо предходната 2019 г. е с 388 души. Трайно намаляващата раждаемост и увеличаваща се смъртност, както и индикаторите за възрастова зависимост са в основата на негативните демографски процеси.

<b>Изменение на населението в община Раднево (постоянен адрес)</b>							
	<b>2014</b>	<b>2015</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>
Гр. Раднево	14421	14 276	14 141	13 991	13 843	13 639	13 395
Села	6181	6 101	5 972	5 928	5 848	5 749	5 605
ОБЩО	20602	20 377	20 113	19 919	19 691	19 388	19 000

**Източник: ГРАО, Община Раднево**

За разглеждания 7 годишен период населението в общината е намаляло с 1 602 души, като 1 026 от тях са били с постоянен адрес в град Раднево, а 576 - в селата.

По данни от отдел ГРАО населението в трудоспособна възраст в общината към 31.12.2020 г. (по постоянен адрес) е 11 429 души, което е със 141 души по-малко от това през 2019 година (11 570 души).

Към края на 2020 година хората в пенсионна възраст представляват 25,53 % от цялото население на общината като коефициента на демографско заместване отново е с

отрицателен знак – повече хора навлизат в пенсионна възраст, отколкото влизат в трудоспособна.

Продължава плавното обезлюдяване на малките населени места в общината. В общинския център отново има най-много регистрирани жители – над 70 % от цялото население. Село Сърнево остава най-многолюдно от селата с регистрирани 1 190 души.

### **Заетост**


Две са дружествата, които създават основната част от трудовата заетост и генерират огромната част от приходите от оперативна дейност - това са ТЕЦ Марица изток 2 ЕАД и Мини Марица-изток ЕАД. Всички останали 613 фирми, които са регистрирани в общината, имат дял едва от 10% спрямо общата сума на приходите за 2019 г.

Общината Раднево предприема мерки за стимулиране на заетостта на територията ѝ чрез работа по различни европейски проекти, по които е бенефициент или към Агенция по заетостта. Общината е работодател и чрез участие в редица национални и регионални програми за заетост.

### **Безработица**

През 2020 година пандемията COVID - 19 беляза всяка сфера на социално – икономическия живот в страната. Средногодишното равнище на безработицата за Община Раднево за 2020 година е 6,87 % при отчетени средно 7,36 % за страната. Ръстът на безработицата до голяма степен се дължи на въведеното извънредно положение от 13.03.2020 г. и предприетите ограничителни мерки за преодоляване на последиците от кризата Covid-19.

### **Равнище на безработица в община Раднево през 2019 и 2020 година**



*Източник: Агенция по заетостта, Дирекция „Бюро по труда“ - Раднево.*

По данни на Дирекция БТ, Новорегистрираните през 2020г. са с 22,21 % повече в сравнение с 2019 година. Най-засегнат от кризата е сектор „Услуги“ – 648 бр. освободени, като най- голям е входящият поток от „Търговия“ – 204 бр. и „Хотелиерство и ресторантьорство“– 120 бр. новорегистрирани. Следва сектор „Индустрия“ с 415 бр., от които 276 от преработващата промишленост. С най-малък

брой продължават да са безработните, освободени от „Аграрен сектор” – 63 лица. През 2020 г. лицата от „Неуточнен отрасъл” са 200.

### Безработица в страната, област Стара Загора и община Раднево

Област Община	Икономически активно население	Регистри рани безработи и брой	Безработни до 29 години включител но	Безработни повече от една година	Равнище на безработица (към 31.12.2020) %	Равнище на безработица (към 31.12.2019) %
Общо за страната	3 282 740	220 292	25 325	42 284	6,7	5,9
Област Стара Загора	147 697	7 907	982	957	5,4	4,3
Община Раднево	8 793	496	54	139	5,6	5,9

*Източник: Икономически годишник за регион Стара Загора за 2021 г. на Търговско промишлена палата Стара Загора*

### Социална сфера

#### Здравеопазване

Специализираната болнична медицинска помощ в общината се осъществява от МБАЛ "Д-р Димитър Чакмаков - Раднево" ООД и Държавна психиатрична болница "Д-р Георги Кисъев" – Раднево. Извън разглеждания период, на 13.09.2021 г. е подписан договор за продажба на 100% от капитала на МБАЛ "Д-р Димитър Чакмаков - Раднево" ООД на дружество „ЕВА 77“ ООД.

Първичната извънболнична медицинска помощ се осъществява от общо 19 индивидуални практики за медицинска и дентална помощ. За 2020 г. населението на общината се обслужва от общо 9 общопрактикуващи лекари и 10 лекари по дентална медицина.

Както в по-голямата част от страната се наблюдава неравномерна осигуреност на населението в общината с медицински кадри. По данни на Институт за пазарна икономика през 2019 г. един лекар в община Раднево обслужва 302 души от населението. По отношение на практиките за първична дентална помощ се запазва концентрацията на лекарите в града.

Здравното обслужване на територията на общината на децата и учениците е организирано чрез медицинските специалисти от здравните кабинети. За здравето на децата и учениците се грижат 10 медицински специалисти. Работят 6 здравни кабинета в детските градини, 5 кабинета в общинските училища и един здравен кабинет в ПГ „Св. Иван Рилски“, където се осъществяват дейности по профилактика, превенция, промоция на здравето на децата и учениците.

В периода 2014-2020 г. с Решения на Общински съвет системно е предоставяна финансова помощ на МБАЛ "Д-р Димитър Чакмаков - Раднево" ООД, целящо недопускане фалиране на здравното заведение.

Въздействието от изпълнението на ОПР 2014-2020 на община Раднево върху услугите в сферата на здравеопазването може да се определи като недостатъчно.

### *Образование*

Община Раднево разполага с 5 училища (четири основни училища, едно средно училище и една професионална гимназия) и 6 детски градини (три от тях имат филиали), с необходимия капацитет да се обхванат всички живущи на територията на общината деца в предучилищна и училищна възраст.

Както беше споменато всички детски градини и училища на територията на община реализират проекти по национални и европейски програми, основно насочени към намаляване на неравенството и социалното изключване на уязвимите групи в общината.

През 2016 година във връзка с оптимизация на училищната мрежа в община Раднево, с решение на Общински съвет и заповед на министъра на образованието и науката бе закрито ОУ „Йордан Йовков” – с. Трояново. С решение на Общински съвет – Раднево е закрыта и детската градина в с. Трояново.

Наблюдавайки средногодишната посещаемост на децата в детските градини, включително и на яслените групи за последните четири години от периода 2014-2020 се забелязва спад в посещаемостта, което от една страна се дължи на спад в раждаемостта, а от друга – конкретно за последната 2020 година – на обявеното извънредно положение в страната и ограничаване посещенията в детските градини и учебните заведения.

За учебната 2020/2021 г. съотношението на децата посещаващи детска градина в селата и града е 79/549 души. Като цяло, осигуреността с детски градини, преподаватели и места в детските градини в общината е добра. Педагогическия персонал зает в детските градини в общината е 60 души.

Осигуреността на общината с училища е добра. През седем годишния период на наблюдение са реализирани 5 проекта за подобряване на материално-техническата база в училищата. До всички училища в общината има осигурен безплатен транспорт.

Броят на записаните ученици в общинските училища през учебната 2020/2021 г. е 1 281, а в Професионалната гимназия 251. Средният брой ученици в паралелка е 20 ученика.

През 2020 г. завършилите основно образование са 137 ученика, а средно – 49. След навършване на 16 годишна възраст 11 ученика са напуснали системата на образованието. Броят ученици със специални образователни потребности за учебната

Доклад за резултатите от Последваща оценка на Общински план за развитие на община Раднево за периода 2014-2020 г.

2020/2021 година е 63, като за допълнителна работа с тях към училищата в общината има назначени 3 ресурсни учители, 3 логопеди и 4 психолози.

*Социални дейности*

Политиките за социално включване на деца и лица на територията на Община Раднево са насочени към осигуряване на мрежа от социални услуги, които за 2020 година изглеждат така:

Социални услуги в община Раднево	Капацитет на услугата бр.	Средно годишен брой ползватели
Личен асистент	-	61
Домашен социален патронаж	330	281
Обществена трапезария	35	42
Център за социална рехабилитация и интеграция	45	над капацитета
Център за обществена подкрепа	40	87
Приемна грижа – 1 приемно семейство	-	1
Център за настаняване от семеен тип за деца без увреждания	15	12
Дом за стари хора	6	6

*Източник: Община Раднево*

В структурата на звената за социални услуги в Община Раднево преобладават социалните услуги в общността. Две от тях и през 2020 година се осъществяват с европейско/национално финансиране - приемната грижа и обществената трапезария.

Община Раднево е доставчик на механизма „лична помощ“, съгласно Закона за личната помощ, считано от 01.09.2019 г. и гарантира възможността на хората с увреждания да изберат от кого, кога, къде и по какъв начин да се осъществят дейностите. Поддържа се списък с одобрени потенциални лични асистенти.

Ползвателите на Център за обществена подкрепа и Център за социална рехабилитация и интеграция традиционно превишават капацитета. Екипите от специалисти ежедневно предоставят подкрепа с цел да се подобри качеството на живот на деца и възрастни, да се неутрализират негативните явления като изолация, липса на толерантност, отхвърляне и др. На територията на общината действат 19 Клуба на пенсионера и Клуб за хора с увреждания.

В периода 2014-2020 г. са реализирани проекти и дейности, свързани с увеличаване капацитета за предоставяне на социални услуги, предоставяне на

интегрирани почасови услуги, развитие на приемната грижа и др. в резултат на което въздействието от изпълнението на ОПР 2014-2020 на община Раднево върху системата от социални услуги може да се определи като много добро.

### *Култура*

Културните институции функциониращи на територията на община Раднево са Археологически музей, Общинска библиотека „Алдин Алдинов“, ОБЦК „Нончо Воденичаров“, Художествена галерия, Археологически парк „Нов живот за миналото“ и 15 читалища.

Събирателската и научно-изследователска работа протичат нормално. Археологическия музей съвместно с Община Раднево ежегодно сключва договори с Мини “Марица-изток” ЕАД за спасителни археологически разкопки на застрашени от минната дейност археологически обекта. След защитен проект за финансиране от Министерството на културата през 2020 г. са проведени и редовни археологически проучвания на средновековен некропол край гр. Раднево.

Общинската библиотека е основно книгохранилище в региона с фонд 87 005 библиотечни документи. През 2020 година библиотеката участва и печели проект към Министерството на културата по Програма „Българските библиотеки - съвременни центрове за четене и информираност 2020 г.”

Годишно Художествена галерия – гр. Раднево се представят 12-15 експозиции от фондовете на големите галерии в страната, както и персонални изложби.

Общинския център за култура „Нончо Воденичаров” разполага със зали, които предоставят отлични условия за разнообразна концертна, театрална, конферентна, изложбено-галерийна дейност, за репетиции на състави и трупи, развиващи дейност в областта на културата.

Традиционни културни прояви в общината са: честване на Трифон Зарезан, Фолклорен фестивал на инструменталните и танцови групи, Пленер по живопис и скулптура “Светлина, земя, хора“, Майски дни на културата, Геомилеви дни и Общински преглед на читалищната самодейност в Община Раднево. Мероприятията са утвърдени като стожер на културата в общината и спомагат за съхраняване на културно-историческото наследство.

В периода 2014-2020 г. са реализирани ограничен брой проекти с външно финансиране в сферата на културата. От друга страна системно общината заделя значителна част от бюджета си за реализиране на дейности, които допринасят за утвърждаване ролята на културата и културното наследство, популяризират творчеството на местни творци и артисти.

Въздействието от изпълнението на ОПР 2014-2020 на община Раднево върху развитието на културата може да се определи като много добро.

### *Дейности в областта на околната среда*

---

Дейностите по опазване на околната среда са приоритет на община Раднево. Общината е ангажирана с опазването на околната среда и изпълнява последователни дейности и проекти в няколко направления.

В наблюдавания период се изпълнява проекта за закриване на съществуващото сметище за твърди битови отпадъци. След техническата рекултивация стартира и биологична – засадени са дръвчета и храсти, засята е тревна смеска. Отпадъците, генерирани на територията на общината се транспортират на нововъведената в експлоатация Регионалната система за управление на отпадъците – Стара Загора. Организираната система за събиране и транспортиране на ТБО обхваща всички населени места на територията на общината.

Провеждат се периодични информационни кампании за широката общественост за възможността за предотвратяване на отпадъците. На територията на Общината има разработена система за разделно събиране на отпадъци - сключен е договор с “Екопак България” АД за сътрудничество в областта на разделното събиране на отпадъци от опаковки. Реализират се и дейности по разделно събиране на специфични потоци отпадъци от домакинствата – излязло от употреба електрическо и електронно оборудване. През 2016 г. е пусната в експлоатация площадката за биологично третиране на биоразградими отпадъци от растителен произход за нуждите на община Раднево. Зелените отпадъци от косенето, събраната шума през есента и клоните от общинската дълготрайна растителност се транспортират там за последващо третиране. Площадката е осигурена с необходимото техника, благодарение на която растителните отпадъци се раздробяват на място.

В периода 2017-2021 г. община Раднево изпълнява Програма за намаляване на нивата на замърсителите в атмосферния въздух (ФПЧ10) и достигане на установените норми за вредни вещества на територията на община Раднево.

Ежегодно се реализират кампании с доброволното участие на граждани, фирми, ученици и служители от Общинска администрация за почистване на най-замърсените райони в града и селата.

През периода 2014-2020 са изпълнени 13 проекта към ПУДООС, МОСВ в рамките на Националната кампания „Чиста околна среда“. Реализирана е сериозна инвестиция за изграждането на ПСОВ на територията на общината, финасирана от ОПОС 2007-2013 и ОПОС 2014-2020.

В резултат можем да определим въздействието от изпълнението на ОПР 2014-2020 на община Раднево върху качеството на околната среда като много добро.

#### *Транспортна инфраструктура*

На територията на община Раднево не преминава първокласен път, второ - и третокласните пътища възлизат съответно на 34,25 км и 29,3 км. Четвъртокласната пътна мрежа е най-добре изградена - 81,3 км.

Пътната мрежа около град Раднево е много добре развита. Изградени са два околоръстни пътя, които улесняват придвижването на товарни автомобили от международния транспорт, като по този начин се запазват спокойствието и чистотата в града.

Общата дължина на общинската пътна мрежа в община Раднево е 144,85 км., а на уличната мрежа - 277,99 км.

През периода 2016 – 2020 г. са осъществени два големи проекта за реконструкция на улици в град Раднево и реконструкция и рехабилитация на общински пътища. В резултат на проектите е направена реконструкция на 13 улици в града и 4 значими пътя на територията на общината на обща стойност над 7 813 хил. лв. без ДДС.

Можем да определим въздействието от изпълнението на ОПР 2014-2020 на община Раднево върху качеството на транспортната свързаност като много добро.

### *Туризм*

Община Раднево разполага с немалък потенциал за развитието на различен вид туризъм – културно-исторически туризъм, фолклорен туризъм, еко-туризъм, риболовен и екстремн туризъм, който би могъл да се развие по-добре в следващите години.

За разглеждания седем годишен период е реализира само един партньорски проект в посока развитие на културното и историческото наследство и туризма в региона.

### *Административен капацитет*

Общинската администрация, при осъществяване на своята дейност, се ръководи от принципите на законност, равнопоставеност, прозрачност, достъпност, отговорност, целесъобразност и ефективност.

Организацията на дейността на общинска администрация Раднево и функционалните задължения на отделните административни звена са уредени в Устройствения правилник на Общинска администрация Раднево. Общинската администрация е обща и специализирана, обособена в 5 дирекции и 4 обособени функционални направления към администрацията.

През 2016 г. Община Раднево е първата община преминала сертификация от ISO 9001:2008 към ISO 9001:2015. Новият стандарт отменя някои излишни формални изисквания и се фокусира върху процесите обхващащи дейността на общината, като залага управлението на риска като ключов елемент за администрацията. Въведено е комплексното административно обслужване с цел прекратяването на практиката общината да изисква документи и данни, издавани или налични в администрацията.

Общинска администрация Раднево е една от първите в страната, която въвежда използването на софтуерния продукт „Акстър комуникатор“ – с него се извършва изпращането на писма до министерства, агенции, териториални звена на държавни

администрации и областни и общински администрации. Така се намалява документооборота и разходите за хартия.

С цел повишаване административния капацитет на служителите, ежегодно се провеждат редица обучения на актуални теми, включително управление, мониторинг и отчет на изпълнението на проекти, обществени поръчки и други. Голяма част от проведените обучения са в изпълнение на проекти по ОПАК 2007-2013, проекти на реализирани от ИПА, както и финансиране със средства от общинския бюджет.

## 7. Оценка на ефективността и ефикасността на използваните ресурси

Оценката на ефективността и ефикасността на използваните ресурси се базира на сравнение между реално използваните ресурси при изпълнението на ОПР спрямо заложените за целия период на действие 2014-2020 г. Ефективността показва до каква степен са постигнати приоритетите, специфичните цели и мерките, а ефикасността - дали начинът за изпълнение на ОПР се основава на добро управление на ресурсите. За целите на оценката на ефективността и ефикасността е извършен аналитичен преглед на изпълнените и договорени към 31.12.2020 г. проекти и дейностите, реализирани от община Раднево и други организации на територията ѝ.

**Степен на финансово изпълнение на стратегическите цели на ОПР на община Раднево за периода 2014-2020 г.**

Стратегическа цел	Изпълнение на ОПР на етап Междинна оценка 2017 г. (хил. лв.)	Изпълнение на ОПР на етап Последваща оценка към 2020 г. (хил. лв.)	Заложен бюджет до 2020 г. (хил. лв.)	% Изпълнение
Стратегическа цел 1. Подобряване достъпа до пазара на труда и повишаване на заетостта на икономически активното население	1 916	2 784	20 000	14%
Стратегическа цел 2. Обновяване на общинския сграден фонд и ефективно използване на общинската	1 388	9 807	46 000	21%

**Доклад за резултатите от Последваща оценка на Общински план за развитие на община Раднево за периода 2014-2020 г.**

собственост				
<b>Стратегическа цел 3.</b> Модерна техническа инфраструктура, създаваща условия за висока конкурентоспособност на предприятията на територията на общината и благоприятна среда за труд и живот на населението	46 892	69 355	64 000	108%
<b>Стратегическа цел 4.</b> Чиста околна среда в общината	688	2 506	30 000	8%
<b>Стратегическа цел 5.</b> Ефективна, отговорна и отзивчива общинска администрация, предоставяща бързи и качествени публични услуги	1 196	4 552	22 000	21%
<b>ОБЩО</b>	<b>52 080</b>	<b>89 004</b>	<b>182 000</b>	<b>49%</b>



**Стратегическа цел 1.** „Подобряване достъпа до пазара на труда и повишаване на заетостта на икономически активното население“ е насочена към оказване на подкрепа за включване в пазара на труда на младежи, групи в

неравностойно положение, както и на етническите малцинства, чрез изпълнението на програми за временна и постоянна заетост, стимулиране ученето през целия живот. Стратегическа цел 1 включва 2 приоритета с 4 конкретни мерки към тях.

Приоритетите към Цел 1 са с малък дял на привлечените средства - 2 784 хил.лв., в същото време първи по степен на изпълнение – 425% (34 изпълнени проекта при заложените 8). 82 % от реализираните проекти е със средства от ЕС. Сравнявайки изпълнените със заложените в програмата проекти и дейности е видно, че изпълнените са 6 на брой при 2 неизпълнени.

Отчитайки констатациите можем да заключим, че Стратегическа цел №1 и заложените към нея проекти и дейности са с **висока степен на ефективност**.

**Стратегическа цел 2.** „Обновяване на общинския сграден фонд и ефективно използване на общинската собственост“ е ориентирана към обновяването на общинския сграден фонд – културни, социални, спортни сгради, площадки и съоръжения и изграждането на нови такива. Целта е насочена и към внедряването на възобновяеми източници за производство на енергия в общинските сгради, както и съхраняването и промотирането на културно-историческото наследство.

Стратегическата цел 2 включва 2 приоритета и 6 мерки – по три мерки към двата приоритета.

Реализираните проекти за достигане на Целта са със значителен дял на привлечените средства – 9 807 хил.лв., което надвишава доста средствата привлечени по Цел №1. Целта е с много добра степен на изпълнение – 104,55 % (заложените 22 проекта при общ брой изпълнени проекти, вкл. допълнителните 23). 39 % от реализираните проекти са със средства от общинския бюджет.

В обобщение на представените данни, се наблюдава почти 60% изпълнение на проектите (от заложените в програмата проекти, изпълнените са 13 на брой при 9 неизпълнени), което дава основание техническото изпълнение на Стратегическа цел 2 да се окачестви като добро, **с със средна степен на ефективност**.

**Стратегическа цел 3:** Модерна техническа инфраструктура, създаваща условия за висока конкурентоспособност на предприятията на територия на общината и благоприятна среда за труд и живот на населението. Целта е насочена към подобряване качеството на живот на населението в общината, чрез ремонт и рехабилитация на уличната и общинска пътна мрежа, обновяване на съществуващата и изграждане на нова ВиК мрежа, развитие на градската и селска среда, чрез създаване на паркови пространства, зони за отдых, детски площадки и обновяване центровете и площадите на населените места в общината. За изпълнението на целта са заложените 3 приоритета и 8 мерки.

За достигане на Цел 3 са реализирани проекти и дейности на стойност 69 355 хил.лв. - 108% от планираните в индикативната финансова таблица. Целта е с отлична

степен на изпълнение над 510% (51 изпълнени проекта при 10 заложен). 47 % от реализираните проекти са със средства от държавния бюджет, а 37% - от ЕС. Като обобщение на изпълнението на Стратегическа цел 3 можем да заключим, че техническото и финансово изпълнение на Целта е отлично и **заложените приоритети и мерки са реализирани в пълна степен, с висока степен на ефективност.**

**Стратегическа цел 4: Чиста околна среда в общината.** Целта е насочена към подобряване качеството на околната среда в общината, чрез устойчиво управление на водните ресурси в общината, намаляване на емисиите на прах от неорганизиран източници, както и предприемането на инициативи за подобряване състоянието на атмосферния въздух, намаляването на количеството на отпадъците в общината и тяхното третиране. Изпълнението на Стратегическа цел 4 се осъществява чрез 3 приоритета и 9 мерки.

За достигане на целта са привлечени средства в размер 2 506, едва 8% от планираните - най-ниският дял от всички привлечени средства. Степента на изпълнение на проектите и дейностите е 77,78% - най-ниска в сравнение с степента на изпълнение на проектите към останалите цели. Привлечените средства са основно от държавния и общинския бюджет. Не са използвани европейски средства за реализиране на дейности и проекти към цел №4.

**Техническото изпълнение на приоритетите към Цел 4 може да се окачестви като добро. Целта и заложените към нея дейности са със средна степен на ефективност.**

**Стратегическа цел 5: Ефективна, отговорна и отзивчива общинска администрация, предоставяща бързи и качествени публични услуги.**

Целта е насочена към предоставянето на качествени публични услуги, чрез оптимизирането работата на общинската администрация, въвеждането на електронни услуги, непрекъснатото повишаване на квалификацията на общинските служители в полза на гражданите и бизнеса, както и подобряването на качеството на образователните, здравните и социални услуги. Включени са 3 приоритета с 9 конкретни мерки към тях.

Приоритетите към Цел 5 са с относително висок дял на привлечените средства – 4 552 хил.лв., и трети по степен на изпълнение – 161,11% (29 изпълнени проекта при заложен 18). 72.41 % от реализираните проекти са със средства от ЕС, а 24.13% - с бюджетни средства. Сравнявайки изпълнените със заложените в програмата проекти и дейности се наблюдава 72,22% изпълнение – изпълнени са 13 броя проекти при 5 неизпълнени.

**Отчитайки констатациите можем да заключим, че Стратегическа цел №5 и заложените към нея проекти и дейности са с висока степен на ефективност.**


От представената информация и ключови показатели е видно, че за формиране на благоприятна среда за живот, подобряване на социално-икономическото състояние на общината, развитие на инфраструктурата и предоставяне на качествени услуги на населението, са положени системни и целенасочени усилия. Всички те са насочени към формиране на по-висок жизнен стандарт, поддържане и изграждане на функционална околна среда и качествена инфраструктура.

#### Оценка на ефикасността.

Оценката на ефикасността на използваните ресурси за постигане на целите и приоритетите на ОПР е изготвена на база съпоставка между заложеният индикативен финансов ресурс в Индикативната финансова таблица към изразходваните средства за постигане на целите, приоритетите и мерките, заложили в ОПР, отразени в Годишни доклади за наблюдение изпълнението на ОПР на община Раднево, отчета за изпълнението на Мандатната програма на кмета на общината за 2015-2019г., Годишни справки за капиталовите разходи на общината и др. източници на информация.

Ефикасността най-общо се измерва със съответствието между разходите и реализираните ползи от направените инвестиции в различни проекти и дейности.

Размер на привлечените средства в хил. лв.



От приложената графика е видно изключително неравномерното разпределение на привлечените финансовите средства по Стратегически цели. Най-много средства са привлечени при изпълнение на проекти и дейности, реализирани за достигане на Стратегическа цел 3. Това се обяснява с недоброто разпределение на проектите на етапа на планиране, както и с дублирането на част от мерките от Стратегическа цел 3 със заложените в Стратегическа цел 4. От тук следва и малкият брой отчетени проекти при реализиране на Стратегическа цел 4 и съответно слабото ѝ изпълнение.


**Доклад за резултатите от Последваща оценка на Общински план за развитие на община Раднево за периода 2014-2020 г.**

Големият процент на финансовото изпълнение на Стратегическа цел 3 се обяснява и с факта, че към тази цел принадлежи най-мащабния реализиран европейски проект на община Раднево - „Интегриран воден проект за изграждане на ГПСОВ и разширение на ВиК мрежата на град Раднево“, който формира малко под 60% от бюджета на целта.

Реализираните проекти, дейности и инициативи в периода на действие на ОПР на община Раднево 2014-2020 г. са на приблизителна стойност 89 004 хил. лв., което представлява 49 % от планираните средства в Индикативната таблица и 52 % от планираните средства в Програмата за управление.


ОПР Раднево 2014-2020 г.	Индикативна финансова таблица	Програма за реализация	Реализирани проекти/дейности
	(хил. лв.)	(хил. лв.)	(хил. лв.)
Стратегическа цел 1	20 000	2 315	2 784
Стратегическа цел 2	46 000	25 920	9 807
Стратегическа цел 3	64 000	76 694	69 355
Стратегическа цел 4	30 000	60 241	2 506
Стратегическа цел 5	22 000	7 041	4 552
<b>ОБЩО</b>	<b>182 000</b>	<b>172 211</b>	<b>89 004</b>





#### Разпределение на финансовите ресурси по източници

Най-голям дял от проектите са реализирани със средства от Структурните и Кохезионни фондове на ЕС - 50%, следвани от проектите финансирани със средства от Държавния бюджет – 31% . Немалък е ресурсът, който община Раднево отделя за финансиране на проекти и дейности за изпълнение на ОПР 2014-2020 – 18% от изпълнените проекти. Направеното разпределение е приблизително (относително точно), тъй като голяма част от проектите или дейностите са със смесено финансиране.



Следва да се отбележи и сериозният принос на бизнеса, допринесъл за постигане на целите на Плана, постигнат основно със средства от европейските фондове чрез ОПИК, ОПРЧР и ПРСР. Най-голям брой реализирани проекти, финансирани със средства от структурните и кохезионния фонд на ЕС са към Стратегическа цел 1 и Стратегическа цел 5. Средствата осигурени от държавния и общинския бюджет спомагат достигането на всички Стратегически цели, но в най-голяма степен – за Цел 3.

От казаното по-горе можем да заключим: Изпълнените проекти и оценката по индикатори показват висока резултатност в постигане целите на ОПР, обвързана с подобрените показатели за интегрирано и устойчиво местно развитие.

Това ни дава основание за положителна оценка относно съотношението между направените инвестиции и постигнатите ползи от изпълнението на плана.

## **9. Изводи и препоръки относно провеждането на политиката за регионално и местно развитие**

Общинският план за развитие на община Раднево 2014-2020 г. е основополагащ стратегически документ за провеждане на регионална политика на местно ниво. Планът определя средносрочните цели и приоритети за устойчиво развитие на общината и връзките и с други общини в съответствие с интегрираната териториална стратегия за развитие на региона за планиране от ниво 2. С прилагане на стратегията разписана в ОПР на община Раднево са създадени условия и са реализирани проекти, целенасочени действия и инициативи за трайно подобряване на социалното, икономическото и екологичното състояние на общинската територия.

### **Изводи**

В Общински план за развитие на община Раднево за периода 2014-2020 г. всички дефинирани приоритети и цели са съгласувани с европейските, националните и регионалните стратегически документи, поради което оценителят няма конкретни препоръки относно подобряване на външната съгласуваност на документа.

По отношение на целите, приоритетите, проектите и дейностите са констатирани някои несъответствия, непълноти и дублиране съдържанието на мерки, което затруднява оценката и застрашава обективността и коректността на направения анализ.

Относно вътрешната съгласуваност на документа се потвърждават констатиранията пропуски на етап Междинна оценка на плана:

✚ Индикативната финансова таблица не е съгласувана с Програмата за реализация на ОПР Раднево.

✚ В плана за развитие се наблюдава дублиране на мерки или некоректно формулирани мерки, което затруднява оценката и нарушава коректността на анализа;

✚ Значителен брой са изпълнените/в процес на изпълнение проекти и дейности на обща стойност от 89 004 хил. лв., които мотивират положителна обща оценка за изпълнението на ОПР;

✚ С най-голям дял са проектите са насочени към подобряване на инфраструктурата на територията на общината. Тези проекти са и с най-голям процент привлечени финансови средства.

✚ Съществен дял са реализираните проекти за инвестиции на местни предприятия и земеделски стопанства, които повишат конкурентоспособността си; значителен дял от отчетените дейности са насочени към подобряване на образователната, социалната и спортната инфраструктура;

✚ За изпълнението на проектите е комбинирано финансиране от различни източници – средства от общинския бюджет, финансиране от централния бюджет, фондове на ЕС, както и частни фондове и фирми; реализирани са успешно проекти по ПРСР и Оперативните програми „Развитие на човешките ресурси“, „Иновации и конкурентоспособност“, „Околна среда“, „Административен капацитет“ и др.;

✚ Основополагащи за развитието на общината са Фондовете на ЕС – 50 % от изпълнението на ОПР. На второ място са средствата от Централния бюджет – 31%, следвани от собствените средства на общината – 18% , от други източници - 1% ;

✚ Стратегическите цели бележат различно техническо и финансово изпълнение както помежду си, така и вътре по цели техническото и финансовото изпълнение се разминават;

✚ По Стратегическа цел 1 за подобряване на достъпа до пазара и труда и повишаване на заетостта се наблюдава 75% техническо и 14% финансово изпълнение;

✚ По Стратегическа цел 2 за обновяване на общинския сграден фонд и ефективно използване на общинската собственост се наблюдава 59% техническо и 21% финансово изпълнение;

✚ По Стратегическа цел 3 за модерна техническа инфраструктура, създаваща условия за висока конкурентоспособност на предприятията на територията на общината и благоприятна среда за труд и живот на населението се наблюдава 100% техническо и 108% финансово изпълнение;

✚ По Стратегическа цел 4 за чиста околна среда в общината се наблюдава 78% техническо и 8% финансово изпълнение;

✚ По Стратегическа цел 5 за ефективна, отговорна и отзивчива общинска администрация, предоставяща бързи и качествени публични услуги се наблюдава 72% техническо и 21% финансово изпълнение.

✚ Реализираните проекти са в пълно съответствие със стратегическата рамка, като допринасят за постигане на целите и мерките. За част от мерките има преизпълнение на техническите стойности на реализираните проекти. При финансовите параметри на плана се наблюдава добро изпълнение.

✚ Отчитайки видимите, реални резултати от реализираните проекти и дейности и техния ефект върху населението и целевата територия можем да отчетем много добра

обща ефективност и ефикасност на изпълнението на ОПР на община Раднево за периода 2014-2020 г.

#### **Изводи по отношение на индикаторите**

✚ Добре разработена матрица на индикатори за въздействие и индикатори за резултат с предвидени задължителни атрибути: мерна единица, източник на информация, период на отчитане, базова, междинна и целева стойност;

✚ При направения преглед и анализ на реалните с целеви стойности на индикаторите, прави впечатление, че са определени прекалено голям брой индикатори, голяма част от които са неясно формулирани, или зададени доста сложно.

✚ Някои индикаторите не се поддържат/няма данни на ниво община или няма планирни средства за тях, което прави невъзможно отчитането им.

✚ Въпреки, че наличните към момента данни, включително от НСИ, са доста оскъдни, значителна част от заложените индикатори могат и са отчетени. Постигнатите стойности показват висока степен на изпълнение на целите и приоритетите на Плана – почти половината (48%) от индикаторите са с изпълнение над 50%. Неизпълнението се дължи донякъде на завишени прогнози и на неправилно целеполагане.

#### **Изводи по отношение на наблюдението и изпълнението на ОПР:**

✚ Има изготвена Предварителна оценка на ОПР Раднево, макар и непълна;

✚ Изготвени са детайлни годишни доклади за наблюдение на изпълнението;

✚ Осигурена е информация и публичност при разработването и изпълнението на ОПР Раднево.

✚ Извършена е Междинна оценка в средата на периода на действие на ОПР (2017 г.);

✚ След направените препоръки в изготвената Междинната оценка, до края на периода в Годишните доклади се отчита изпълнението на проекти, но не са отчетени индикаторите, както е заложено и прието в ОПР.

#### **Препоръки**

Както вече бе споменато, съгласно разпоредбите на Закона, Последващата оценка се изготвя когато новият План за развитие – ПИРО на община Раднево за периода 2021-2027 г. вече е разработен и се изпълнява. Настоящият документ само констатира установени проблеми и ги отбелязва с цел избягване на бъдещото им проявление в други стратегически документи за регионално развитие.

За бъдещото изпълнение на Плана за интегрирано развитие на община Раднево за периода 2021-2027 можем да направим следните препоръки:

✚ Предвид задълбочаващата се демографска криза в общината, би било добре да се акцентира към повишаване качеството на живот чрез развитие на социалните, здравните, образователните и административните услуги;

✚ Създаване на предпоставки за стимулиране и развитие на предприемаческата активност на местния бизнес.