



# ПОСЛЕДВАЩА ОЦЕНКА НА ОБЩИНСКИ ПЛАН ЗА РАЗВИТИЕ 2007 - 2013 Г. НА ОБЩИНА РАДНЕВО



МАЙ 2014 ГОДИНА

**СЪДЪРЖАНИЕ**

<b>ВЪВЕДЕНИЕ</b>	<b>4</b>
<b>I. ОБЩА ХАРАКТЕРИСТИКА НА ОБЩИНСКИ ПЛАН ЗА РАЗВИТИЕ НА ОБЩИНА РАДНЕВО 2007-2013 ГОДИНА</b>	<b>5</b>
1. КРАТКО ПРЕДСТАВЯНЕ НА ОБЩИНСКИЯ ПЛАН ЗА РАЗВИТИЕ 2007-2013 Г.	5
2. КОМЕНТАР НА ОБЩИНСКИЯ ПЛАН ЗА РАЗВИТИЕ 2007-2013 Г.	7
<b>II. МЕТОДОЛОГИЧЕСКИ ОСНОВИ ЗА ИЗВЪРШВАНЕ НА ПОСЛЕДВАЩАТА ОЦЕНКА</b>	<b>10</b>
<b>III. РЕЗУЛТАТИ ОТ ПОСЛЕДВАЩАТА ОЦЕНКА</b>	<b>11</b>
1. ОЦЕНКА НА ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА ПРИОРИТЕТИТЕ НА ОБЩИНСКИ ПЛАН ЗА РАЗВИТИЕ 2007-2013	11
1.1. ПРИОРИТЕТ 1: ПОДКРЕПА РАЗВИТИЕТО НА ВЪГЛЕДОБИВА И ПРОИЗВОДСТВОТО НА ЕЛ.ЕНЕРГИЯ ОТ СЪЩЕСТВУВАЩИТЕ И НОВОИЗГРАДЕНИ МОЩНОСТИ	11
1.2. ПРИОРИТЕТ 2: ПОДОБРЯВАНЕ, ЗАПАЗВАНЕ И ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ НА ОКОЛНАТА СРЕДА	12
1.3. ПРИОРИТЕТ 3: ПОДКРЕПА НА УСТОЙЧИВО И МОДЕРНО СЕЛСКО СТОПАНСТВО	18
1.4. ПРИОРИТЕТ 4: ПРЕДОСТАВЯНЕ НА КАЧЕСТВЕНИ ОБЩЕСТВЕНИ УСЛУГИ, СЪОТВЕТСТВАЩИ НА ЕВРОПЕЙСКИТЕ СТАНДАРТИ;	19
1.5. ПРИОРИТЕТ 5: СЪЗДАВАНЕ НА УСЛОВИЯ ЗА УНИКАЛНА КУЛТУРНА ИДЕНТИЧНОСТ И РАЗВИТИЕ НА ГРАЖДАНСКОТО ОБЩЕСТВО	23
1.6. ПРИОРИТЕТ 6: РАЗВИТИЕ НА СОЦИАЛНАТА И ИНЖЕНЕРНАТА ИНФРАСТРУКТУРА	27
2. ОБОБЩАВАЩА ОЦЕНКА НА ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА ОБЩИНСКИ ПЛАН ЗА РАЗВИТИЕ 2007-2013	35
<b>IV. ПОУКИ ОТ ИЗВЪРШЕНАТА ПОСЛЕДВАЩА ОЦЕНКА</b>	<b>40</b>

**Списък на таблиците**

Таблица 1: Списък на проектите по Приоритет 2 на ОПР _____	13
Таблица 2: Списък на проектите по Приоритет 3 на ОПР _____	18
Таблица 3: Списък на проектите по Приоритет 4 на ОПР _____	20
Таблица 4: Списък на проектите по Приоритет 5 на ОПР _____	24
Таблица 5: Списък на проектите по Приоритет 6 на ОПР _____	28
Таблица 6. Ранжиране на общините в страната на базата на интегралните им оценки за социално-икономическо развитие за 2008 г. и 2011 г. _____	36
Таблица 7. Обобщаващи оценки на отделните сектори за 2008 и 2011 г. _____	37
Таблица 6: Степен на изпълнение на приоритетите на ОПР _____	38

## **В**ЪВЕДЕНИЕ

Настоящата последваща оценка на план за развитие на Община Раднево за периода 2007 – 2013 г. е разработен в рамките на проект: *„Ефективна координация и партньорство при разработване и провеждане на политики от общинска администрация Раднево“*, Договор № 13-13-105 от 27.11.2013 г., по Оперативна програма "Административен капацитет", Приоритетна ос I „Добро управление“, Подприоритет, 1.3. *„Ефективна координация и партньорство при разработване и провеждане на политики“*, Бюджетна линия BG051PO002/13/1.3-07, съфинансирана от Европейския социален фонд на Европейския съюз".

Извършването на последваща оценка е изискване на Закона за регионално развитие (ЗРР), постановено в чл. 34 от него. Тя следва да се извършва не по-късно от една година след изтичането на периода на ОПР. Последващата оценка включва:

- оценка на степента на постигане целите и устойчивостта на резултатите;
- оценка на общото въздействие;
- оценка на ефективността и ефикасността на използваните ресурси;
- изводи и препоръки относно провеждането на политиката за регионално и местно развитие.

Структурата на настоящата последваща оценка следва последователността на изложените по-горе изисквания на ЗРР. В допълнение към тях в доклада е направено кратко изложение на обекта на оценка и на методологията за извършването ѝ.

Последващата оценка на изпълнението на общинския план за развитие на община Раднево 2007-2013 г. цели постигането на два резултата:

- да осигури независима и актуална информация за постигнатите резултати от цялостното изпълнение на плана;
- да подпомогне разработването на новия общински план за развитие за периода 2014-2020 г.

Последващата оценка е извършена от независим оценител – ДЗЗД „Раднево 2020“.

# **О**БЩА ХАРАКТЕРИСТИКА НА ОБЩИНСКИ ПЛАН ЗА РАЗВИТИЕ НА ОБЩИНА РАДНЕВО 2007-2013 ГОДИНА

## **1. Кратко представяне на общинския план за развитие 2007-2013 г.**

Общинският план за развитие на Община Раднево за 2007 – 2013 г. е приет с Решение на Общински съвет, на основание чл.21, ал.1, т.12 от ЗМСМА; чл.14, ал.4 ат ЗРР и чл.27, ал.3 от ЗМСМА. През април 2008 г. с решение на Общински съвет – Раднево е направена актуализацията на Общинския план за развитие за периода 2007-2013 г.

Общинският план за развитие на Община Раднево за 2007 – 2013 г. е изготвен в съответствие със съществуващите тогава национални стратегически документи:

- Национална стратегическа референтна рамка 2007-2013 г. и Оперативните програми към нея, регламентиращи финансирането по линия на Структурните фондове и Кохезионния фонд на ЕС;
- Национален план за развитие 2007-2013 г.;
- Националната стратегия за регионално развитие
- Областната стратегия за развитие на област Стара Загора, 2005-2013 г.;
- Националните стратегии, планове и програми за развитие на ключовите сектори в областта на икономиката, социалните дейности и развитието на човешките ресурси, екологията, земеделието и селските райони.

Основните задачи, които Общинският план за развитие на Община Раднево за 2007 – 2013 г. трябва да реши са следните:

- Да дефинира стратегия за устойчиво местно развитие на общината, съответстваща на рамката на регионалната политика, определена с Националната стратегия за регионално развитие и конкретизирана по отношение на област Стара Загора с Областната стратегия за развитие;
- Да отчете принципите на устойчивото развитие, като основни по отношение на бъдещото развитие и превръщането на община Раднево в атрактивно място за живот и бизнес;
- Да укрепи позицията на община Раднево като значим икономически и културен център в Старозагорска област, привлекателен за местните и чуждестранни инвеститори;

## **ПОСЛЕДВАЩА ОЦЕНКА НА ОПР НА ОБЩИНА РАДНЕВО 2007- 2013 ГОДИНА**

---

- Да определи проектите, които са от общ интерес и за съседни общини и допринасят за подобряване на инвестиционната среда и нарастване на произведения икономически продукт на територията им;
- Да привлече частния сектор да участва във финансирането и прилагането на Общинския план за развитие на основа на реализиране на проекти от типа публично-частно партньорство /ПЧП/ в публичния сектор основно касаещи развитието и услугите предоставяни от техническата инфраструктура;
- Да опише системата за управление на плана, както и системите за мониторинг, оценка и контрол на изпълнението му – ролята и функциите на административните звена в общинската администрация, общинския съвет и партньорите;
- Да отчете интересите и ролята на партньорите, като ги привлече пряко в процеса на разработването на Общинския план за развитие и Програмите за реализацията му, а след това и в неговото прилагане;

Общинският план за развитие на Община Раднево структуриран в четири основни части и шест приложения, в които в табличен вид са представени приоритетите, разделени по цели и мерки. Основните части на плана са:

- Описание на географското положение и основните природни дадености на Общината
- Аналитична част
- Стратегическа част
- Организация за изпълнение на плана.

В първата част е направено представяне на географското положение, природните условия и ресурси на Общината. Аналитичната част съдържа преглед и анализ на икономическото развитие, социалната сфера, състоянието на техническата инфраструктура и околната среда в Община Раднево.

Стратегическата част съдържа SWOT анализ на социално- икономическото състояние на Община Раднево и стратегия за развитие на Община Раднево. В тази част стратегията за развитие на Община Раднево извежда следните стратегически цели:

- Реализация на система от мерки, насочени към опазване на околната среда;
- Ефективно управление и използване на природните ресурси за устойчиво развитие;
- Осигуряване на благоприятна жизнена среда в населените места;
- Постигане на ускорено местно икономическо развитие чрез използване на мерки за стимулиране и развитие на бизнеса на основата на природните ресурси, културните традиции и потенциала на човешкия фактор.

## **ПОСЛЕДВАЩА ОЦЕНКА НА ОПР НА ОБЩИНА РАДНЕВО 2007- 2013 ГОДИНА**

---

**Визията** на Общината е формулирана по следния начин: „Община Раднево – кръстопът на голямата индустрия и модерно селско стопанство, община, поддържаща добри екологични стандарти, където гражданите имат високи доходи и получават качествени услуги”.

В съответствие с резултатите от аналитичната дейност, в контекста на формулираната визия за развитие на община Раднево и отчитайки възможностите и перспективите за местно развитие и за развитие на региона, както и структурните проблеми, които трябва да бъдат решени през периода 2007 - 2013 г., стратегията за развитие е фокусирана върху следните приоритети:

- Подкрепа развитието на въгледобива и производството на електрическа енергия от съществуващите и новоизградени мощности;
- Подобряване, запазване и възстановяване на околната среда;
- Подкрепа на устойчиво и модерно селско стопанство;
- Предоставяне на качествени обществени услуги, съответстващи на европейските стандарти;
- Създаване на условия за уникална културна идентичност и развитие на гражданското общество;
- Развитие на социалната и инженерната инфраструктура.

Всеки приоритет съдържа отново цели, а те - мерки, към които е направен опит за формулиране на индикатори, с които се измерва изпълнението на съответните мерки.

Последваната част представя организацията и методът за изпълнение на Общинския план за развитие, които обхващат системите за управление и контрол, наблюдение и оценка, осигуряване на информация и публичност и прилагането на принципа за партньорство.

Като цяло Общинският план за развитие на община Раднево 2007-2013 г. отговаря на законовите изисквания и на логиката на стратегическото планиране.

### **2. Коментар на общинския план за развитие 2007-2013 г.**

От анализа на Общинския план за развитие на община Раднево 2007-2013 г. могат да се изведат следните обобщения, които имат отношение към извършването на последваща оценка:

- В аналитичната част е направен подробен и коректен анализ на състоянието на общината по основни области на развитие. Матрицата на анализа на силните и слаби страни в основни линии отразява основните послания от аналитичната част. Това е добра основа за развитие на стратегическата част на плана.

- Стратегическата част на плана страда от съществени структурни и логически проблеми. В нея се намира SWOT анализа, чието място би трябвало да бъде в края на аналитичната част. Този метод обобщава и структурира основните резултати от анализа, затова системното му място е накрая на аналитичната част.
- В стратегическата част няма формулирана генерална или основна стратегическа цел, към чието постигане следва да се съобразяват целите и приоритетите от по-нисък ранг. Не е построено дърво на целите, което да представя логиката на конструкцията на стратегията на общината. В резултат на тези пропуски е допуснат хаос при формулиране и структуриране на стратегическите цели.
- Първоначално е направен неуспешен опит за формулиране на четири стратегически цели, както следва: Реализация на система от мерки, насочени към опазване на околната среда; Ефективно управление и използване на природните ресурси за устойчиво развитие; Осигуряване на благоприятна жизнена среда в населените места; Постигане на ускорено местно икономическо развитие чрез използване на мерки за стимулиране и развитие на бизнеса на основата на природните ресурси, културните традиции и потенциала на човешкия фактор. Тези цели имат проблем не само с формулировката си, което не отговаря на изискванията за това, но най-вече с изводите от анализа на състоянието. В така формулираните цели са пропуснати цели жизнено важни сектори от развитието на общината като техническата и социалната инфраструктури, оказването на публични услуги и социалната сфера.
- На следващо място визията на Общината е поставена след стратегическите цели, а трябва да бъде обратното. Връзката между тези стратегически постановки е много слаба.
- В стратегическата част са формулирани приоритети, които както е записано са следствие от визията, а не от стратегическите цели. Това е също сериозен логически пропуск, който показва липсата на последователност и свързаност връзки между стратегическите цели и приоритети.
- Въпреки това приоритетите имат по-добра рефлексия на изводите от аналитичната част. Ако се изключат някои проблемни формулировки, два от приоритетите са нереалистично формулирани от гледна точка на функциите на общината в обществения живот. Става въпрос за двата бизнес приоритета: Подкрепа развитието на въгледобива и производството на електрическа енергия от съществуващите и новоизградени мощности и Подкрепа на устойчиво и модерно селско стопанство. Общината като социален субект е много далеч от правенето на бизнес, както и от възможностите за подпомагането му. Затова тези приоритети, както и свързаните с тях последващи мерки, които са изведени в плана са крайно нереалистични и невъзможни за постигане.



- За изпълнение на приоритетите в плана са подготвени допълнителни цели и съответни мерки, които в табличен вид са представени в шест приложения. Неправилно поставените бизнес приоритети пред общината създават сериозни затруднения при формулиране на определени мерки. Например, в приоритета за насърчаване на възгледобива, голяма част от мерките се отнасят за ограничаване на замърсяванията и проблеми на околната среда. Сериозен проблем в тази част е формалното извеждане на индикатори, както и липсата на количествена начална и крайна стойност на индикаторите. Също така финансовите средства към повечето мерки не са определени, а е поставен записът, че това ще стане след допълнително проучване.
- Изведените индикатори в най-добрия случай се отнасят единствено към постигането на определени непосредствени резултати от изпълнение на съответните мерки. Липсват индикатори за въздействие, както и индикатори за последващи резултати от изпълнение на отделните мерки и група от мерки.

Тези сериозни проблеми в структурата и логиката на стратегическата част на плана създават сериозни затруднения при извършване на последваща оценка на изпълнението му.

## II. **М**ЕТОДОЛОГИЧЕСКИ ОСНОВИ ЗА ИЗВЪРШВАНЕ НА ПОСЛЕДВАЩАТА ОЦЕНКА

За осъществяване на последваща оценка е разработена специална методология, която изхожда от спецификата на обекта на оценка и достъпните източници на информация.

Предмет на анализ и последваща оценка са постигането на целите и приоритетите, устойчивостта, въздействието, ефективността и ефикасността на използваните ресурси заложи в общинския план за развитие.

В процеса на оценката следва да бъдат извършени следните действия:

- Преглед на междинната оценка на изпълнението на общинския план за развитие.
- Анализ на промените в социално-икономическото развитие на общината.
- Измерване на динамиката на изпълнение на общинския план за развитие въз основа на определените индикатори.
- Оценка на степента на изпълнение на целите на общинския план за развитие.
- Оценка на използваните финансови и други ресурси.
- Обобщена оценка на изпълнението на общинския план за развитие.
- Изводи и препоръки от оценката и уроци за подготовката и изпълнението на следващия общински план.

При изготвянето на оценката са използвани следните основни източници на информация:

- Общински план за развитие на Община Раднево 2007-2013 г.;
- Отчети за изпълнението на ОПР и бюджета на община Раднево за периода 2007-2013 г.;
- Отчети за изпълнението приети секторни стратегии и програми на общината;
- Доклада за междинна оценка на общинския план за развитие;
- Система ИСУН към Министерството на финансите;
- Информация от НСИ, РИОСД и други подходящи източници;
- Други източници.

Поради отсъствие на индикатори за въздействие на изпълнението на ОПР, е създадена и приложена специална методика за ранжиране на състоянието на всички общини в страната. По този начин на основата на комплексна оценка при използване на сравнителна методология е установена динамиката в развитието на Община Раднево.

### III. ***P*** ЕЗУЛТАТИ ОТ ПОСЛЕДВАЩАТА ОЦЕНКА

#### **1. Оценка на изпълнението на приоритетите на Общински план за развитие 2007-2013**

Оценката на изпълнението на приоритети на ОПР дава представа за постигането на непосредствени (преки) резултати в следствие на реализиране на определени проектни интервенции.

##### **1.1. Приоритет 1: Подкрепа развитието на въгледобива и производството на ел.енергия от съществуващите и новоизградени мощности**

По този проект не са изпълнявани никакви проекти и проектни интервенции. Както бе подчертано в т. 2 Коментари на ОПР на част I, този приоритет не съответства на мисията на общината и тя няма необходимите ресурси и методи за въздействие в това направление. Затова логично не са предприети никакви инициативи за изпълнение на този приоритет.

Следователно, този приоритет не може да се смята за изпълнен.

**1.2. Приоритет 2: Подобряване, запазване и възстановяване на околната среда**

По този много важен за населението на общината приоритет са разработени 15 проекти, като от тях - 5 са изпълнени, 5 – са в процес на изпълнение и 5 – не са одобрени и съответно финансирани (вж. Таблица 1). Общата стойност на проектите, които са изпълнени или са в процес на изпълнение е 40 625 859 лв., което е представлява най-голяма сума измежду всички приоритети. Основният проект на този приоритет е Интегриран воден проект за изграждане на ГПСОВ и изграждане и разширение на ВиК мрежата на гр. Раднево, на стойност близо 39 млн. лв. е в процес на изпълнение.

Преобладаващ брой проекти са свързани с водната и канализационната инфраструктура, докато другите елементи на околната среда – въздух, почва, биоразнообразие и шум не се ползват с такова внимание или за тях въобще не са разработвани проекти.

В заключение може да се направи оценка, че този приоритет е частично изпълнен.

**ПОСЛЕДВАЩА ОЦЕНКА НА ОПР НА ОБЩИНА РАДНЕВО 2007- 2013 ГОДИНА**

**Таблица 1: Списък на проектите по Приоритет 2 на ОПР**

№	Наименование на проекта	Приоритет от ОПР	Сума на проекта, в лв.	Финансираща организация (програма)	Период на изпълнение	Етап на изпълнение
1	РЕКУЛТИВАЦИЯ НА СМЕТИЩЕ В СЕЛО СЪРНЕВО – ОБЩИНА РАДНЕВО	Приоритет №2	-	ПУДООС	НП	Не е одобрен
2	ИЗГРАЖДАНЕ НА МАЛКА ВОДОСНАБДИТЕЛНА МРЕЖА ЗА ПИТЕЙНО-БИТОВО СНАБДЯВАНЕ И ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ НА АСФАЛТОВА НАСТИЛКА В СЕЛО ТРОЯНОВО, ОБЩИНА РАДНЕВО – II-РИ ЕТАП	Приоритет №2 и 6	160 000	ПУДООС	2006 - 2007	Изпълнен
3	ИЗГРАЖДАНЕ НА МАЛКА ВОДОСНАБДИТЕЛНА МРЕЖА ЗА ПИТЕЙНО-БИТОВО СНАБДЯВАНЕ И ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ НА АСФАЛТОВА НАСТИЛКА В КВ. “КРАЙРЕЧЕН”, ГРАД РАДНЕВО – II-РИ ЕТАП	Приоритет №2 и 6	170 000	ПУДООС	2006 - 2007	Изпълнен
4	ПОЧИСТВАНЕ И КОРЕКЦИЯ НА РЕКА ГОЛЯМАТА РЕКА ПРЕЗ СЕЛО КОНСТАНТИНОВЕЦ”, ОБЩИНА РАДНЕВО И ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ НА РАЗХОДИ ЗА ИЗВЪРШЕНО ПРОЕКТИРАНЕ	Приоритет №2	56 214	МКВП към МС	2008	Изпълнен
5	КОРЕКЦИЯ, ПОЧИСТВАНЕ И ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ НА ОТВОДНИТЕЛЕН КОЛЕКТОР К-2 СЕЛО ТРЪНКОВО”, ОБЩИНА РАДНЕВО И ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ НА РАЗХОДИ ЗА ИЗВЪРШЕНО ПРОЕКТИРАНЕ	Приоритет №2	117 899,00	МКВП към МС	2008	Изпълнен
6	КОРЕКЦИЯ НА ОТВОДНИТЕЛЕН КАНАЛ ПРЕЗ СЕЛО ЗНАМЕНОСЕЦ, ОБЩИНА РАДНЕВО	Приоритет №2	246 135	МКВП към МС	2008	Изпълнен

**ПОСЛЕДВАЩА ОЦЕНКА НА ОПР НА ОБЩИНА РАДНЕВО 2007- 2013 ГОДИНА**

№	Наименование на проекта	Приоритет от ОПР	Сума на проекта, в лв.	Финансираща организация (програма)	Период на изпълнение	Етап на изпълнение
7	ПОДОБРЯВАНЕ НА ГРАДСКАТА СРЕДА В РАДНЕВО В ПОДКРЕПА ЗА ИНТЕГРИРАНО И УСТОЙЧИВО РАЗВИТИЕ	Приоритет №2 и №6	-	ОПРР 2007-2013 г., Приоритетна ос 1: „Устойчиво и интегрирано градско развитие”, Операция 1.4: „Подобряване на физическата среда и превенция на риска”, Схема за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ: BG161PO001/1.4-05/2009: „Подкрепа за интегрирано и устойчиво развитие чрез подобряване на градската среда”	НП	Не одобрен
8	ВЪЗСТАНОВИТЕЛНИ РАБОТИ ПО КОРИТОТО НА РЕКА БЯЛА РАДА, С. СЪРНЕВО, ОБЩИНА РАДНЕВО	Приоритет №2	-	МКВП	НП	Не одобрен
9	ПОДМЯНА НА ВОДОПРОВОДНА МРЕЖА И ИЗГРАЖДАНЕ НА НОВА КАНАЛИЗАЦИОННА МРЕЖА В С. ЗНАМЕНОСЕЦ, ОБЩИНА РАДНЕВО – I ЕТАП: ПОДМЯНА НА ВОДОПРОВОДНА МРЕЖА В С. ЗНАМЕНОСЕЦ, ОБЩИНА РАДНЕВО	Приоритет №2 и №6	-	ПРСР 2007-2013г., Мярка 321, „Основни услуги за населението и икономиката в селските райони”	НП	Не е финансиран
10	ПОЧИСТВАНЕ И ОЗЕЛЕНЯВАНЕ НА ПЛОЩИ ЗА ОТДИХ И РЕНОВИРАНЕ НА СПОРТНО СЪОРЪЖЕНИЕ В ПАРКА НА МБАЛ "Д-Р Д.ЧАКМАКОВ“	Приоритет №2	9 908	ПУДООС, МОСВ- Национална кампания „За чиста околна среда - 2012 г ”	юни 2012 – ноември 2012г.	Изпълнен

**ПОСЛЕДВАЩА ОЦЕНКА НА ОПР НА ОБЩИНА РАДНЕВО 2007- 2013 ГОДИНА**

№	Наименование на проекта	Приоритет от ОПР	Сума на проекта, в лв.	Финансираща организация (програма)	Период на изпълнение	Етап на изпълнение
11	"ИЗГРАЖДАНЕ НА РЕГИОНАЛНА СИСТЕМА ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА ОТПАДЪЦИТЕ В РЕГИОН СТАРА ЗАГОРА"	Приоритет №2	-	ОПОС 2007-2013, Процедура за директно предоставяне на БФП:BG161PO005/10/2.10/07/22 "Изграждане на регионални системи за управление на отпадъците в региони: Борово (Бяла, област Русе), Варна, Велико Търново, Габрово, Добрич, Костенец (Самоков), Левски (Никопол), Луковит, Панагюрище, Плевен, Разлог, Стара Загора и Ямбол", Приоритетна ос 2 "Подобряване и развитие на инфраструктурата за третиране на отпадъци"	29.08.2012 г. с продължителност 39 месеца.	В процес на изпълнение
12	ИНТЕГРИРАН ВОДЕН ПРОЕКТ ЗА ИЗГРАЖДАНЕ НА ГПСОВ И ИЗГРАЖДАНЕ И РАЗШИРЕНИЕ НА ВИК МРЕЖАТА НА ГР. РАДНЕВО	Приоритет №2	38 949 684	ОПОС 2007-2013, процедура за директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG161PO005/10/1.11./02/16 „Подобряване и развитие на инфраструктурата за питейни и отпадъчни води в агломерации с над 10 000	27.11.2012 - с продължителност 30 месеца.	В процес на изпълнение

**ПОСЛЕДВАЩА ОЦЕНКА НА ОПР НА ОБЩИНА РАДНЕВО 2007- 2013 ГОДИНА**

№	Наименование на проекта	Приоритет от ОПР	Сума на проекта, в лв.	Финансираща организация (програма)	Период на изпълнение	Етап на изпълнение
				е.ж.", Приоритетна ос 1 „Подобряване и развитие на инфраструктурата за питейни и отпадъчни води”		
13	ИЗГРАЖДАНЕ И РЕХАБИЛИТАЦИЯ НА ВОДОСНАБДИТЕЛНИ СИСТЕМИ И СЪОРЪЖЕНИЯ В СЕЛАТА БОЗДУГАНОВО, КОЛАРОВО И ЗНАМЕНОСЕЦ, ОБЩИНА РАДНЕВО – ЕТАП 1 РЕХАБИЛИТАЦИЯ	Приоритет №2 и 6	4 755 212	ПРСР 2007-2013, Мярка 321, „Основни услуги за населението и икономиката в селските райони“	от 27.11.2012 - с продължителност 30 месеца, след съгласуване на последната процедура за избор на изпълнител.	В процес на изпълнение
14	ПЪРВОНАЧАЛНО ЗАЛЕСЯВАНЕ НА НЕЗЕМЕДЕЛСКИ ЗЕМИ В ОБЩИНА РАДНЕВО	Приоритет №2	375 346	ПРСР 2007-2013, Мярка 223, „Първоначално залесяване на неземеделски земи”, МЗХ	от 26.7.2013 - с продължителност 24 месеца от датата на получаване на уведомително писмо с решението за съгласуване/отказ за съгласуване на последната по време процедура за избор на изпълнител по реда на ЗОП	В процес на изпълнение



**ПОСЛЕДВАЩА ОЦЕНКА НА ОПР НА ОБЩИНА РАДНЕВО 2007- 2013 ГОДИНА**

<b>№</b>	<b>Наименование на проекта</b>	<b>Приоритет от ОПР</b>	<b>Сума на проекта, в лв.</b>	<b>Финансираща организация (програма)</b>	<b>Период на изпълнение</b>	<b>Етап на изпълнение</b>
15	ПОЧИСТВАНЕ И ОЗЕЛЕНЯВАНЕ НА ПЛОЩИ ЗА ОТДИХ И РЕНОВИРАНЕ НА ДЕТСКА ПЛОЩАДКА В ПАРКА НА КВ. ГИПСОВО, ГРАД РАДНЕВО	Приоритет №2		ПУДООС, МОСВ в рамките на Националната кампания „За чиста околна среда 2013 г "	НП	Не одобрен
	<b>ОБЩО</b>		<b>44 840 398</b>			

Източник: Община Раднево.

## ПОСЛЕДВАЩА ОЦЕНКА НА ОПР НА ОБЩИНА РАДНЕВО 2007- 2013 ГОДИНА

### 1.3. Приоритет 3: Подкрепа на устойчиво и модерно селско стопанство

По този приоритет е изпълнен само едни проект на стойност от близо 145 хил. лв., който има непряко отношение към постигането му (вж. Таблица 2). Както бе подчертано в т. 2 Коментари на ОПР на част I, този приоритет не съответства на мисията на общината и тя няма необходимите ресурси и методи за въздействие в това направление. Затова логично не се постига изпълнение на този приоритет.

**Таблица 2: Списък на проектите по Приоритет 3 на ОПР**

№	Наименование на проекта	Приоритет от ОПР	Сума на проекта, в лв.	Финансираща организация (програма)	Период на изпълнение	Етап на изпълнение
1	ПРИДОБИВАНЕ НА УМЕНИЯ И ПОСТИГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА АКТИВНОСТ НА ТЕРИТОРИЯ НА ОБЩИНА РАДНЕВО ЗА СЪЗДАВАНЕ НА МЕСТНА ИНИЦИАТИВНА ГРУПА	Приоритет №3 и 5	144 506	ПРСР 2007-2013г., Мярка 4.3.1, под-мярка 2 „Придобиване на умения и постигане на общ. активност на територията за потенциални МИГ в селските райони”, Ос 4 - ЛИДЕР	декември 2009. - август 2011 г.	Изпълнен
	<b>Общо</b>		<b>144 506</b>			

Източник: Община Раднево.

**1.4. Приоритет 4: Предоставяне на качествени обществени услуги,  
съответстващи на европейските стандарти;**

По този свързан с основните функции на общината приоритет са разработени 10 проекти, като от тях - 3 са изпълнени и 7 – са в процес на изпълнение (вж. Таблица 3). Общата стойност на проектите, които са изпълнени или са в процес на изпълнение е 1 213 454 лв., което е четвърто по ред финансиране измежду всичките приоритети. Основният проект на този приоритет е: Изграждане на спешно отделение към МБАЛ “Д.Чакмаков”, на стойност от 720 хил. лв.

Другите проекти са свързани със социални услуги за деца и социално слаби граждани, както и с укрепване на общинската администрация и подобряване на местното самоуправление.

В заключение може да се направи оценка, че този приоритет е частично изпълнен.

**ПОСЛЕДВАЩА ОЦЕНКА НА ОПР НА ОБЩИНА РАДНЕВО 2007- 2013 ГОДИНА**

**Таблица 3: Списък на проектите по Приоритет 4 на ОПР**

№	Наименование на проекта	Приоритет от ОПР	Сума на проекта, в лв.	Финансираща организация (програма)	Период на изпълнение	Етап на изпълнение
1	ОБЩЕСТВЕНА ТРАПЕЗАРИЯ, ГРАД РАДНЕВО	Приоритет №4	2 469	Фонд „Социално подпомагане” към МТСП	2007	Изпълнен
2	ИЗГРАЖДАНЕ НА СПЕШНО ОТДЕЛЕНИЕ КЪМ МБАЛ “Д. ЧАКМАКОВ”	Приоритет №4	720 000	СВЕТОВНА БАНКА	2007-2008	Изпълнен
3	ЦЕНТЪР ЗА ДЕЦА В РИСК “ГРИЖА И ПОДКРЕПА ЗА ТЕБ”	Приоритет №4	161 333	ФАР BG2005/017-353.01.02 – “Деинституционализация посредством предоставяне на услуги в общността за рискови групи	2008-2009	Изпълнен
4	ПОДКРЕПА ЗА ДОСТОЕН ЖИВОТ	Приоритет №4	-	ОПРЧР, Схема за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ: BG 051PO001-5.2.09 „Алтернативи”	08.10.2010 - 30.09.2014	В процес на изпълнение
5	СОЦИАЛНИ УСЛУГИ ЗА СОЦИАЛНО ВКЛЮЧВАНЕ В ОБЩИНА РАДНЕВО – ВЪЗМОЖНОСТ ЗА ПО-ДОБЪР ЖИВОТ	Приоритет №4	188 109	ОПРЧР, Схема за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG051PO001-5.1.04 „ПОМОЩ В ДОМА”, приоритетна ос 5: „Социално включване и насърчаване на социалната икономика”, област на интервенция	01.2.2013 - 01.07.2014	В процес на изпълнение

**ПОСЛЕДВАЩА ОЦЕНКА НА ОПР НА ОБЩИНА РАДНЕВО 2007- 2013 ГОДИНА**

№	Наименование на проекта	Приоритет от ОПР	Сума на проекта, в лв.	Финансираща организация (програма)	Период на изпълнение	Етап на изпълнение
				5.1. "Подкрепа на социалната икономика"		
6	"ОБЩИНА РАДНЕВО – КОМПЕТЕНТНА, ЕФЕКТИВНА И ЕФИКАСНА ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ В УСЛУГА НА ГРАЖДАНИТЕ И БИЗНЕСА	Приоритет №4	63 311	ОПАК 2007 – 2013, Приоритетна ос II „УЧР“, Под приоритет 2.2. „Компетентна и ефективна държавна администрация“, Бюджетна линия BG051PO002/12/2.2-07	29.05.2013 - 29.05.2014	В процес на изпълнение
7	“ПО-ГОЛЯМА ЕФЕКТИВНОСТ НА ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ РАДНЕВО, ЧРЕЗ ОПТИМИЗИРАНЕ НА СТРУКТУРАТА И ФУНКЦИИТЕ Й”	Приоритет №4	57 074	ОПАК 2007 – 2013, Приоритетна ос I “Добро управление”, подприоритет 1.1 „Ефективна структура на държавната администрация”	23.08.2013 г. - 23.08.2014	В процес на изпълнение
8	ЕФЕКТИВНА КООРДИНАЦИЯ И ПАРТНЬОРСТВО ПРИ РАЗРАБОТВАНЕ И ПРОВЕЖДАНЕ НА ПОЛИТИКИ ОТ ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ РАДНЕВО	Приоритет №4	54 795	ОПАК 2007 – 2013, Приоритетна ос I “Добро управление” подприоритет 1.3 “Ефективна координация и партньорство при разработване и провеждане на политики”	27.11.2013 - 27.08.2014	В процес на изпълнение
9	МОДЕРНА И КОМПЕТЕНТНА АДМИНИСТРАЦИЯ ЗА РЕАЛИЗИРАНЕ ПРАВОТО НА ГРАЖДАНИТЕ НА ОБЩИНА	Приоритет №4	66 865	ОПАК 2007 – 2013, Приоритетна ос II „УЧР“, подприоритет 2.2. „Компетентна и	12.3.2014 - 12.12.2014	В процес на изпълнение

**ПОСЛЕДВАЩА ОЦЕНКА НА ОПР НА ОБЩИНА РАДНЕВО 2007- 2013 ГОДИНА**

№	Наименование на проекта	Приоритет от ОПР	Сума на проекта, в лв.	Финансираща организация (програма)	Период на изпълнение	Етап на изпълнение
	РАДНЕВО ЗА ДОБРО УПРАВЛЕНИЕ			ефективна държавна администрация", бюджетна линия BG051PO002/13/2.2-11		
10	И АЗ ИМАМ СЕМЕСТВО	Приоритет №4	-	ОПРЧР	30.09.2011- 30.09.2014	В процес на изпълнение
	<b>Общо</b>		<b>1 313 956</b>			

Източник: Община Раднево.

**1.5. Приоритет 5: Създаване на условия за уникална културна идентичност и развитие на гражданското общество**

По този основен приоритет на Община Раднево са разработени 7 проекти, като от тях - 2 са изпълнени и 1 – е в процес на изпълнение, 3 – са отхвърлени и 1 – е класиран, но не е финансиран, поради липса на средства (вж. Таблица 4). Общата стойност на проектите, които са изпълнени е 4 183 364 лв. Основният проект на този приоритет е свързан с изработване на стратегия за развитие на устойчив туризъм и формиране на уникална местна културна идентичност.

Другите проекти имат за цел създаване на МИГ и маркетинг на туристически дестинации.

В заключение може да се направи оценка, че този приоритет е частично изпълнен.

**ПОСЛЕДВАЩА ОЦЕНКА НА ОПР НА ОБЩИНА РАДНЕВО 2007- 2013 ГОДИНА**

**Таблица 4: Списък на проектите по Приоритет 5 на ОПР**

№	Наименование на проекта	Приоритет от ОПР	Сума на проекта, в лв.	Финансираща организация (програма)	Период на изпълнение	Етап на изпълнение
1	ПРИДОБИВАНЕ НА УМЕНИЯ И ПОСТИГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА АКТИВНОСТ НА ТЕРИТОРИЯ НА ОБЩИНА РАДНЕВО ЗА СЪЗДАВАНЕ НА МЕСТНА ИНИЦИАТИВНА ГРУПА	Приоритет №3 и 5	144 506	ПРСР 2007-2013г., Мярка 4.3.1, под-мярка 2 „Придобиване на умения и постигане на обществена активност на територията за потенциални местни инициативни групи в селските райони”, Ос 4 - ЛИДЕР	декември 2009г. - август 2011	Изпълнен
2	РЕМОНТ И ЕНЕРГИЙНО САНИРАНЕ НА ОБЩИНСКИ ЦЕНТЪР ЗА КУЛТУРА, ГРАД РАДНЕВО	Приоритет №5		ОПРР 2007-2013 г., Приоритетна ос 1: „Устойчиво и интегрирано градско развитие”, Операция 1.1: „Социална инфраструктура”, Бюджетна линия: BG161PO001/1.1-01/2007	НП	Проектното предложение е одобрено, но не е финансирано поради изчерпване на наличния финансов ресурс.
3	НОВ ЖИВОТ ЗА МИНАЛОТО	Приоритет №5	4 038 858	ОПРР 2007-2013 г.	28.12.2010 – 18.07.2013	Изпълнен



**ПОСЛЕДВАЩА ОЦЕНКА НА ОПР НА ОБЩИНА РАДНЕВО 2007- 2013 ГОДИНА**

№	Наименование на проекта	Приоритет от ОПР	Сума на проекта, в лв.	Финансираща организация (програма)	Период на изпълнение	Етап на изпълнение
4	ИЗРАБОТВАНЕ НА СТРАТЕГИЯ ЗА РАЗВИТИЕ НА УСТОЙЧИВ ТУРИЗЪМ И ФОРМИРАНЕ НА УНИКАЛНА МЕСТНА КУЛТУРНА ИДЕНТИЧНОСТ	Приоритет №5		ОПРЧР, Приоритетна ос 7: Транснационално и междурегионално сътрудничество, Схема за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ: „БЕЗ ГРАНИЦИ – КОМПОНЕНТ 1”.	НП	Не одобрен
5	РЕМОНТ И ЕНЕРГИЙНО САНИРАНЕ НА ОБЩИНСКИ ЦЕНТЪР ЗА КУЛТУРА, ГРАД РАДНЕВО	Приоритет №5 и 6		ОПРР 2007-2013 г., Приоритетна ос 1: „Устойчиво и интегрирано градско развитие”, Операция 1.1: „Социална инфраструктура”, Бюджетна линия: BG161PO001/1.1-01/2007	НП	Заличен от списъка с проектни предложения
6	АНТИЧНОТО НАСЛЕДСТВО НА ТРАКИЯ	Приоритет №5	-	ОПРР 2007-2013 г., Схема за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ: „Подкрепа за развитие на регионалния туристически продукт и маркетинг на дестинациите”, Приоритетна ос 3: „Устойчиво развитие на туризма”, Операция 3.2: „Развитие на регионалния туристически продукт и маркетинг на дестинациите”	22.08.2012 г. - 22.08.2014	В процес на изпълнение

**ПОСЛЕДВАЩА ОЦЕНКА НА ОПР НА ОБЩИНА РАДНЕВО 2007- 2013 ГОДИНА**

№	Наименование на проекта	Приоритет от ОПР	Сума на проекта, в лв.	Финансираща организация (програма)	Период на изпълнение	Етап на изпълнение
7	„КЪЩА МУЗЕЙ “ГЕО МИЛЕВ”, УПИ III-2, КВ. 61, ГР. РАДНЕВО”	Приоритет №5		Проект „КРАСИВА БЪЛГАРИЯ”, към Министерството на труда и социалната политика, по мярка 01 "Подобряване на градската среда"	НП	Не одобрен
	<b>Общо</b>		<b>4 183 364</b>			

Източник: Община Раднево.

### **1.6. Приоритет 6: Развитие на социалната и инженерната инфраструктура**

По този също основен приоритет на Община Раднево са разработени 24 проекта (най-много от всички приоритети), като от тях - 12 са изпълнени и 5 – са в процес на изпълнение , 5 – са отхвърлени и 2 – са класирани, но не са финансирани, поради липса на средства (вж. Таблица 5). Общата стойност на проектите, които са изпълнени или са в процес на изпълнение е 16 559 214 лв., което е второ по ред при финансирането измежду всичките приоритети. Основните проекти на този приоритет са свързани с изграждане и рехабилитация на водоснабдителни системи и рехабилитация на общински пътища.

Другите проекти са свързани със социалната инфраструктура, общинския сграден фонд, развитието на туризма и спорта.

В заключение може да се направи оценка, че този приоритет е изпълнен.

**ПОСЛЕДВАЩА ОЦЕНКА НА ОПР НА ОБЩИНА РАДНЕВО 2007- 2013 ГОДИНА**

**Таблица 5: Списък на проектите по Приоритет 6 на ОПР**

№	Наименование на проекта	Приоритет от ОПР	Сума на проекта, в лв.	Финансираща организация (програма)	Период на изпълнение	Етап на изпълнение
1	ИЗГРАЖДАНЕ НА МАЛКА ВОДОСНАБДИТЕЛНА МРЕЖА ЗА ПИТЕЙНО-БИТОВО СНАБДЯВАНЕ И ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ НА АСФАЛТОВА НАСТИЛКА В СЕЛО ТРОЯНОВО, ОБЩИНА РАДНЕВО – II-РИ ЕТАП	Приоритет №2 и 6	160 000	ПУДООС	2006 - 2007	Изпълнен
2	ИЗГРАЖДАНЕ НА МАЛКА ВОДОСНАБДИТЕЛНА МРЕЖА ЗА ПИТЕЙНО-БИТОВО СНАБДЯВАНЕ И ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ НА АСФАЛТОВА НАСТИЛКА В КВ. "КРАЙРЕЧЕН", ГРАД РАДНЕВО – II-РИ ЕТАП	Приоритет №2 и 6	170 000	ПУДООС	2006 - 2007	Изпълнен
3	ПОДМЯНА НА ВОДОПРОВОДНА МРЕЖА И ИЗГРАЖДАНЕ НА НОВА КАНАЛИЗАЦИОННА МРЕЖА В С. ЗНАМЕНОСЕЦ, ОБЩИНА РАДНЕВО – I ЕТАП: ПОДМЯНА	Приоритет №2 и №6		ПРСР 2007-2013г., Мярка 321, „Основни услуги за населението и икономиката в селските райони“	НП	Не е финансиран

**ПОСЛЕДВАЩА ОЦЕНКА НА ОПР НА ОБЩИНА РАДНЕВО 2007- 2013 ГОДИНА**

№	Наименование на проекта	Приоритет от ОПР	Сума на проекта, в лв.	Финансираща организация (програма)	Период на изпълнение	Етап на изпълнение
	НА ВОДОПРОВОДНА МРЕЖА В С. ЗНАМЕНОСЕЦ, ОБЩИНА РАДНЕВО					
4	ИЗГРАЖДАНЕ И РЕХАБИЛИТАЦИЯ НА ВОДОСНАБДИТЕЛНИ СИСТЕМИ И СЪОРЪЖЕНИЯ В СЕЛАТА БОЗДУГАНОВО, КОЛАРОВО И ЗНАМЕНОСЕЦ, ОБЩИНА РАДНЕВО – ЕТАП 1 РЕХАБИЛИТАЦИЯ	Приоритет №2 и 6	4 755 212	ПРСР 2007-2013г., Мярка 321, „Основни услуги за населението и икономиката в селските райони“	от 27.11.2012 - с продължителност 30 месеца, след съгласуване на последната процедура за избор на изпълнител.	В процес на изпълнение
5	ОБЩЕСТВЕНА ТРАПЕЗАРИЯ, ОБЩИНА РАДНЕВО	Приоритет №4	6 741	ФОНД “СОЦИАЛНО ПОДПОМАГАНЕ”, МТСП	2009	Изпълнен
6	ИЗГРАЖДАНЕ НА ЦЕНТЪР ЗА НАСТАНЯВАНЕ ОТ СЕМЕЕН ТИП /ЦНСТ/ В ГРАД РАДНЕВО	Приоритет №4 и №6	780 348	ОПРР 2007-2013 г., Процедура „Подкрепа за деинституционализация на соц. институции, предлагащи услуги за деца в риск”, Приоритетна ос 1: „Устойчиво и интегрирано градско развитие”; Операция 1.1: „Соц. инфраструктура”	28.12.2011 - 15.01.2015	В процес на изпълнение
7	РЕМОНТ И ЕНЕРГИЙНО САНИРАНЕ НА ОБЩИНСКИ ЦЕНТЪР ЗА КУЛТУРА, ГРАД	Приоритет №5 и 6	3 924 618	ОПРР 2007-2013 г., „Приоритетна ос 1: „Устойчиво и интегрирано градско развитие”, Операция	НП	Заличен от списъка с проектни предложения

**ПОСЛЕДВАЩА ОЦЕНКА НА ОПР НА ОБЩИНА РАДНЕВО 2007- 2013 ГОДИНА**

№	Наименование на проекта	Приоритет от ОПР	Сума на проекта, в лв.	Финансираща организация (програма)	Период на изпълнение	Етап на изпълнение
	РАДНЕВО			1.1: „Соц. инфраструк.“, „Бюджетна линия: BG161PO001/1.1-01/2007		
8	АНТИЧНОТО НАСЛЕДСТВО НА ТРАКИЯ	Приоритет №5	=	ОПРР 2007 – 2013 г., Схема за предоставяне на БФП: BG161PO001/3.2-02/2011 „Подкрепа за развитие на регионалния туристически продукт и маркетинг на дестинациите“, Приоритетна ос 3: „Устойчиво развитие на туризма“, Операция 3.2: „Развитие на регионалния туристически продукт имаркетинг на дестинациите“	22.08.2012 г. - 22.08.2014	В процес на изпълнение
9	РЕМОНТ И ЕН. САН. НА СГРАДАТА НА ОДЗ №3 В ГР. РАДНЕВО	Приоритет №6	366 654	СИФ	2007 - 2008	Изпълнен
10	РЕХАБИЛИТАЦИЯ НА ОБЩ. ПЪТИЩА ПО НАПРАВЛЕНИЕ С. ЗАГОРЕ – ГР. РАДНЕВО	Приоритет №6	3 145 940	САПАРД	2006-2007	Изпълнен
11	ИЗГРАЖДАНЕ НА НОВ ПОЯСЕН ОТВОДНИТЕЛЕН КАНАЛ И ПОЧИСТВАНЕ И КОРЕКЦИЯ НА ОТВОДНИТЕЛЕН КАНАЛ ПРЕЗ	Приоритет №2	27 535	МКВП към МС	2008	Изпълнен

**ПОСЛЕДВАЩА ОЦЕНКА НА ОПР НА ОБЩИНА РАДНЕВО 2007- 2013 ГОДИНА**

№	Наименование на проекта	Приоритет от ОПР	Сума на проекта, в лв.	Финансираща организация (програма)	Период на изпълнение	Етап на изпълнение
	СЕЛО ЗНАМЕНОЕЦ”, ОБЩИНА РАДНЕВО И ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ НА РАЗХОДИ ЗА ИЗВЪРШЕНО ПРОЕКТИРАНЕ					
12	РЕХАБИЛИТАЦИЯ И РЕМОНТ НА ОТСЕЧКИ ОТ ПЪТ SZR 2157 В ПОДКРЕПА НА УСТОЙЧИВОТО И ИНТЕГРИРАНО МЕСТНО РАЗВИТИЕ В ОБЩИНА РАДНЕВО	Приоритет №6		ОПРР 2007-2013 г.”, Приоритетна ос 2: Регионална и местна достъпност, Операция 2.1: Бюджетна линия: BG 161 РО 001/2.1.-02/2007	НП	Не е финансирано, поради изчерпване на наличния финансов ресурс
13	РЕМОНТ НА ПОКРИВ НА ДЕТСКА ЯСЛА В ГРАД РАДНЕВО, ОБЩИНА РАДНЕВО	Приоритет №6	73 666	МКВП към МС	2008	Изпълнен
14	РЕМОНТ ХИДРОИЗОЛАЦИЯ УЧЕНИЧЕСКИ СТОЛ ПРИ УЧИЛИЩЕ „ПОП МИНЧО”, СЕЛО КОЛАРОВО, ОБЩИНА РАДНЕВО	Приоритет №6	72 130	МКВП към МС	2008	Изпълнен
15	РЕМОНТ ПОКРИВ ОУ «СВ. СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЙ» СЕЛО СЪРНЕВО, ОБЩИНА РАДНЕВО	Приоритет №6	70 360	МКВП към МС	2008	Изпълнен
16	РЕМОНТ НА ПОКРИВ НА ОДЗ № 2 – гр. РАДНЕВО	Приоритет №6	63 834	МКВП към МС	2008	Изпълнен

**ПОСЛЕДВАЩА ОЦЕНКА НА ОПР НА ОБЩИНА РАДНЕВО 2007- 2013 ГОДИНА**

№	Наименование на проекта	Приоритет от ОПР	Сума на проекта, в лв.	Финансираща организация (програма)	Период на изпълнение	Етап на изпълнение
17	РЕМОНТ НА ПОКРИВ НА ОДЗ № 6 „СЛЪНЦЕ“ – гр. РАДНЕВО	Приоритет №6	66 195	МКВП към МС	2008	Изпълнен
18	ИЗГРАЖДАНЕ НА СОЦИАЛНИ ЖИЛИЩА И НЕОБХОДИМАТА ТЕХНИЧЕСКА ИНФРАСТРУКТУРА ЗА НУЖДАЕЩИ СЕ РОМСКИ СЕМЕЙСТВА В ГРАД РАДНЕВО, ОБЛАСТ СТАРА ЗАГОРА	Приоритет №6	-	Проект по финансово споразумение между Банка за развитие на Съвета на Европа и МРРБ (F/P 1395) за изграждане на социални жилища за ромски семейства	НП	Подписано е споразумение между Община Раднево и МРРБ за изпълнението на проекта, но поради невъзможност да бъде осигурено финансиране не е изпълнен
19	ИЗГРАЖДАНЕ НА ЦЕНТЪР ЗА ОБЩЕСТВЕНА ПОДКРЕПА В ГРАД РАДНЕВО	Приоритет №6		Проект „КРАСИВА БЪЛГАРИЯ“, към МТСП по мярка 02 "Подобряване на социалната инфраструктура"	НП	Не одобрен
20	РЕМОНТ НА ПОКРИВА НА СГРАДАТА, ПРЕДОСТАВЕНА ЗА БЕЗВЪЗМЕЗДНО ПОЛЗВАНЕ ОТ ЧИТАЛИЩЕ „РАЗВИТИЕ-1860 година“, с. КОЛАРОВО, ОБЩИНА РАДНЕВО	Приоритет №6		Проект „КРАСИВА БЪЛГАРИЯ“, към МТСП на труда и социалната политика, по мярка 01 "Подобряване на градската среда", които не бяха одобрени.	НП	Не одобрен
21	ОБОРУДВАНЕ И ОБЗАВЕЖДАНЕ НА ЦЕНТЪР ЗА ОБЩЕСТВЕНА ПОДКРЕПА ГРАД РАДНЕВО –	Приоритет №6	30 000	Фонд „СОЦИАЛНА ЗАКРИЛА“	2012	Изпълнен



**ПОСЛЕДВАЩА ОЦЕНКА НА ОПР НА ОБЩИНА РАДНЕВО 2007- 2013 ГОДИНА**

№	Наименование на проекта	Приоритет от ОПР	Сума на проекта, в лв.	Финансираща организация (програма)	Период на изпълнение	Етап на изпълнение
	ЦОП					
22	ОСЪЩЕСТВЯВАНЕ НА МЕРКИ ЗА ЕНЕРГИЙНА ЕФЕКТИВНОСТ НА СГРАДА НА ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ ГРАД РАДНЕВО	Приоритет №6	605 661	„МЕЖДУНАРОДЕН ФОНД КОЗЛОДУЙ”, Мярка 3 - Високоприоритетна проектна линия за енергийна ефективност за общински сгради за общини в страната, Операция 1 - Общини от агломерационните ареали на столицата и шестте големи града и от агломерационните ареали на средноголемите градове и градове над 20000 жители	-	предстоящо стартиране на изпълнението
23	ОСИГУРЯВАНЕ НА СЪВРЕМЕННА ОБРАЗОВАТЕЛНА СРЕДА ЗА ДЕЦА И УЧЕНИЦИ В ОБЩИНА РАДНЕВО, ЧРЕЗ ПРИЛАГАНЕ НА МЕРКИ ЗА ЕНЕРГИЙНА ЕФЕКТИВНОСТ В ОБЩИНСКА ОБРАЗОВАТЕЛНА ИНФРАСТРУКТУРА	Приоритет №6	2 230 351	ОПРР 2007-2013г.”, Приоритетна ос 1: „Устойчиво и интегрирано градско развитие”, Операция 1.1: „Социална инфраструктура”, Схема за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ, BG161PO001/1.1-09/2010 „Подкрепа за прилагане на мерки за енергийна ефективност в общинска образователна инфраструктур	28.03.2012 - 28.10.2014	В процес на изпълнение

**ПОСЛЕДВАЩА ОЦЕНКА НА ОПР НА ОБЩИНА РАДНЕВО 2007- 2013 ГОДИНА**

№	Наименование на проекта	Приоритет от ОПР	Сума на проекта, в лв.	Финансираща организация (програма)	Период на изпълнение	Етап на изпълнение
				градските агломерации" Бюджетна линия: BG161PO001/1.1-09/2010		
24	„ИЗГРАЖДАНЕ НА СПОРТНО СЪОРЪЖЕНИЕ (МИНИ ФУТБОЛНО ИГРИЩЕ) В СЕЛО ЗНАМЕНОСЕЦ И ПОЧИСТВАНЕ НА ТЕРИТОРИЯТА НА НАСЕЛЕНОТО МЯСТО”	Приоритет №6	9 969	МОСВ и ПУДООС в рамките на Националната кампания „За чиста околна среда - 2013 г	юни 2013 г. – октомври 2013 г.	Изпълнен
	<b>Общо</b>		<b>16 559 214</b>			

Източник: Община Раднево.

## **2. Обобщаваща оценка на изпълнението на Общински план за развитие 2007-2013**

Обобщаващата оценка на изпълнението на ОПР дава представа за постигнатото въздействие върху развитието на община Раднево. За оценка тук следва да се използват индикатори за въздействие.

В тази част оценката обхваща следните моменти:

- Анализ на промените в социално-икономическото развитие на общината.
- Оценка на използваните финансови и други ресурси.
- Обобщена оценка на изпълнението на общинския план за развитие.

Посоката на изменение в социално-икономическото развитие на община Раднево е положителна. Тази оценка се определя от множество показатели, в т.ч. и интегрални оценки. Необходимо е при такава оценка да се имат предвид и неблагоприятните фактори на външната среда, който са свързани най-вече с продължаващата глобална финансова криза. В следващото изложение е представено класирането на общината в сравнителен план спрямо другите общини в страната по специално избрани показатели, които дават представа за динамиката в развитието на общината.

Според тази специално подготвената комплексна оценка на развитието на община Раднево, равнището ѝ на развитие се получава на основа на следните обобщаващи оценки, изчислени от следните показатели:

- обобщаваща оценка за демографското състояние – формирана въз основа на показателите: коефициент на естествен прираст на 1000 човека; коефициент на възрастова зависимост (определен като отношение между броя на населението във възрастовите групи 65+ и 15-64 год.); гъстота на населеност на територията (брой жители на 1кв.км.) и изменение на броя на населението за 10-годишен период.
- обобщаваща оценка за икономическото състояние – формирана въз основа на показателите: брутна добавена стойност на жител; реализирани нощувки на 1000 жители; средна годишна работна заплата; приходи от данък прехвърляне на собственост на жител.
- обобщаваща оценка за социалното състояние – формирана въз основа на показателите: месечни помощи на 1 жител; равнище на безработица; разходи за култура от общинските бюджети на жител и относителен дял на децата в детски градини и детски ясли към броя на децата от 1-6 години.
- обобщаваща оценка за състоянието на инфраструктурата - формирана въз основа на показателите: болнични легла на 100 х. жители; дял на местата в домашен социален патронаж от броя на жителите на 65 и повече години;

## ПОСЛЕДВАЩА ОЦЕНКА НА ОПР НА ОБЩИНА РАДНЕВО 2007- 2013 ГОДИНА

капитални разходи от общинския бюджет на жител и гъстота на общинската пътна мрежа.

Въз основа на тези обобщаващи оценки се изчислява интегрална оценка за общото социално-икономическо състояние на общините. Използваната методология на сравнителни оценки се базира на таксономичния метод, който измерва разстоянието на конкретната община до т.нар. „еталонна община“, чиито показатели са най-добрите значения на реалните показатели на анализирани общини. Оценката се движи от 0 до 1, като 0 е най-доброто значение, съвпадащо с еталонната стойност

За целите на анализа, всички общини в страната се диференцират в три групи: първа – на териториалните единици, чиито обобщаващи оценки са над средната за страната; втора – на териториалните единици, чиито обобщаващи оценки са между средната за страната и т.нар. „критичен праг“, определен като сума от средната оценка и половината от разликата между най-лошата и средната оценка и трета – териториалните единици, които са под критичния праг. Използвани са данни за 2008 г и 2011 г. Източник на данните е НСИ.

Резултатите от анализа на социално-икономическото развитие и позициониране на община Раднево сред всички общини в страната са представени на долната таблица. Данните показват, че общината през 2008 г. е на 12-то място сред общините в България. Тя запазва този ранг и през 2011 г. но се забелязва, че стойността на интегралната оценка намалява. От представените 15 общини в челото на подреждането с намаляващи оценки са 11 общини, а четири бележат увеличение – Челопеч, Балчик, Пловдив и Созопол. В генералната съвкупност от 264 общини през 2011 г. влошаване на оценката се наблюдава в 202 общини, а в останалите – тази оценка подобрява стойността си.

**Таблица 6. Ранжиране на общините в страната на базата на интегралните им оценки за социално-икономическо развитие за 2008 г. и 2011 г.**

Община	Интегр.	ранг	Община	Интегр.	ранг
	оценка			оценка	
	2008 г.	2008 г.		2011 г.	2011 г.
Несебър	0.4912	1	Несебър	0.5838	1
Приморско	0.5675	2	Приморско	0.6806	5
Банско	0.6458	3	Банско	0.6921	7
Варна	0.6514	4	Варна	0.6638	4
Челопеч	0.6668	5	Челопеч	0.6264	2
Бяла	0.6721	6	Бяла	0.7392	10
София	0.6915	7	София	0.7044	8
Балчик	0.6924	8	Балчик	0.6815	6
Девня	0.7007	9	Девня	0.8145	23
Пловдив	0.7129	10	Пловдив	0.6610	3

## ПОСЛЕДВАЩА ОЦЕНКА НА ОПР НА ОБЩИНА РАДНЕВО 2007- 2013 ГОДИНА

Община	Интегр. оценка	ранг	Община	Интегр. оценка	ранг
	2008 г.	2008 г.		2011 г.	2011 г.
Созопол	0.7244	11	Созопол	0.7120	9
<b>Раднево</b>	<b>0.7306</b>	<b>12</b>	<b>Раднево</b>	<b>0.7788</b>	<b>12</b>
Царево	0.7316	13	Царево	0.7735	11
Пирдоп	0.7566	14	Пирдоп	0.7950	16
Каварна	0.7657	15	Каварна	0.7992	17

Причините за тези промени се търсят в секторната балансираност на общините, която се измерва с обобщаващите оценки за демографско, икономическо, социално и инфраструктурно състояние. Резултатите са представени в таблица 7.

**Таблица 7. Обобщаващи оценки на отделните сектори за 2008 и 2011 г.**

	демогр.	икон.	социал.	инфра		демогр.	икон.	социал.	инфра
Несебър	0.7783	0.4774	0.4773	0.8373	Несебър	0.8221	0.5682	0.5949	0.8156
Приморско	0.7638	0.7720	0.7109	0.5609	Челопеч	0.8676	0.7235	0.5156	0.6941
Банско	0.8769	0.7445	0.4280	0.7863	Пловдив	0.1506	0.9084	0.8229	0.9547
Варна	0.5886	0.8347	0.7491	0.8989	Варна	0.4815	0.8759	0.8536	0.9140
Челопеч	0.8224	0.7442	0.5581	0.8965	Приморско	0.8333	0.7852	0.8010	0.7323
Бяла	0.8328	0.8238	0.6155	0.7364	Балчик	0.8521	0.7679	0.6299	0.8335
София	0.6780	0.8191	0.8135	0.9135	Банско	0.8511	0.7995	0.5828	0.8199
Балчик	0.8614	0.7540	0.5824	0.8786	София	0.5995	0.8602	0.8541	0.9298
Девня	0.8534	0.7768	0.7399	0.8308	Созопол	0.8604	0.7841	0.7929	0.7992
Пловдив	0.3926	0.8929	0.7645	0.9536	Бяла	0.8520	0.8304	0.7231	0.8410
Созопол	0.8429	0.8134	0.7100	0.8493	Царево	0.8469	0.8387	0.8457	0.8548
<b>Раднево</b>	<b>0.8894</b>	<b>0.8008</b>	<b>0.7423</b>	<b>0.7993</b>	<b>Раднево</b>	<b>0.8710</b>	<b>0.8329</b>	<b>0.8063</b>	<b>0.8644</b>
Царево	0.8652	0.8288	0.6811	0.8120	Мирково	0.8970	0.7590	0.8008	0.9246
Пирдоп	0.8714	0.8565	0.7323	0.7872	Добрич	0.6600	0.9241	0.8479	0.9318
Каварна	0.8817	0.8625	0.3721	0.8509	Белослав	0.8063	0.9044	0.7584	0.8763

Различията в рамките на отделните сектори на национално равнище имат следните характеристики:

- Най-големи междуобщински различия има в социалната сфера. През разглеждания период те намаляват с най-висок темп, но и през 2011 г. остават сравнително най-големи. Следват различията в демографското развитие и най-малки са в икономиката и инфраструктурата. През 2011 г. се наблюдава намаляване на различията между общините в секторите икономика и инфраструктура и увеличаване на междуобщинските различия по демографски показатели.

## ПОСЛЕДВАЩА ОЦЕНКА НА ОПР НА ОБЩИНА РАДНЕВО 2007- 2013 ГОДИНА

---

- Сравнително най-добри са стойностите на обобщаващите оценки за социално и демографско развитие, а най-лоши за инфраструктура и икономика. През 2011 г. обобщаващите оценки се влошават във всички сектори, с изключение на демографското състояние.
- На фона на така очертаната картина на страната, община Раднево показва следните резултати:
- По демографско състояние през 2008 г. общината е на 125-то място в страната. Въпреки че подобрява относително оценката си за демографско развитие, този темп е по-малък от средния за страната и през 2011 г. тя вече е на 152-ро място.
- В сферата на икономиката Раднево намалява стойността на обобщаващата оценка, през 2011 г., което я позиционира с две места по-надолу в общото класиране по тази оценка – 8-мо място в страната през 2008 г. и 10-то място през 2011 г.
- В сектора на социалното развитие общината също намалява обобщаващата си оценка, но темпът на намаление е по-малък от този за страната, което е причина тя да се придвижи напред в класирането – от 61-во място през 2008 г. на 48-мо място през 2011 г.
- Намалението на обобщаващата оценка по състояние на инфраструктурата през 2011 г. в сравнение с 2008 г. „смъква“ Раднево от 17-то място на 26-то място.

В обобщение на изпълнението на отделните приоритети е съставена следващата таблица (вж. Таблица 6). От поставените шест приоритета, два не са изпълнени, три са частично изпълнени и един е изпълнен. За да се изведат всички причини за степента на изпълнение на ОПР трябва да се направи специален задълбочен анализ. Тук могат да се посочат само основните причини:

- Основна причина за неизпълнение на двата приоритета е неправилното им формулиране и приемане в ОПР. Както бе подчертано в предходното изложение, тези приоритети не са иманентни на мисията на общината и не е трябвало въобще да се поставят като такива.
- Периодът 2007-2013 г. е първият, през който страната ни е член на ЕС и има възможност да усвоява средства директно от СКФ. Липсата на такъв опит, както и въвеждането на новите правила и процедури безспорно са оказали влияние върху равнището на усвояване на средства по европейските СКФ.
- Влиянието на финансовата криза не е предвидено в ОПР, както и не са изведени очакваните ефекти и не е направена стратегия за преодоляване на рисковете от нея. Трудно е да се направи количествена оценка на влиянието на тази криза върху степента на изпълнение на ОПР, но със сигурност може да се констатира, че посоката на нейното влияние е отрицателна.

**Таблица 8: Степен на изпълнение на приоритетите на ОПР**

## ПОСЛЕДВАЩА ОЦЕНКА НА ОПР НА ОБЩИНА РАДНЕВО 2007- 2013 ГОДИНА

Приоритети	Степен на изпълнение
П1: Подкрепа развитието на въгледобива и производството на ел.енергия от съществуващите и новоизградени мощности	Неизпълнен
П2: Подобряване, запазване и възстановяване на околната среда	Частично изпълнен
П3: Подкрепа на устойчиво и модерно селско стопанство	Неизпълнен
П4: Предоставяне на качествени обществени услуги, съответстващи на европейските стандарти	Частично изпълнен
П5: Създаване на условия за уникална културна идентичност и развитие на гражданското общество	Частично изпълнен
П6: Развитие на социалната и инженерната инфраструктура	Изпълнен

Сумарната стойност на всички проектни интервенции е в размер на **61 811 720** лв. При пресмятане на тази стойност е избягнато двойното броене, което се получава в резултат на отнасянето на един проект към два или повече приоритети. В тази сума не влизат ресурсите, които се очакват от проекти, в които Община Раднево е партньор.

При оценка на източниците на финансиране трябва да се отбележи положителния факт, че са използвани разнообразни източници, вкл. и извън оперативните програми и ПРСР. Това е добра предпоставка, която следва да се използва и развива при изпълнение на следващите общински планове и проектите към тях.

**В заключение от анализа, може да се констатира, че ОПР 2007-2013 г. е повлиял положително на развитието на Община Раднево и поради това може да се смята, че е успешно изпълнен в основни линии. Съществуват много вътрешни резерви, които следва да се използват при подготовка и изпълнение на следващите планове за развитие.**

## IV. **П**ОУКИ ОТ ИВЪРШЕНАТА ПОСЛЕДВАЩА ОЦЕНКА

Една от основните задачи на последващата оценка е да изведе уроци и поуки от изпълнението на ОПР. Тези уроци и поуки следва да се вземат предвид при започване на нов цикъл на стратегическо планиране в общината. На основа на извършената последваща оценка на Общински план за развитие на Община Раднево 2007-2013 г. могат да се изведат следните поуки:

- Системата от цели и приоритети трябва да е логически добре създадена и йерархически координирана и субординирана конструкция. Нейното изграждане трябва да стъпва върху резултатите от анализа на състоянието и да е съобразено с визията на общината.
- Системата от цели и приоритети трябва да е съобразена и с мисията на общинската администрация и възможностите за участие на другите заинтересовани страни. Поставянето на цели извън функциите и възможностите на общината и основните заинтересовани страни означава, че те никога няма да се постигнат.
- Тази система от цели трябва да е подплатена от мерки и проекти, както и от финансови ресурси, които да са необходими и достатъчни като обхват и размер за да водят до постигане на поставените цели.
- Специално внимание в бъдещите ОПР трябва да се обърне на дефинирането на коректна система от индикатори, които съдържат индикатори както за непосредствени и крайни резултати, така и за въздействие. При създаването на такава система трябва да се зададат начални, междинни и целеви стойности, за да може да се осъществява мониторинг на изпълнението на плана.
- Система за мониторинг и оценка на изпълнението на ОПР трябва да се създаде и интегрира като част от стратегическото планиране в общината. Тази система трябва да съдържа вътрешни структури за постоянен мониторинг, организация на мониторинговите сесии и създаване на механизъм за отчитане на напредъка по ОПР при текущо управление на проекти и програми от общинската администрация. Своевременно следва да се извършва предварителна, междинна и последващата оценка на ОПР и други стратегически документи, като резултатите от тези оценки трябва да намират отражение при актуализацията на съответните документи и управлението на процесите в общината.
- Специално внимание трябва да се обърне на текущото и най-вече на годишното отчитане на изпълнението на ОПР. За това следва да се подготвят годишни доклади, които да се обсъждат и приемат на сесия на Общинския съвет. Това не изключва отчитане на изпълнението на ОПР и на по-кратки етапи.